

Inicio - Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SVC-121000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-02-2023 Fecha fin: ID: 219216 BPN: 201901000273 Período(s) abierto(s): 2025 Agosto(1)/08/2025 - 05/09/2025.

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecución Horizonte: 2020 - 2026
Valor total: \$94.106.863.370,00 Apropiación inicial: \$12.266.327.000,00 Apropiación vigente: \$12.266.327.000,00 Valor extras fuentes: Recursos disponibles: \$12.266.327.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la RIP; por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$94.106.863.370,00 Ejecutar: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Fecha real de inicio: 01-01-2020 PPH: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

[VER MGA](#)

Reporte avance ejecución

Revisar 0 Finalizar

Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Departa.Caja

Avance Financiero

Preguntas Básicas

[EDITAR](#) [GUARDAR](#)

¿Fecha estimada de inicio de actividades? 01/01/2020

¿Fecha real de inicio de las actividades? 22/01/2024

¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal? SI NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos	Periodos cerrados
2025/Marzo	Periodo
Cerrado	2025/Marzo 14/03/2025 - 07/04/2025 Ejecución acumulada \$ 0 428.172.552,00

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión	12.266.327.000,00	12.266.327.000,00	5.686.000.916,00	428.172.552,00	428.172.552,00
Total	12.266.327.000,00	12.266.327.000,00	5.686.000.916,00	428.172.552,00	428.172.552,00

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	401.775.490,90	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	401.775.490,90	0,00	0,00

Esta información proviene de SIF Nación con corte al último día del mes de reporte 11:59 pm. Si evidencia inconsistencias, debe validar primero la información en los reportes de la plataforma SIF Nación, siguiendo la siguiente ruta: SIF Nación -> Gestión de Costos (PGC) -> Reportes -> Ejecución -> Ejecución Presupuestal Agregada -> Decreto de Liquidación.

[Ver instructivo reporte SIF](#)

Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja

Abierto

2025/Agosto, 11/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que intervi... [VER MÁS](#)

Producto 11 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto \$19.526.106.735,00

Objetivo 2 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 21 Documentos de planeación
Costo total del producto \$16.524.274.671,00

Objetivo 3 Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 31 Servicio de información en materia de defensa jurídica
Costo total del producto \$58.056.481.964,00



Avance Financiero

Preguntas Básicas

¿Fecha estimada de inicio de actividades?

01/01/2020

¿Fecha real de inicio de las actividades?

22/01/2024

¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?

SI

NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

2025/Agosto

Periodos cerrados

2025/Marzo

14/03/2025 - 01/04/2025

Ejecución acumulada \$ 0

428172.552,00

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PON - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - PON - Nación - Inversión	12.268.327.000,00	12.268.327.000,00	5.686.000.918,00	428172.552,00	428172.552,00
Total	12.268.327.000,00	12.268.327.000,00	5.686.000.918,00	428172.552,00	428172.552,00

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PON - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - PON - Nación - Inversión	0,00	0,00	401.775.490,90	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	401.775.490,90	0,00	0,00

La información proviene de SII - Nación con corte al último día del mes de reporte 15:00 pm. Si evidencias inconsistencias, debes validar primero la información en los reportes de la plataforma SII - Nación, siguiendo la siguiente ruta: SII - Nación - Cuestion de Estados (EPG) - Reportes - Ejecución - Ejecución Presupuestal Agregada - Detalle de Liquidación.

Ver instrucciones reporte SII

Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja

Abierto

2025/Agosto: 11/08/2025 - 06/09/2025

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... VER MÁS

Reporte avance

Resumen 6

Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

Actividades: Total: 3

Actividad

1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés

4,00 - Número de Informes - Procesos optimizadores

\$678.796.202,75

22/01/2024 - 01/01/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	587.095.104,00	0,00	0,00
2023	1.815.970.150,96	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios

1,00 - número de soluciones informáticas implementadas - SIGUE implementado

\$6169.735.950,00

22/01/2024 - 06/08/2024

1.1.3 Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial

2,00 - Informes del SIGUE

\$2130.498.473,00

Objetivo 3

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 3.1 Documentos de planeación

Costo total del producto \$16.524.274.671,00

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q... VER MÁS

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$58.056.487.964,00

GOV.CO

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección Calle 24 # 4-15 No. Edificio El Comercio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11001
Teléfono de Atención: 800 671 430 (en jornada continua)
Correo electrónico: (01) 380 50 50 / dnp@dpn.gov.co, Colombia
Fax: (01) 380 50 50 / 01 380 50 50

DNP COLOMBIA DNP COLOMBIA DNP COLOMBIA

Contacto

Comunicador: 01 380 50 50
Línea gratuita: 800 671 430
Correo electrónico: dnp@dpn.gov.co
Correos de notificación jurídica: notificaciones juridicas@dnp.gov.co
Redes sociales: @dnpcolombia
Política de privacidad y condiciones de acceso

Avance actividades/Presupuesto/Flujo de caja

2023 Agosto, 11/08/2023 - 08/09/2023

Objetivo 1
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... VER MÁS

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto \$19.526.106.735,00

Actividades Total: 3

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	4,00 - Número de informes - Proceso optimizados	\$676.796.202,75	22/01/2024 - 07/05/2023
1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	1,00 - Número de soluciones informáticas implementadas - SODE implementado	\$9.169.736.950,00	22/01/2024 - 08/09/2024

Detalles actividad

Reporte avance

Financiero y cantidades	Meta producto	Regionalización	Focalización	Supores	Iniciativas PPI
Fin reporte	anterior (\$)	vigentes(\$)	presupuestales(\$)		
2023 Agosto/Presupuestal	172.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
2023 Agosto/Flujo de caja	172.300.000,00	0,00	0,00	0,00	

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023 Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020		199.503.467,00	0,00	0,00
2021		1.355.676.756,00	0,00	0,00
2022		2.395.971.443,00	0,00	0,00
2023		1.004.193.770,00	0,00	0,00
2024		403.355.022,00	403.355.022,00	0,00
2025		172.300.000,00	172.300.000,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial			2,00 - Informes del SODE	\$2.130.498.473,00

Objetivo 2
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 2.1 Documentos de planeación
Costo total del producto \$16.524.274.871,00

Objetivo 3
Mejorar la transparencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q... VER MÁS

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica
Costo total del producto \$58.056.481.864,00



Plataforma integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 84 A 10 N - Edificio El Estrecho
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11001
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:00 p.m. jornada continua
Teléfono: (57) 1 361 50 50 / Bogotá D.C., Colombia
Fax: (57) 1 361 50 50 50 N

@DNP_COLOMBIA
 DNP_COLOMBIA
 DNP_COLOMBIA

Contacto

Correspondencia: (57) 1 361 50 50
Línea gratuita: 0800 15 15 15
Correo electrónico: atencion@dnpi.gov.co
Correo de notificaciones jurídicas: notificacionesjuridicas@dnpi.gov.co
Noticias y publicaciones:
Boletín de noticias y documentos de apoyo: boletin@dnpi.gov.co

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja



2025 Agosto, 11/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto \$15.526.106.735,00

Actividades Total: 3

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	4,00 - Número de Informes - Procesos optimizados	\$678.796.202,75	22/01/2024-07/01/2025
1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	1,00 - número de evaluaciones informáticas implementadas - SOE implementado	\$8.169.735.950,00	22/01/2024-06/09/2024
1.1.3 Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial	2,00 - Informes del SOE	\$2.100.498.473,00	-

Reporte avance **Resumen** **Financiero** **Validar**

Financiero y cantidades **Meta producto** **Regionalización** **Focalización** **Soportes** **Iniciativas PFR**

Fin reporte **ERRATA**

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025 Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025 Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

Objetivo 2
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 2.1 Documentos de planeación
Costo total del producto \$16.524.274.671,00

Objetivo 3
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica
Costo total del producto \$18.056.481.944,00



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección Calle 36 # 15-16 Edificio Entelbento
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11018
Teléfono de atención: 800.871.128 (en jornada nocturna)
Correos electrónicos: atencion@pfi.gov.co / atencion@pfi.gov.co / atencion@pfi.gov.co
Fax: +57 (01) 361 50 00 00

[X](#) [pfi.gov.co](#) [pfi.gov.co](#) [pfi.gov.co](#)

Contacto

Correos electrónicos: atencion@pfi.gov.co
Línea gratuita: 800.871.128
Correos electrónicos: atencion@pfi.gov.co
Correos electrónicos: atencion@pfi.gov.co
Teléfono de atención: 800.871.128 (en jornada nocturna)
Fax: +57 (01) 361 50 00 00

Reporte avance

Financiero y cantidadesMeta productoRegionalizaciónFocalizaciónSoportesIniciativas PPS

Fin reporte2025, Agosto, 11/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv...VER MÁS

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicosCosto total del producto \$13.526.195.735,00

Objetivo 2Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 2.1 Documentos de planeaciónCosto total del producto \$16.524.274.671,00

ActividadesTotal: 3

Actividad3.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

COSTOS

CANTIDADES

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestalResumen flujo de cajaResumen cantidades

Detalle 2025

PeriodoCosto ejecutado para el mesCosto ejecutado para el mes recursos vigentesCosto ejecutado para el mes reservas presupuestalesObservación

2025, Agosto, 11/08/2025 - 05/09/2025

3.1.3 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos

3.1.3 Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica

Objetivo 3Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q...VER MÁS

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídicaCosto total del producto \$58.056.481.954,00



4

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

1

549

3

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

addre 0 FINALIZAR

1

10

134

Avance actividades/Presupuesto/Flujo de caja

Abierto

2025, Agosto, 11/08/2025 - 05/08/2025

Objetivo 1
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... [VER MÁS](#)

Producto 13 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto \$19.526.106.738,00

Objetivo 2
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 31 Documentos de planeación
Costo total del producto \$16.524.274.671,00

Actividades Total: 3

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
21.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	80,00 - Número de informes - informes previón	\$53.709.343,81	22/01/2024 - 21/01/2026
21.2 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	6,00 - Número - informes de avance	\$269.709.080,00	22/01/2024 - 04/01/2025
21.3 Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	23,00 - Número - informes MGR ANDUE	\$101.628.454,30	22/01/2024 - 08/01/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025, Agosto/Presupuestal	81.769.140,00	0,00	0,00	0,00	
2025, Agosto/Flujo de caja	81.769.140,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025, Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2025	825.867.000,00	0,00	0,00

Reporte avance

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PRI

Fin reporte 2024 1.352.192.480,24 1.352.192.480,24 0,00

2025 81.769.140,00 81.769.140,00 0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelanta la contratación de la línea 24
Marzo	10.665.540,00	10.665.540,00	0,00	Correspondiente a los pagos del contrato 079-2025
Abril	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Correspondiente a la línea 24
Mayo	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Correspondiente al contrato de la línea 24 contrato 79
Junio	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Derivado del pago de una adquisición 079-2025
Julio	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Cobros correspondientes a un contrato suscrito con ALVAREZ RODRIGUEZ
Agosto	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	81.769.140,00	81.769.140,00	0,00	N/A

2026 0,00 0,00 0,00

Objetivo 3
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades d... [VER MÁS](#)

Producto 31 Servicio de información en materia de defensa jurídica
Costo total del producto \$16.056.481.364,00



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección Calle 26 a 15-16 Edificio Diferente
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 10001
Teléfono de Atención: 011 511 4311-211 (línea gratuita)
Correo electrónico: (011) 581 50 00 / Regional D.C., Colombia
Fax: 011 581 50 00 16

INT_COLIMBIA INT_COLIMBIA INT_COLIMBIA

Contacto

Comunicación: 011 581 50 00
Línea gratuita: 0800 511 111
Correo electrónico: info@pib.gov.co
Correo electrónico: soporte tecnico@pib.gov.co
Servicio al cliente
Publica de Inicialización y Operación de Datos, Recursos

Avance actividades/Presupuesto/Flujo de caja

Abierto

2025, Agosto, 11/08/2025 - 08/09/2025

Objetivo 1
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... VER MÁS

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto \$19.526.106.735,00

Objetivo 3
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 3.1 Documentos de planeación
Costo total del producto \$16.524.274.871,00

Objetivo 3
Mejorar la transparencia de la administración pública ANDUE - Subsecretaría de Planeación - VICE MINISTRO

Reporte avance 0

Ver todos 0

Finalizar

Financiero y cantidades • Meta producto • Regionalización • Focalización • Reportes • Inicializar PPI

Fin reporte 0

Actividades Total: 7

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
331 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Modelo Interinidad	\$1.835.311.748,00	22/01/2024 - 01/01/2026

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025, Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025, Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025, Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020		131.077.447,00	0,00	0,00
2021		170.174.537,00	0,00	0,00
2022		679.234.870,00	0,00	0,00
2023		425.040.281,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00
331.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad			5,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.120.212,80 22/01/2024 - 04/01/2025
331.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento			4,00 - Número de informes - Uso lineamientos DUE	\$343.324.198,33 22/01/2024 - 01/01/2026
331.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación			63,00 - Número de informes - Analítica, Q info	\$111.800.314,24 22/01/2024 - 12/11/2025
331.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de e-golgi			184,00 - Número - informes Tso EKODUJ	\$65.550.414,24 22/01/2024 - 01/01/2026
331.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios tto			39,00 - Número - informes sato TIC	\$62.831.802,50 22/01/2024 - 22/10/2025
331.7 Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ			3,00 - Informes del SDJ	\$493.243.068,00 -



GOV.CO



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección Calle 38 A 11-10 - Edificio DIFERENCIO
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11001
Número de Atención: 800 400 400 - 400 para personas con discapacidad
Correos electrónicos: PPI@DNP.gov.co, PPI@DNP.gov.co
Fax: +57 (01) 261 01 01 01 01

X DNP_COLIMBA DNP_COLIMBA DNP_COLIMBA

Contacto

Correos electrónicos: PPI@DNP.gov.co
Línea gratuita: 800 400 400
Correos electrónicos: PPI@DNP.gov.co
Centro de Información y Atención al Ciudadano
Servicio al Ciudadano
Pública de atención y atención de datos personales

Avance actividades/Presupuesto/Flujo de caja

Abierto

2025, Agosto, 11/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto \$18.528.106.735,00

Objetivo 2
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 2.1 Documentos de planeación
Costo total del producto \$16.524.274.871,00

Objetivo 3
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica
Costo total del producto \$58.056.481.964,00

Actividades: Total: 7

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
31.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Modelo Intibidad	\$1.836.211.746,00	22/01/2024- 01/01/2026
31.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	5,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.020.212,80	22/01/2024- 04/01/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

Reporte avance 0	Resumen 0	Resumen 0
Financiero y cantidades	Meta producto	Regionalización
Fin reporte	Meta producto	Regionalización
2025, Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00

CANTIDADES 0	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025, Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (B)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (B)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (B)
2020	0,00	0,00	0,00
2021	424.909.730,00	0,00	0,00
2022	1.574.328.960,00	0,00	0,00
2023	487.016.315,33	0,00	0,00
2024	669.039.863,30	669.039.863,30	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
31.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	6,00 - Número de informes - Uso lineamientos DUE	\$343.324.198,33	22/01/2024- 01/01/2026
31.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	63,00 - Número de informes - Analítica, Q info	\$111.800.214,24	22/01/2024- 10/01/2025
31.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de eInqui	194,00 - Número - informes Terc. EROGOS	\$65.550.414,24	22/01/2024- 01/01/2026
31.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	30,00 - Número - informes serv. TIC	\$62.831.802,50	22/01/2024- 22/12/2025
31.7 Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ	3,00 - Informes del SDJ	\$483.243.068,00	-

Departamento
Nacional de Planeación

GOV.CO



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 36 # 13-19 - Edificio Edifortuna
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 06011
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Corredor: (214) 90 90 90 / Bogotá D.C., Colombia
Por correo: (214) 361 52 52 al 16

2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3

2025/Agosto: 11/08/2025 - 05/09/2025

VER MÁS

Costo total del producto \$19.526.506.735,00

CR.MA

Total: 7

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Detalles actividad

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Reporte avance ?

Revisions: 0 FINALIZE

Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ① Soportes ● Iniciativas PPI

Fin reporte

Detailed 2025



Avance actividades/Presupuesto/Flujo de caja

Adiorte

2025:Agosto: 11/08/2025 - 09/09/2025

Objetivo 1 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... VER MÁS
Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos Costo total del producto \$19.026.106.735,00
Objetivo 2 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE
Producto 2.1 Documentos de planeación Costo total del producto \$16.024.274.671,00
Objetivo 3 Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q... VER MÁS
Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica Costo total del producto \$58.056.481.364,00

Actividades Total: 7

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha Inicio - Fecha fin
3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Modelo intibridad	\$1.835.311.748,00	22/01/2024 - 01/01/2026
3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	6,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.120.212,80	22/01/2024 - 04/01/2025
3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	6,00 - Número de informes - tipo lineamientos DUE	\$343.324.198,33	22/01/2024 - 01/01/2026
3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	63,00 - Número de informes - Analítica, Q info	\$111.800.314,24	22/01/2024 - 12/11/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025:Agosto/Presupuestal	308.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2025:Agosto/Flujo de caja	308.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025:Agosto	3,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

Reporte avance

Resumen 6 7 Filtros

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI

Fin reporte	Meta producto	Regionalización	Focalización	Soportes	Iniciativas PPI
2022	1.243.100.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2.013.486.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1.596.361.829,00	1.596.361.829,00	0,00	0,00	0,00
2025	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de las líneas
Marzo	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	Correspondiente a los pagos de los contratos BID 007 2025 BID 008
Abril	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	Correspondiente a las líneas 103, 104, 105 y 106
Mayo	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	Correspondiente a los contratos BID T, 8, 9 y 10
Junio	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	Relacionados con los contratos BID 007 2025 BID 008 2025 BID 009 2025
Julio	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	N/A
2026	0,00	0,00	0,00	

3.1.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios tic	194,00 - Número - informes TIC EXDUE	\$65.000.119,00	22/01/2024 - 01/01/2024
3.1.7 Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ	20,00 - Número - informes serv. TIC	\$62.831.802,50	22/01/2024 - 22/12/2025
	3,00 - - informes del SDJ	\$482.243.068,00	-



GOV.CO



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 10-19 - Edificio Entelbento
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11001
Número de Registro: 840.871.111 - C.O. p.01. Jomada contralor
Código de Comercio: 2704388-00-000 (Registro D.C., Colombia)
Fax: +57 (01) 381 161 01 16

GOV.CO GOV.CO GOV.CO

Contacto

Comunicación: +57 (0) 381 501 00
Línea Gratuita: 0800 119 119
Correo Institucional: info@go.gov.co
Correo de Notificaciones Judiciales: notificaciones@go.gov.co
Servicios y peticiones:
Unidad de Atención al Ciudadano y Atención al Usuario

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

2025/Agosto, 11/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto \$19.526.105.735,00

Objetivo 2
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 2.1 Documentos de planeación
Costo total del producto \$16.524.374.871,00

Objetivo 3
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades que... [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica
Costo total del producto \$58.056.481.964,00

Actividades Total: 7

Actividad	Cantidad total - unidad medida + Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Módulo Interinidad	\$1.835.311.748,00	22/01/2024 - 01/01/2026
3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	5,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.120.212,80	22/01/2024 - 04/01/2025
3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	6,00 - Número de informes - Uno lineamientos DUE	\$343.324.198,33	22/01/2024 - 01/01/2026
3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	63,00 - Número de informes - Analítica, Q info	\$111.800.314,24	22/01/2024 - 12/11/2025
3.1.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogul	194,00 - Número - Informes Tec EKOGUL	\$65.550.414,24	22/01/2024 - 01/01/2026

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	771.773.962,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	771.773.962,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	12,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

Reporte avance

Resúmenes

FINANCIAR

Financiar y cantidades: Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PRI

Fin reporte

Resumen Cuentas

2022	1.480.531.834,00	0,00	0,00
2023	1.207.476.383,00	0,00	0,00
2024	4.300.336.296,58	4.300.336.296,58	0,00
2025	771.773.962,00	771.773.962,00	0,00

Detalles 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de las líneas
Marzo	191.024.654,00	191.024.654,00	0,00	Correspondiente a los pagos de los contratos: BID 544 2024, BID 245
Abril	431.375.490,30	49.600.000,00	401.775.490,30	Correspondientes a las líneas 123, 131, 133 y 135
Mayo	-201.050.836,90	300.724.654,00	-401.775.490,30	Que corresponden a las líneas del PAA 123, 133, 135 (contratos BID 11, 12 y 13)
Junio	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	Obligaciones y pagos derivados de los siguientes contratos: BID 071 2023 BID
Julio	240.724.654,00	240.724.654,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	771.773.962,00	771.773.962,00	0,00	N/A
2026	0,00	0,00	0,00	

3.1.6 Gestionar y analizar la documentación asociada al SDJ	20,00 - Número - Informes serv. TIC	\$30.001.000,00	22/01/2024 - 22/12/2025
3.1.7 Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ	3,00 - - Informes del SDJ	\$483.243.068,00	-



GOV.CO



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección Calle 36-8 13-16 - Edificio DIFURBIO
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11001
Teléfono de Atención: 800 400 4000 - 4000 para personas con discapacidad
Correo electrónico: info@pdp.gov.co
Página web: www.pdp.gov.co

Twitter: @PDP_GOV_CO Instagram: @PDP_GOV_CO Facebook: PDP_GOV_CO

Contacto

Corredor: 107 13 140 100
Línea Gratuita: 0800 12 12 12
Correo Institucional: info@pdp.gov.co
Centro de Información y Atención al Ciudadano: info@pdp.gov.co
Términos y Condiciones
Política de Privacidad y Transparencia de Datos Personales

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

2025, Agosto, 11/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv. VER MÁS
Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos Costo total del producto \$10.526.106.735,00
Objetivo 2 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE
Producto 2.1 Documentos de planeación Costo total del producto \$10.524.274.671,00
Objetivo 3 Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q. VER MÁS
Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica Costo total del producto \$18.056.481.964,00

Actividades		Total: 7			
Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin		
3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Modelo Intibilidad	\$1.835.311.748,00	22/01/2024- 01/01/2026		
3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	5,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.120.212,90	22/01/2024- 04/01/2025		
3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	6,00 - Número de informes - Uso lineamientos DUE	\$343.324.198,33	22/01/2024- 01/01/2026		
3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de gobernanza	63,00 - Número de informes - Analítica, Q info	\$111.600.314,24	22/01/2024- 12/11/2025		
3.1.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui	184,00 - Número - Informes Tec EKOGUI	\$65.550.414,24	22/01/2024- 01/01/2026		
3.1.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios tic	20,00 - Número - Informes serv. TIC	\$62.831.802,50	22/01/2024- 22/02/2025		

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

Reporte avance 0					Resumen 0	FINALIZAR					
Financiero y entidades					Meta producto	Regionalización	Focalización	Soportes	Iniciativas PPI	Validar	
Fin reporte											Reservar Datos
Subsistema Financiero:											
2025AgostoFlujo de caja											
0,000,000,000,00											

CANTIDADES				
Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025:Agosto	1,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal		Resumen flujo de caja		Resumen cantidades	
	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)	
si	2020	400.842.836,00	0,00	0,00	
si	2021	141.737.676,00	0,00	0,00	
si	2022	1.024.113.903,00	0,00	0,00	
	2023	2.162.090.085,50	0,00	0,00	
si	2024	264.651.169,41	264.651.169,41	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	
si	2026	0,00	0,00	0,00	
3.1.7 Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ			3,00 - informes del SDJ	\$483.243.068,00	



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Ubicación: Calle 36 # 13-19 - Edificio El Comercio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110011

Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:00 p.m. Jornada continua
Correos electrónicos: atencion@pib.gov.co
Teléfono: (01) 388.55.00 Bogotá D.C., Colombia
Fax: (01) 388.55.00 Bogotá D.C.



Contacto

Correos electrónicos: atencion@pib.gov.co
Línea gratuita: 0800 11 11 11
Página web: www.pib.gov.co
Centro de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@pib.gov.co
Noticias y publicaciones
Política de privacidad y tratamiento de datos personales

Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja

Abierto

2025, Agosto, 11/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene... [VER MAS](#)

Producto 13 Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$19.526.106.735,00



Objetivo 3

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 21 Documentos de planeación

Costo total del producto \$16.524.276.871,00



Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades que... [VER MAS](#)

Producto 31 Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$18.056.491.964,00



Actividades

Total: 7

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha Inicio - Fecha fin
3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Módulo Interinidad	\$1.835.311.748,00	22/01/2024 - 01/01/2026
3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	5,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.120.212,80	22/01/2024 - 04/01/2025
3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	6,00 - Número de informes - Uso lineamientos DUE	\$343.324.198,33	22/01/2024 - 01/01/2026
3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación	63,00 - Número de informes - Analítica, Q info	\$111.800.314,24	22/01/2024 - 12/01/2025
3.1.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de etiquetado	194,00 - Número - informes Tics, ERODUI	\$65.550.414,24	22/01/2024 - 01/01/2026
3.1.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	20,00 - Número - informes serv. TIC	\$62.831.802,50	22/01/2024 - 22/02/2025
3.1.7 Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ	3,00 - - Informes del SDJ	\$483.243.068,00	-

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes (\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales (\$)	Observación
2025, Agosto/Presupuestal	401.775.490,90	0,00	0,00	0,00	
2025, Agosto/Flujo de caja	401.775.490,90	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025, Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
Al 2025	0,00	0,00	0,00

REVOLVER

Reporte avance

Revisado: 0

Finalizado



Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Iniciativas PPI ●

Fin reporte

BANCA Social S

Al 2024	2024	1.449.729.204,00	1.449.729.204,00	0,00
Al 2025	2025	401.775.490,90	0,00	401.775.490,90

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	
Marzo	0,00	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	
Mayo	401.775.490,90	0,00	401.775.490,90	Se realiza modificación y ajuste de los valores reportados en abril
Junio	0,00	0,00	0,00	
Julio	0,00	0,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	401.775.490,90	0,00	401.775.490,90	N/A
Al 2026	0,00	0,00	0,00	

Departamento
Nacional de Planeación

GOV.CO



Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 15-19 - Edificio Deltaviento
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11001
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada continua
Contacto: (01) 384 50 00 - Bogotá D.C., Colombia
Fax: (01) 384 50 00

[X](#) [W](#) [T](#) [F](#) [S](#)

Contacto

Corredor: 107 # 38-50-00
Línea celular: 01 384 50 00
Correo institucional: info@npp.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@npp.gov.co
Noticias y publicaciones:
Política de privacidad y condiciones de acceso

Inicio > Mi proceso

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SPC-22000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-03-2022 Fecha fin: 01-09-2025 BPN: 20190100273 Período(s) abierto(s): 2025 Agosto(01/08/2025 - 05/09/2025)

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecución Horizonte: 2020 - 2026
Valor total: \$94.526.863.370,00 Aprobación inicial: \$12.246.227.000,00 Aprobación vigente: \$12.246.227.000,00 Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$12.246.227.000,00 Vigencias futuras: Avance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PNF por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$94.526.863.370,00 Ejecutar: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Fecha real de inicio: 01-01-2020 PNF: [2022-2025] Colombia, Potencia Municipal de la Vida



VER META

Reporte avance 0 Resultados 0 Finalizar Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

DETALLE META

Avance meta producto

Abierto

2025 Agosto: 01/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJ

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos -
Etapas inversión Costo total del producto \$ 16.526.106.735,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 23/12/2026

Indicadores Total: 1

Indicador principal: Documentos de lineamientos técnicos realizados
Unidad de medida: Número Meta total: 16.0000 Se acumula(s) 1

Total avance reportado
14.0000

Detalle indicador principal

Avance indicador principal

EDITAR GUARDAR

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2025 Agosto	2.0000	0.0000	Ingresar la observación del avance en el periodo

Resumen indicador principal

	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
1	2020	2.0000	2.0000
2	2021	2.0000	3.0000
3	2022	2.0000	3.0000
4	2023	5.0000	4.0000
5	2024	2.0000	2.0000
6	2025	1.0000	2.0000

Detalle 2025

Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0.0000	
Febrero	0.0000	
Marzo	0.0000	
Abril	0.0000	
Mayo	0.0000	
Junio	2.0000	Se presentan dos productos, ver (i) Circular Externa No. 05 del 16 de Mayo 2020 que corresponde a lineamientos para la prevención del daño antijudicial y la conciliación de asuntos de la contencioso ordinario frente a la desprotección forzada de personas y (ii) Lineamientos para la prevención del daño antijudicial causado por la omisión en el cumplimiento del deber de protección del Estado respecto al derecho fundamental a la seguridad personal.
Julio	0.0000	
Agosto	0.0000	
Septiembre	0.0000	
Total	2.0000	

Objetivo 2
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJ

Producto 2.2 Documentos de planeación -
Etapas inversión Costo total del producto \$ 16.524.274.671,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 23/12/2026

Objetivo 3
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJ y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Producto 3.3 Servicio de información en materia de defensa jurídica -
Etapas inversión Costo total del producto \$ 58.056.481.964,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 03/12/2026




Inicio / Mi proceso

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SPC-22000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 15-03-2023 Fecha fin: 01-09-2025 BPN: 201901000273 Periodo(s) abierto(s): 2025 Agosto(01/08/2025 - 05/09/2025)

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecución Horizonte: 2020 - 2026 Valor total: \$94.526.863.370,00 Aprobación inicial: \$12.246.227.000,00 Aprobación vigente: \$12.246.227.000,00 Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$12.246.227.000,00 Vigencias futuras: Avance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PNF por tal razón no contiene este detalle de información Cuento total del proyecto: \$94.526.863.370,00 Ejecutor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Fecha real de inicio: 01-01-2020 PNF: [2022-2025] Colombia Potencia Municipal de la Yoda



Avance meta producto

Abierto

2025 Agosto, 01/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1

Reportar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 1.11 Documentos de lineamientos técnicos -

Etapas inversión Cuento total del producto \$ 19.526.106.735,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 23/12/2026

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 2.23 Documentos de planeación -

Etapas inversión Cuento total del producto \$ 16.524.276.671,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 21/12/2025

Objetivo 3

Reportar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Producto 3.33 Servicio de información en materia de defensa jurídica -

Etapas inversión Cuento total del producto \$ 18.056.481.964,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 03/12/2026

Indicadores Total: 1

Indicador principal: Reportes e informes realizados

Unidad de medida: Número Meta total: 24.0000 Es acumulativo: SI

Total avance reportado: 19.0000

Detalle indicador principal:

Reporte avance

Reporte avance

Resumen

Resumen

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI

Fin reporte

2025 Agosto

2.0000

0.0000

Ingresar la observación del avance en el periodo

Resumen indicador principal

	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
1	2020	4.0000	4.0000
2	2021	2.0000	2.0000
3	2022	2.0000	2.0000
4	2023	4.0000	4.0000
5	2024	5.0000	5.0000
6	2025	4.0000	2.0000

Detalle 2025

Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0,0000	
Febrero	0,0000	
Marzo	1,0000	Se aporta el informe de Litigiosidad Trimestral 2024 IV (DS)
Abril	0,0000	
Mayo	1,0000	Se adjunta el soporte del informe de Litigiosidad 2025-I correspondiente al primer trimestre del año en curso
Junio	0,0000	
Julio	0,0000	
Agosto	0,0000	
Septiembre	0,0000	
Total	2,0000	

Inicio / Mi proceso

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-01C-2000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 15-03-2022 Fecha fin: 01-09-2025 BPN: 201901000273 Período(s) al(los): 2025 Agosto(15/08/2025 - 05/09/2025)

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecución Horizonte: 2020 - 2026 Valor total: \$94.526.863.370,00 Aprobación inicial: \$12.246.227.000,00 Aprobación vigente: \$12.246.227.000,00 Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$12.246.227.000,00 Vigencias futuras: Asignación y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PNF por tal razón no contiene este detalle de información Cuentas total del proyecto: \$94.526.863.370,00 Ejecutar: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Fecha real de inicio: 01-01-2020 PNF: [2022-2025] Colombia Potencia Mundial de la Vida



Reporte avance 1 Resultado 1 Finalizar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Focalización de políticas

Alerta 2025 Agosto: 15/08/2025 - 05/09/2025

Tecnologías de información y comunicaciones

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PCN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - Inversión - PCN - Nación - Inversión

Periodo	Resumen de valores acumulados	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2025/Enero	Valores de la fuente	3.724.876.295,00	0,00	0,00
2025/Febrero	Valores de la fuente	5.361.800.918,00	39.306.692,00	39.306.692,00
2025/Marzo	Valores de la fuente	5.686.000.918,00	428.372.552,00	428.372.552,00
2025/Abril	Valores de la fuente	74.79.508.667,00	729.836.452,00	729.836.452,00
2025/Mayo	Valores de la fuente	7795.940.667,00	1.257.329.015,00	1.257.329.015,00
2025/Junio	Valores de la fuente	8.357.556.295,00	1.961.027.798,00	1.961.027.798,00
2025/Julio	Valores de la fuente	9.660.222.939,00	2.469.424.352,00	2.469.424.352,00
2025/Agosto	Valores de la fuente	9.660.303.276,00	2.801.104.835,00	2.796.104.835,00
2025/Enero	Focalizado	0,00	0,00	0,00
2025/Febrero	Focalizado	0,00	0,00	0,00
2025/Marzo	Focalizado	676.800.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00
2025/Abril	Focalizado	789.425.000,00	197.425.000,00	197.425.000,00
2025/Mayo	Focalizado	2.849.500.000,00	184.800.000,00	184.800.000,00
2025/Junio	Focalizado	4.071.218.570,00	792.775.308,00	792.775.308,00
2025/Julio	Focalizado	4.071.218.570,00	1.150.827.962,00	1.150.827.962,00
2025/Agosto	Focalizado	4.071.218.570,00	1.150.827.962,00	1.150.827.962,00

Categoría: Aplicaciones / Software
Subcategoría: N/A

Reporte avance focalización

[VER RESUMEN](#)

Categoría: Infraestructura/Hardware
Subcategoría: N/A

Reporte avance focalización

[VER RESUMEN](#)

Categoría: Servicios
Subcategoría: N/A

Reporte avance focalización

[VER RESUMEN](#)

EXAMINAR

SELECCIONAR CANCELAR CARGAR

Indicadores de políticas

Alerta 2025 Agosto: 15/08/2025 - 05/09/2025

Registro información adicional Víctimas

