

FICHA EBI	
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP	
 	Código Bpin: 2013011000105 Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2014 - 2018	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014)	
Sector	JUSTICIA Y DEL DERECHO	Pilar	3 - Consolidación de la paz
Entidad Responsable	121000-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Objetivo	32 - Justicia
Programa	0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.	Estrategia	999 - Sin estrategia
SubPrograma	0800-INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA	Programa	32013 - Prevención del daño antijurídico (defensa judicial del Estado)

ESTADO DE LA FICHA IMAGEN DEL PROYECTO

Estado	Registrado Actualizado	
Usuario Formador	rivero rodriguez ana carolina	
Fecha Última Modificación	2015-12-22 14:12:14	
Solicitud de Formulación	136760 - Sin trámites presupuestales	
Vigencia Seleccionada	2015	
Fecha Creación del Turno	N/A	
Turno de trámite	N/A	

INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo
MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO PARA DISMINUIR LOS PAGOS POR FALLOS DESFAVORABLES.

Problema
INSUFICIENTE EFECTIVIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Descripción
<p>En el CONPES 3250 de 2003 se recomendó la aprobación del Programa para el Fortalecimiento de la Defensa Legal de la Nación y la Valoración de Pasivos Contingentes como parte de un proceso amplio de modernización estatal. Con ello, se intentó dar forma a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006 (Ley 812 de 2003) en lo referente a la instauración de una política única de defensa judicial de la Nación. El PND siguiente (Ley 1151 de 2007) también reflejó interés en el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado al mencionar la gestión jurídica pública integral. En el marco de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 1444 de 2011, se crea mediante Decreto 4085 de 2011 se crean los la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado una agencia especializada en la defensa judicial de la Nación, cuyo objetivo es el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación. En línea con todo lo anterior, por medio de la Resolución 035 de 2013 expedida por la Dirección General de la ANDJE, se adopta la plataforma estratégica de la Agencia en donde en su artículo cuarto se determina el direccionamiento de la Entidad, estableciendo como elementos importantes, la información estratégica, la prevención del daño, la defensa estratégica del Estado, la interacción efectiva con los grupos de interés, la generación y apropiación del conocimiento y la gestión pública efectiva e innovación. Con el fin de fortalecer la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se cuenta con el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO que se ejecutará en el marco de ejecución del Crédito N° 2755-OC/CO, el cual tiene concepto favorable a través del Conpes 3722 de 2012. El objetivo general del programa consiste en mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables. Los objetivos específicos son: (i) Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (ii) Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado; y (iii) Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado. Se tramita actualización 2016 – 2018, teniendo en cuenta la Circular Externa N° 7 del 25 de febrero expedida por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde dan las directrices para el proceso de elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2016 y el cual determina el escenario macroeconómico donde la TRM para el 2016 es de \$2.294 . Adicionalmente, se realiza una redistribución de los recursos en el 2015 que NO afectan el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en el marco de ejecución del crédito N° 2755-OC/CO. 21 octubre 2015: Se tramite actualización 2015 y 2016 teniendo en cuenta trámite de vigencias futuras. 11 DICIEMBRE 2015: 1. Se ajusta el costo de las actividades de acuerdo con el Decreto 2240 por medio del cual se reduce la apropiación presupuestal del Decreto por un valor de \$130.603.118.</p>

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000105
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Beneficiarios por Año

Tipo	2014	2015	2016	2017	2018
Personas	47,661,787	48,203,405	48,747,708	49,291,609	49,291,609


Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Unidad: Número Meta Total: 2.00	Diseñar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Etapas: Inversión	S	2015-Jul-01	2016-Dec-31
	Implementar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Nov-30
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Unidad: Número Meta Total: 1.00	Diagnosticar y analizar el marco normativo y organizacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Etapas: Inversión	S	2014-Jan-14	2015-Dec-31
	Diseñar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Etapas: Inversión	S	2015-Jul-01	2015-Dec-31
	Implementar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Etapas: Inversión	N	2015-Jul-01	2015-Dec-31
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica Unidad: Número Meta Total: 1.00	Diseñar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica Etapas: Inversión	S	2014-Jan-14	2015-Dec-31
	Implementar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica Etapas: Inversión	N	2014-Dec-31	2016-Dec-31
Plan de fortalecimiento Institucional Unidad: Número Meta Total: 1.00	Diseñar el plan de fortalecimiento Institucional Etapas: Inversión	S	2016-Jan-12	2016-Dec-31
	Implementar el plan de fortalecimiento Institucional Etapas: Inversión	N	2016-Jun-01	2016-Dec-31
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Unidad: Número Meta Total: 5.00	Realizar el seguimiento y las evaluaciones requeridas a la ejecución del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Etapas: Inversión	N	2014-Apr-01	2017-Dec-31
	Realizar las actividades técnicas, administrativas y financieras para la operación del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Etapas: Inversión	N	2014-Mar-01	2018-Dec-31



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000105


Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Objetivo Especifico: Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional Unidad: Número Meta Total: 1.00	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema de Gestión de Riesgos contra el fisco y del control de pagos Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2018-Nov-30
	Diagnosticar la metodología de estimación de riesgos y pasivos contingentes Etapas: Inversión	S	2016-Jan-01	2016-Dec-31
	Diseñar el modelo de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos Etapas: Inversión	S	2016-Jan-01	2016-Dec-31
	Realizar un benchmarking de las metodologías internacionales de evaluación de riesgos contra el fisco y del control de pagos Etapas: Inversión	S	2016-Jan-01	2016-Dec-31
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Unidad: Número Meta Total: 1.00	Definir el alcance del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Etapas: Inversión	S	2014-Jul-01	2016-Dec-31
	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2018-Nov-30
	Determinar los criterios para la intervención de la ANDJE en la gestión de los casos internos Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Diagnosticar los principales factores de litigiosidad en las entidades públicas del orden nacional Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2014-Dec-31
	Diseñar un modelo de gestión estratégica de la defensa jurídica para las entidades del orden nacional Etapas: Inversión	S	2016-Jan-13	2016-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado

<div> <div>  <div> DNP <div> Departamento Nacional de Planeación </div> </div> </div> <div> FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP </div> </div> <div> Código Bpin: 2013011000105 Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO </div>				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Unidad: Número Meta Total: 4.00	Diseñar instructivos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Evaluar los actuales métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Implementar los instructivos alternativos de resolución de conflictos Etapas: Inversión	N	2016-Jun-01	2016-Dec-31
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Unidad: Número Meta Total: 4.00	Diseñar un plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Evaluar los instructivos de prevención del daño antijurídico vigentes para entidades del orden nacional Etapas: Inversión	S	2014-Jan-14	2017-Dec-31
	Implementar el plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2016-Dec-31
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional Unidad: Número Meta Total: 20.00	Diseñar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas Etapas: Inversión	S	2015-May-01	2016-Jul-31
	Diseñar un instrumento de calificación de las capacidades técnicas de los servicios jurídicos de las entidades públicas Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2014-Dec-31
	Evaluar las capacidades técnicas y profesionales de los servicios jurídicos de las entidades públicas Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2016-Apr-30
	Implementar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas Etapas: Inversión	N	2015-Jul-01	2017-Dec-31
Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Unidad: Número Meta Total: 1.00	Diseñar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Etapas: Inversión	S	2015-May-01	2015-Jul-31
	Evaluar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2015-Apr-30
	Implementar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Etapas: Inversión	N	2015-Aug-01	2015-Dec-31
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Unidad: Número Meta Total: 1.00	Evaluar los procedimientos actuales para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31
	Implementar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2016-Dec-31
	Rediseñar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000105
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sistema Integrado de Gestión de Casos Unidad: Número Meta Total: 1.00	Definir el alcance del sistema Integrado de Gestión de Casos Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2014-Dec-31
	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Nov-30
	Realizar las actividades de interventoría a la implementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Nov-30

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2015

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	121000-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Nación	6,106,942,719.00	6,107,000,000.00


Resumen Financiero PGN


Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Indicativo	Vigente
2014	5,708,200,000.00	0.00	5,708,200,000.00	3,178,000,000.00	3,046,431,682.00
2015	6,106,942,719.00	0.00	6,106,942,719.00	6,107,000,000.00	5,976,396,882.00
2016	6,848,850,829.00	0.00	6,848,850,829.00	6,848,850,829.00	6,848,850,829.00
2017	3,155,574,004.00	0.00	3,155,574,004.00	0.00	0.00
2018	2,156,373,764.00	0.00	2,156,373,764.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2015

Objetivo:Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

<div> <div>  <div> DNP <div> Departamento Nacional de Planeación </div> </div> </div> <div> FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP </div> </div> <div> Código Bpin: 2013011000105 Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO </div>				
Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Unidad: Número Meta Horizonte: 2.00	Diseñar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado	322,880,000.00	519,482,960.00	202,081,913.00
	Implementar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado	196,602,960.00	0.00	0.00
	Total	519,482,960.00	519,482,960.00	202,081,913.00
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Implementar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	145,296,000.00	0.00	0.00
	Diagnosticar y analizar el marco normativo y organizacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	0.00	76,684,000.00	76,684,000.00
	Diseñar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	76,684,000.00	242,160,000.00	175,376,632.00
	Total	221,980,000.00	318,844,000.00	252,060,632.00
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Implementar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica	0.00	26,567,569.00	26,567,569.00
	Diseñar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica	0.00	96,864,000.00	96,864,000.00
	Total	0.00	123,431,569.00	123,431,569.00
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Unidad: Número Meta Horizonte: 5.00	Realizar las actividades técnicas, administrativas y financieras para la operación del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	0.00	411,729,281.00	727,901,264.00
	Realizar el seguimiento y las evaluaciones requeridas a la ejecución del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	0.00	60,540,000.00	60,540,000.00
	Total	0.00	472,269,281.00	788,441,264.00
Objetivo: Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado				
Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Determinar los criterios para la intervención de la ANDJE en la gestión de los casos internos	0.00	64,576,000.00	64,576,000.00
	Definir el alcance del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	64,576,000.00	64,576,000.00
Objetivo: Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado				

<div> <div>  <div> DNP <div> Departamento Nacional de Planeación </div> </div> </div> <div> FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP </div> </div> <div> Código Bpin: 2013011000105 Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO </div>				
Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Unidad: Número Meta Horizonte: 4.00	Diseñar instructivos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	0.00	20,151,250.00	20,151,250.00
	Evaluar los actuales métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	0.00	96,864,000.00	96,864,000.00
	Total	0.00	117,015,250.00	117,015,250.00
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Unidad: Número Meta Horizonte: 4.00	Evaluar los instructivos de prevención del daño antijurídico vigentes para entidades del orden nacional	472,212,000.00	64,576,000.00	64,576,000.00
	Diseñar un plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	0.00	53,646,733.00	53,646,733.00
	Total	472,212,000.00	118,222,733.00	118,222,733.00
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional Unidad: Número Meta Horizonte: 20.00	Implementar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas	0.00	332,876,011.00	332,876,011.00
	Diseñar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas	0.00	645,760,000.00	645,760,000.00
	Evaluar las capacidades técnicas y profesionales de los servicios jurídicos de las entidades públicas	0.00	645,760,000.00	645,760,000.00
	Total	0.00	1,624,396,011.00	1,624,396,011.00
Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Diseñar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	0.00	64,576,000.00	54,157,113.00
	Evaluar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	0.00	129,152,000.00	118,733,113.00
	Implementar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	0.00	339,024,000.00	301,923,088.00
	Total	0.00	532,752,000.00	474,813,314.00
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Evaluar los procedimientos actuales para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	0.00	129,152,000.00	124,500,000.00
	Rediseñar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	0.00	80,720,000.00	80,720,000.00
	Total	0.00	209,872,000.00	205,220,000.00
Sistema Integrado de Gestión de Casos Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado	0.00	1,882,949,386.00	1,882,949,386.00
	Realizar las actividades de interventoría a la implementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado	0.00	123,188,810.00	123,188,810.00
	Total	0.00	2,006,138,196.00	2,006,138,196.00

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2015	2,641,268,859.00	2,641,268,859.00
2016	4,299,097,904.00	4,299,097,904.00
2017	1,203,055,727.00	1,203,055,727.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad


Etap	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
------	------------	-----------	----------	-------


Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado	Diseñar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Etap : Inversión Fecha Inicial : 2015-Jul-01 Fecha Final : 2016-Dec-31	2015	31,453,979.00	31,453,979.00
		2016	113,213,387.00	113,213,387.00
	Implementar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Etap : Inversión Fecha Inicial : 2015-Jan-01 Fecha Final : 2018-Nov-30	2016	301,415,770.00	301,415,770.00
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Diseñar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Etap : Inversión Fecha Inicial : 2015-Jul-01 Fecha Final : 2015-Dec-31	2015	10,000,000.00	10,000,000.00
Plan de fortalecimiento Institucional	Diseñar el plan de fortalecimiento Institucional Etap : Inversión Fecha Inicial : 2016-Jan-12 Fecha Final : 2016-Dec-31	2016	190,000,000.00	190,000,000.00
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	Realizar el seguimiento y las evaluaciones requeridas a la ejecución del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Etap : Inversión Fecha Inicial : 2014-Apr-01 Fecha Final : 2017-Dec-31	2015	60,540,000.00	60,540,000.00
		2016	60,540,000.00	60,540,000.00
		2017	60,540,000.00	60,540,000.00

Objetivo Especifico: Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado

<div> <div>  <div> DNP <div> Departamento Nacional de Planeación </div> </div> </div> <div> FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP </div> </div> <div> Código Bpin: 2013011000105 Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO </div>				
Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema de Gestión de Riesgos contra el fisco y del control de pagos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2018-Nov-30	2016	126,033,312.00	126,033,312.00
		2017	672,837,498.00	672,837,498.00
	Diagnosticar la metodología de estimación de riesgos y pasivos contingentes Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	64,576,000.00	64,576,000.00
	Diseñar el modelo de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	64,576,000.00	64,576,000.00
	Realizar un benchmarking de las metodologías internacionales de evaluación de riesgos contra el fisco y del control de pagos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	64,576,000.00	64,576,000.00
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	Definir el alcance del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jul-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	20,798,827.00	20,798,827.00
	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2018-Nov-30	2016	184,543,881.00	184,543,881.00
	Determinar los criterios para la intervención de la ANDJE en la gestión de los casos internos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2015-Dec-31	2015	64,576,000.00	64,576,000.00
	Diseñar un modelo de gestión estratégica de la defensa jurídica para las entidades del orden nacional Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-13 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	145,296,000.00	145,296,000.00
Objetivo Específico: Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado				

<div> <div>  <div> DNP <div> Departamento Nacional de Planeación </div> </div> </div> <div> FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP </div> </div> <div> Código Bpin: 2013011000105 Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO </div>				
Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	Diseñar instructivos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2015	20,151,250.00	20,151,250.00
		2016	44,424,750.00	44,424,750.00
	Evaluar los actuales métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2015-Dec-31	2015	96,864,000.00	96,864,000.00
	Implementar los instructivos alternativos de resolución de conflictos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jun-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	363,240,000.00	363,240,000.00
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	Diseñar un plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2015	53,646,733.00	53,646,733.00
		2016	45,824,633.00	45,824,633.00
	Evaluar los instructivos de prevención del daño antijurídico vigentes para entidades del orden nacional Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-14 Fecha Final: 2017-Dec-31	2015	64,576,000.00	64,576,000.00
	Implementar el plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	352,560,634.00	352,560,634.00
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional	Diseñar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-May-01 Fecha Final: 2016-Jul-31	2015	645,760,000.00	645,760,000.00
		2016	72,648,000.00	72,648,000.00
	Evaluar las capacidades técnicas y profesionales de los servicios jurídicos de las entidades públicas Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2016-Apr-30	2015	645,760,000.00	645,760,000.00
		2016	72,648,000.00	72,648,000.00
	Implementar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jul-01 Fecha Final: 2017-Dec-31	2015	332,876,011.00	332,876,011.00
		2016	728,067,771.00	728,067,771.00
		2017	469,678,229.00	469,678,229.00
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	Implementar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	484,320,000.00	484,320,000.00
	Rediseñar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2015-Dec-31	2015	80,720,000.00	80,720,000.00



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Sistema Integrado de Gestión de Casos	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Nov-30	2015	501,752,886.00	501,752,886.00
		2016	682,866,939.00	682,866,939.00
	Realizar las actividades de interventoría a la implementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Nov-30	2015	32,592,000.00	32,592,000.00
		2016	116,928,000.00	116,928,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2015

Departamento	Solicitado			Indicativo			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	6,106,942,719.00	0.00	0.00	6,107,000,000.00	0.00	0.00	5,976,396,882.00	0.00	0.00
Total	6,106,942,719.00	0.00	0.00	6,107,000,000.00	0.00	0.00	5,976,396,882.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2015

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Indicativo	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	878,889,450.00	882,700,806.00	725,178,499.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	253,035,002.00	240,736,584.00	270,148,393.00
	SERVICIOS	874,213,744.00	882,700,806.00	1,355,758,094.00
	Total	2,006,138,196.00	2,006,138,196.00	2,351,084,986.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2015

	Ponderación
Indicadores de Producto	85.00 %
Indicadores de Gestión	15.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
0500G032 - Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual Unidad de Medida: Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
0800G057 - Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto Unidad de Medida: Número	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
0800G137 - Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado diseñado Unidad de Medida: Número	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
0800G138 - Servicios jurídicos de las entidades públicas fortalecidos Unidad de Medida: Porcentaje	0.00	60.00	20.00	20.00	0.00



FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2013011000105
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Específico: Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado


SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



2013011000105

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Fecha de impresión: 3/3/2016 3:32:35 PM

<div><div><div><div><div></div><div>REPUBLICA DE COLOMBIA</div></div><div><div><div>DNP</div><div>Departamento Nacional de Planeación</div></div></div></div><div><div>SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP</div><div><div>Código Bpin:2013011000105</div><div>Nombre del Proyecto:FORTEALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO</div></div></div></div></div>			
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Realizado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 5.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
Objetivo Especifico: Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional	0800P224 - Modelo de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos diseñado Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	1.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	1.00
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	0800P223 - Modelo de información estratégica de la gestión de defensa jurídica diseñado Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	1.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Implementados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	1.00
Objetivo Especifico: Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado			



Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Implementados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	2014	0.00
		2015	2.00
		2016	2.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	2014	0.00
		2015	2.00
		2016	2.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional	0800P220 - Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional diseñados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	20.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	20.00
		2018	0.00
Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	1.00
		2017	0.00
		2018	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000105
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Sistema Integrado de Gestión de Casos	Sistema Integrado de Gestión de Casos Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	1.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2015

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2015

Politica
Tecnologías de información y comunicaciones


VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

Totales por Cadena de Valor		
Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2016	936,143,790.00	936,143,790.00
2017	469,678,229.00	469,678,229.00

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 136760

Objetivo Especifico: Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado

<div> <div>  <div> DNP <div> Departamento Nacional de Planeación </div> </div> </div> <div> FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP </div> </div> <div> Código Bpin: 2013011000105 Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO </div>				
Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	Implementar los instructivos alternativos de resolución de conflictos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jun-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	207,531,027.00	207,531,027.00
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	Implementar el plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	175,248,423.00	175,248,423.00
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional	Implementar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jul-01 Fecha Final: 2017-Dec-31	2016	69,044,340.00	69,044,340.00
		2017	469,678,229.00	469,678,229.00
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	Implementar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2016-Dec-31	2016	484,320,000.00	484,320,000.00

FILTROS DE CALIDAD	
Observaciones del Proyecto	
<div> <div> Control de Formulacion Tecnico </div> <div> Funcionario CARLOS ARTURO ALONSO LOPEZ Cargo Cr 7 # 75 – 66 Fecha 2015-Dec-11 16:39:19 </div> </div> <div> Observación Se ajusta el costo de las actividades de acuerdo con el Decreto 2240 y se ajusta la focalización TIC para el 2015 </div>	


FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000105
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?	¿Que es flexibilización de oferta? Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial. Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82. Herramienta Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co	N.A	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °° ¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario

DIANA CAROLINA ENCISO UPEGUI

Cargo


JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Fecha

2015-Dec-11 16:29:49

Observación

Se envía actualización sin trámite presupuestal, ajustando el costo de las actividades y la focalización TIC de acuerdo al recorte presupuestal del Decreto 2240 del 24 de noviembre de 2015.



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
		Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
		Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	N.A	
°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°		N.A	
¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
		Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
		Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
		Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	Si	
		Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
		Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
		N.A	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
		Si	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
		Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	Si	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	
		Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
		Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	
		Si	



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2013011000105
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ISAIAS SANCHEZ RIVERA
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha 2015-Dec-16 09:31:08

Observación

El presente proyecto se actualiza para la vigencia 2015 de conformidad al Decreto 2240 de reducción. Se deja la observación que, si bien es cierto que algunos productos tienen asignados recursos, no tienen meta. Por lo anterior la Agencia Nacional de Defecnsa Jurídica del Estado quedó con el compromiso que al iniciar la vigencia 2016 generará todo el proceso de inclusión de nuevos indicadores ante el SUIFP. Además la Agencia tramita la actualización por solicitud de la DIFP del DNP.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se deja la observación que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica quedó con el compromiso que generará indicadores de producto al iniciar la vigencia 2016 que den cuenta de los asignados.
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario ISAIAS SANCHEZ RIVERA

Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Fecha 2015-Dec-16 09:29:33

Observación

El presente proyecto se actualiza para la vigencia 2015 de conformidad al Decreto 2240 de reducción. Se deja la observación que, si bien es cierto que algunos productos tienen asignados recursos, no tienen meta. Por lo anterior la Agencia Nacional de Defecnsa Jurídica del Estado quedó con el compromiso que al iniciar la vigencia 2016 generará todo el proceso de inclusión de nuevos indicadores ante el SUIFP. Además la Agencia tramita la actualización por solicitud de la DIFP del DNP.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Se deja la observación que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica quedó con el compromiso que generará indicadores de producto al iniciar la vigencia 2016 que den cuenta de los asignados.
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000105
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario JULIAN EDUARDO VILLANUEVA RAMIREZ
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2015-Dec-21 14:43:48

Observación

Se recomienda registrar la actualización solicitada por la entidad, toda vez que la misma obedece al ajuste requerido tras la aprobación del Presupuesto Genberal de la Nación en el Congreso de la República. De igual manera, la solicitud presentada conserva los lineamientos técnicos requeridos por la cadena de valor.

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.**	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversles, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000105
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Gabriel Cifuentes Ghidiini
Cargo Subdirector de Justicia
Fecha 2015-Dec-22 14:26:14

Observación

Se registra la actualización solicitada por la entidad, toda vez que la misma obedece al ajuste requerido tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación en el Congreso de la República. De igual manera, la solicitud presentada conserva los lineamientos técnicos requeridos por la cadena de valor.

La entidad debe garantizar que la ejecución de recursos corresponda con lo planeado en el proyecto. En la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	Si	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.**	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	

CAMBIOS REALIZADOS



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2013011000105
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior