

REPORTE PIIP AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

GOV.CO

Vínculo > Mis procesos
(1)

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SVC-12000-0001 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 14-02-2023 **Fecha fin:** 31-03-2024 **SIN:** 201901000273 **Periodo(s) abierto(s):** 2024 - Septiembre(01/09/2024 - 07/10/2024)

Número de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL. **Entidad:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho **Estado:** En Ejecución **Horizonte:** 2020 - 2026
Valor total: \$99.264.343.740,00 **Apropiación inicial:** \$15.477.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$15.477.000.000,00 **Valor otras fuentes:** Recursos disponibles: \$10.187.342.671,00 **Recursos Mequedados:** \$177.080.540,00 **Vigencias futuras:** \$5.112.576.789,00 **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PRR, por tal razón no contiene este detalle de información **Costo total del proyecto:** \$99.264.343.740,00 **Ejecutor:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO **Fecha real de inicio:** 01-01-2020 **PMB:** 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida

[VER MÁS](#)

Reporte avance
Revisión 0
Finalizado

Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Iniciativas PPI
Fin reporte

[Validar](#)

Avance Financiero

Preguntas Básicas [EDITAR](#) [GUARDAR](#)

¿Fecha estimada de inicio de actividades?	¿Fecha real de inicio de las actividades?	El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
01/01/2020	22/01/2024	SI NO

Tabla de resumen

Periodos cerrados

Q

Periodos abiertos	2024/Septiembre	13/09/2024 - 07/10/2024	Ejecución acumulada \$	4179.766.087,47
Abierto				

[EDITAR](#)
[GUARDAR](#)

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión	15.477.000.000,00	15.477.000.000,00	13.557.398.342,81	4179.756.087,47	4179.756.087,47
Total	15.477.000.000,00	15.477.000.000,00	13.557.398.342,81	4179.756.087,47	4179.756.087,47

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta información proviene de SIP Nación con corte al último día del mes de reporte (SIP en "Evidencia inconsistencia, debe validar primero la información en los reportes de la plataforma SIP Nación, siguiendo la siguiente ruta: SIP Nación -> Gestor de Cuentas (GPC) -> Reportes -> Ejecución -> Ejecución Presupuestal Agragada -> Detalle de Situación).

No instructivo: reporte SIP

Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja

Abierto
2024/Septiembre: 13/09/2024 - 07/10/2024

Objetivo 1
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... [VER MÁS](#)

Producto 13 Documentos de lineamientos técnicos
Costo total del producto \$20.044.348.503,00

Actividades Total: 3

Actividad	Cantidad total + unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
11.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	4,00 - Número de Informes	\$5.803.914.557,00	\$1.450.978.639,25	22/01/2024 - 07/01/2025
11.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	1,00 - número de soluciones informáticas implementadas	\$9.965.818.532,00	\$9.965.818.532,00	22/01/2024 - 08/09/2024
11.3 Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial	0,00 -	\$4.274.415.414,00	\$0,00	-

Objetivo 2
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDUE

Producto 21 Documentos de planeación
Costo total del producto \$16.459.105.936,00

Objetivo 3
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDUE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 31 Servicio de información en materia de defensa jurídica
Costo total del producto \$62.701.091.401,00

Departamento Nacional de Planeación

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Declaración: Calle 36 # 9-19 - Edificio de Planificación
Regist. D.C. Comercio
Código Notarial: 1005
Hecho de Atención: 800 n.m. - 430 p.m. jornada continua.
Contactador: GPO 180 50 500 Registra D.C., Colombia
Fax servicio: GPO 180 50 51 36

Contacto

Corresponsable: 01 75 180 50 50
Línea Gratuita: 0800 011 01 21
Correo Institucional: info@go.gov.co
Correo de notificaciones públicas: notificacionespublicas@go.gov.co
Redes sociales:
[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#)



DEVOLVER

Reporte avance ⑦

Revisión: 0

FINALIZAR

Financiero y cantidades ● **Meta producto ●** Regionalización ● Focalización ⓘ Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○

Diagrama Cursu 5

Avance meta producto

 Abierto

2024/Septiembre. 13/09/2024 - 07/10/2024

Objetivo 1
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 1.1.1 Documentos de planeación -

Etapa inversión Costo total del producto \$ 16,459,105.836,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2025

Indicadores Total: 1

Indicador principal Documentos de planeación realizados

Unidad de medida Número Meta total 14,000 Es acumulativo Si

Total avance reportado
10,000

Detalle Indicador principal

Avance Indicador principal 6

EDITOR

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2024/Septiembre	0,0000	1,0000	Se adjunta evidencia de existencia del

Resumen Indicador principal

	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2020		1,0000	1,0000
2021		2,0000	2,0000
2022		4,0000	4,0000
2023		2,0000	2,0000
2024		2,0000	1,0000

Detailed 2024

	Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
	Enero	0,0000	Sin avance
	Febrero	0,0000	Sin avance
	Marzo	0,0000	
	Abril	0,0000	
	Mayo	0,0000	
	Junio	0,0000	
	Julio	0,0000	
	Agosto	0,0000	
	Septiembre	1,0000	Se adjunta evidencia de existencia del manual de usuario y técnico del SIGA Menorio
	Octubre	0,0000	
	Total	1,0000	

Objetivo 2
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDUE

Producto 2.21 Documentos de lineamientos técnicos -

Etapas inversión Costo total del producto \$ 20.044.148.503,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 17/12/2024

Objetivo 3
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica


Producto 3.3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica

Etapas inversión Costo total del producto \$ 62.781.091.401,00 **Fecha inicio** 01/01/2024 **Fecha fin** 11/12/2028



 Springer

VERMAG



Abierto 2024/Septiembre, 13/09/2024 - 07/10/2024

Total avance reportado
14,0000

Revisión: 0 FINALIZAR

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ⓘ Soportes ● Iniciativas PPI ○

Fin reporte ☐ Diagrama Curva S ☒

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2024/Septiembre	2,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el

		Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
1		2020	4,0000	4,0000
2		2021	2,0000	2,0000
3		2022	2,0000	2,0000
4		2023	4,0000	4,0000
5		2024	8,0000	2,0000

Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	1,0000	Se elaboró y publicó el informe de litigiosidad del tercer periodo de 2023.
Febrero	0,0000	Sin avance
Marzo	0,0000	
Abril	1,0000	Se elaboró y publicó el informe de litigiosidad del primer periodo de 2024.
Mayo	0,0000	
Junio	0,0000	
Julio	0,0000	
Agosto	0,0000	
Septiembre	0,0000	
Octubre	0,0000	
Total	2,0000	

GOV.CO

Mis procesos

Inicio

Banco de Proyectos

Mis procesos

Consola de procesos

Reportes por proceso

DNP

Ministerio Nacional de Defensa

Defensa Jurídica

RIP

Ministerio Nacional de Planeación

Planeación y Desarrollo

Inicio

Mis procesos

DIANA MEZA

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-121000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-02-2023 Fecha fin: ID: 219216 BPIN: 2019011000273 Periodo(s) abierto(s): 2024 Septiembre(13/09/2024 - 07/10/2024).

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecucion Horizonte: 2020 - 2026 Valor total: \$99.264.345.740,00 Apropiación inicial: \$15.477.000.000,00 Apropiación vigente: \$15.477.000.000,00 Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$10187.342.671,00 Recursos bloqueados: \$177.080.540,00 Vigencias futuras: \$5.112.576.789,00 Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIR, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$99.264.345.740,00 Ejecutor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO Fecha real de inicio: 01-01-2020 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Inicio

Fin

Finalizar reporte del periodo

Abierto

2024/Septiembre. 13/09/2024 - 07/10/2024

EDITAR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo. Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". VER MAS

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Complettitud
Septiembre/2024	COMPLETO	Con cierre al 30 de septiembre de 2024 el programa presenta compromisos del 86% frente a la apropiación total (contando la apropiación bloqueada a la fecha) y cumplimiento de los indicadores definidos.	Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Finalizar reporte del periodo Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes