

Nombre del proyecto:

Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional



Objetivo general:


Contribuir al fortalecimiento de la eficiencia de la ANDJE y las entidades del Sistema de Defensa Jurídica (SDJ) del Estado en términos de ahorros potenciales reales (relación condena/preensiones).

Código BPIN: 2019011000273

Sector: Justicia y del Derecho

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Entidad: Defensa Juridica
Responsable: MARIA JOSE YEPES GIRALDO
Horizonte: 2020 - 2023
Presupuesto 2021: \$ 17.330.500.000
Control Posterior: 24/12/2021
Seguimiento de: diciembre 2021



Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

PRODUCTOS

Documentos de planeación

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	9,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
---	--------	--------	--------	--------	----------

Observaciones : 20/01/2022. Se realizaron 2 documento de planeación. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI actualizado al 2 de julio del 2021 y el segundo el diseño e implementación del modelo de arquitectura de datos.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	PGN	\$1.231.471.875	\$1.231.471.875	\$638.050.000
Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	PGN	\$925.428.125	\$925.428.125	\$873.136.940
Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	PGN	\$1.111.000.000	\$1.111.000.000	\$990.733.315
TOTAL		\$3.267.900.000	\$3.267.900.000	\$2.501.920.255

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	8,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
--	--------	--------	--------	--------	----------

Observaciones : 20/01/2022. A la fecha se han realizado 2 documentos de lineamientos técnicos durante el mes de marzo. El 2 documento se realizó en julio de 2021.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	PGN	\$2.520.800.000	\$2.520.800.000	\$1.355.675.757
Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	PGN	\$1.733.050.000	\$1.733.050.000	\$0
TOTAL		\$4.253.850.000	\$4.253.850.000	\$1.355.675.757

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Reportes e informes realizados - Unidad de Medida: Número	10,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %

Observaciones : 20/01/2022. Se realizaron 2 informe CONFIS presentados en abril. El segundo las herramientas metodológicas para lograr una adecuada defensa técnica a través de argumentación escrita.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar nuevos módulos de eKOGUI	PGN	\$4.000.000.000	\$3.250.000.000	\$2.529.035.341
Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	PGN	\$2.078.350.000	\$1.678.350.000	\$822.279.887
Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	PGN	\$630.200.000	\$630.200.000	\$170.174.537
Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	PGN	\$1.600.000.000	\$1.800.000.000	\$1.518.711.353
Desarrollar protecciones de ciberseguridad	PGN	\$870.000.000	\$1.620.000.000	\$424.909.730
Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	PGN	\$630.200.000	\$830.200.000	\$141.737.677
TOTAL		\$9.808.750.000	\$9.808.750.000	\$5.606.848.525

> [Esquema Financiero](#)

Cifras en Pesos Corrientes

>> [Resumen Financiero 2020 - 2023](#)

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	0	9.171.272.524	4.213.353.524	3.807.720.545	3.807.720.545	3.807.720.545	Financiero 90,37%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2021-Dic	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	9.464.444.537	9.464.444.537	9.464.444.537	Financiero 54,61%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2022	13.983.495.196	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2023	15.026.550.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (23/01/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	17.330.500.000	17.330.500.000	9.464.444.537	9.464.444.537	9.464.444.537	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	17.330.500.000	17.330.500.000	9.464.444.537	9.464.444.537	9.464.444.537	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	17.330.500.000	17.330.500.000	9.464.444.537	9.464.444.537	9.464.444.537	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	17.330.500.000	17.330.500.000	9.464.444.537	9.464.444.537	9.464.444.537	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000
Avance Financiero	1,15 %	1,64 %	2,31 %	4,82 %	7,39 %	8,92 %	12,89 %	16,46 %	22,39 %	28,33 %	33,74 %	54,61 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	12,00 %	41,00 %	42,00 %	42,00 %	54,00 %	62,00 %	62,00 %	62,00 %	62,00 %	100,00 %
Avance gestión	33,20 %	36,80 %	39,60 %	44,00 %	48,00 %	48,80 %	67,80 %	67,80 %	73,80 %	77,00 %	95,20 %	100,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	8.456.798.935	9.041.597.531	5.467.062.195	5.467.062.195	5.467.062.195
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	0	30.000.000	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	1.791.742.678	1.561.213.097	995.756.922	995.756.922	995.756.922
Total			10.248.541.613	10.632.810.628	6.462.819.117	6.462.819.117	6.462.819.117

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual	100	100,00	100,00 %
Observaciones: 20/01/2022 Al 31 de diciembre de 2021 se presenta un avance del 100% en el POA 2021.			
Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto	2	2,00	100,00 %

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: 01/12/2021 Al 30 de noviembre de 2021 se realizaron 2 comités para la coordinación y supervisión del proyecto el primero 16 de febrero y el segundo el 23 de noviembre de 2021.			
Informes de seguimiento realizados	2	2,00	100,00 %
Observaciones: 02/11/2021 Al 31 de octubre de 2021 se realizaron 2 informes: 1. Informe semestral del crédito con corte al 31 de diciembre 2020 presentado al BID. 2. Informe semestral del crédito con corte al 30 de junio 2021 presentado al BID.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	17.330.500.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	54,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2021	Valor inicial 2021 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2021 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273