

Nombre del proyecto:

Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional



Objetivo general:


Contribuir al fortalecimiento de la eficiencia de la ANDJE y las entidades del Sistema de Defensa Jurídica (SDJ) del Estado en términos de ahorros potenciales reales (relación condena/preensiones).

Código BPIN: 2019011000273

Sector: Justicia y del Derecho

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Entidad: Defensa Juridica
Responsable: MARIA JOSE YEPES GIRALDO
Horizonte: 2020 - 2023
Presupuesto 2021: \$ 17.330.500.000
Control Posterior: 09/09/2021
Seguimiento de: marzo 2021



Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

PRODUCTOS

Documentos de planeación

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	9,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : 05/04/2021 A la fecha no se han realizado documentos de planeación. Se tiene planeado para el 2 semestre: PETI y la estrategia del conocimiento diseñada.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	PGN	\$1.231.471.875	\$1.231.471.875	\$0
Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	PGN	\$925.428.125	\$925.428.125	\$193.284.000
Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	PGN	\$1.111.000.000	\$1.111.000.000	\$108.276.286
TOTAL		\$3.267.900.000	\$3.267.900.000	\$301.560.286

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	8,0000	0,0000	2,0000	1,0000	50,00 %
Observaciones : 05/04/2021 A la fecha se han realizado 1 documentos de lineamientos técnicos durante el mes de marzo. Se tienen programado el 2 documento para julio de 2021.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	PGN	\$2.520.800.000	\$2.520.800.000	\$34.979.808	
Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	PGN	\$1.733.050.000	\$1.733.050.000	\$0	
TOTAL		\$4.253.850.000	\$4.253.850.000	\$34.979.808	

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Reportes e informes realizados - Unidad de Medida: Número	10,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : 05/04/2021 A la fecha no se han realizado reportes e informes. Se tienen programados para abril y octubre de 2021 los informes CONFIS.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar nuevos módulos de eKOGUI	PGN	\$4.000.000.000	\$4.000.000.000	\$16.140.888
Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	PGN	\$2.078.350.000	\$2.078.350.000	\$47.326.867
Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	PGN	\$630.200.000	\$630.200.000	\$0
Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	PGN	\$1.600.000.000	\$1.600.000.000	\$0
Desarrollar protecciones de ciberseguridad	PGN	\$870.000.000	\$870.000.000	\$0
Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	PGN	\$630.200.000	\$630.200.000	\$0
TOTAL		\$9.808.750.000	\$9.808.750.000	\$63.467.755

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	0	9.171.272.524	4.213.353.524	3.807.720.545	3.807.720.545	3.807.720.545	Financiero 90,37% Físico 100,00% Gestión 100,00%

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Mar	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	5.763.064.608	400.007.849	400.007.849	Financiero 2,31% Físico 12,00% Gestión 39,60%
2022	13.983.495.196	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	6.779.732.563	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (5/04/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	17.330.500.000	17.330.500.000	5.763.064.608	400.007.849	400.007.849	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	17.330.500.000	17.330.500.000	5.763.064.608	400.007.849	400.007.849	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	17.330.500.000	17.330.500.000	5.763.064.608	400.007.849	400.007.849	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	17.330.500.000	17.330.500.000	5.763.064.608	400.007.849	400.007.849	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	1,15 %	1,64 %	2,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	12,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	33,20 %	36,80 %	39,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	8.456.798.935	8.456.798.935	4.138.125.106	209.424.888	209.424.888
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	1.791.742.678	1.791.742.678	121.983.560	32.215.561	32.215.561
Total			10.248.541.613	10.248.541.613	4.260.108.666	241.640.449	241.640.449
Tecnologías de información y comunicaciones							
Total							
Tecnologías de información y comunicaciones							
Total							

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual	100	24,00	24,00 %
Observaciones: 05/04/2021 Al 31 de marzo de 2021 se presenta un avance del 24% en el POA 2021.			
Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto	2	1,00	50,00 %
Observaciones: 05/04/2021 Al 31 de marzo de 2021 se realizó 1 comités para la coordinación y supervisión del proyecto el 16 de febrero de 2021. Se tiene programado un Comité de Gestión para el 2 semestre del año.			
Informes de seguimiento realizados	2	1,00	50,00 %
Observaciones: 05/04/2021 Al 31 de marzo de 2021 se realizó 1 informes: 1. Informe semestral del crédito con corte al 31 de diciembre 2020 presentado al BID. El segundo informe se entregará al BID el 30 de julio 2021.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	17.330.500.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	2,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273