

Nombre del proyecto:

# Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional



## Objetivo general:


Contribuir al fortalecimiento de la eficiencia de la ANDJE y las entidades del Sistema de Defensa Jurídica (SDJ) del Estado en términos de ahorros potenciales reales (relación condena/preensiones).

Código BPIN: 2019011000273

Sector: Justicia y del Derecho

**Proyecto:** Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

**Entidad:** Defensa Juridica  
**Responsable:** MARIA JOSE YEPES GIRALDO  
**Horizonte:** 2020 - 2023  
**Presupuesto 2021:** \$ 17.330.500.000  
**Control Posterior:** 09/09/2021  
**Seguimiento de:** septiembre 2021



Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

**PRODUCTOS**

Documentos de planeación

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos de planeación realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	9,0000	0,0000	2,0000	1,0000	50,00 %
---	--------	--------	--------	--------	---------

**Observaciones :** 01/10/2021 A la fecha se han realizado 1 documento de planeación. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI actualizado al 2 de julio del 2021.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	PGN	\$1.231.471.875	\$682.471.875	\$154.700.000
Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	PGN	\$925.428.125	\$925.428.125	\$777.557.530
Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	PGN	\$1.111.000.000	\$1.160.000.000	\$589.506.918
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.267.900.000</b>	<b>\$2.767.900.000</b>	<b>\$1.521.764.448</b>

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de lineamientos técnicos realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	8,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> 01/10/2021 A la fecha se han realizado 1 documentos de lineamientos técnicos durante el mes de marzo. El 2 documento se realizó en julio de 2021.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	PGN	\$2.520.800.000	\$2.520.800.000	\$342.473.726	
Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	PGN	\$1.733.050.000	\$1.733.050.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.253.850.000</b>	<b>\$4.253.850.000</b>	<b>\$342.473.726</b>	

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Reportes e informes realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	10,0000	0,0000	2,0000	1,0000	50,00 %
<b>Observaciones :</b> 01/10/2021 A la fecha se ha realizado 1 informes CONFIS presentado en abril. Se tienen programados el segundo para octubre de 2021.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar nuevos módulos de eKOGUI	PGN	\$4.000.000.000	\$3.250.000.000	\$1.176.042.393
Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	PGN	\$2.078.350.000	\$1.678.350.000	\$458.947.019
Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	PGN	\$630.200.000	\$630.200.000	\$84.608.210
Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	PGN	\$1.600.000.000	\$1.800.000.000	\$297.325.802
Desarrollar protecciones de ciberseguridad	PGN	\$870.000.000	\$1.620.000.000	\$0
Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	PGN	\$630.200.000	\$1.330.200.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$9.808.750.000</b>	<b>\$10.308.750.000</b>	<b>\$2.016.923.424</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	0	9.171.272.524	4.213.353.524	3.807.720.545	3.807.720.545	3.807.720.545	Financiero 90,37%                      Físico 100,00%                      Gestión 100,00%

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Sep	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	8.748.020.682	3.881.161.598	3.881.161.598	Financiero 22,39% Físico 62,00% Gestión 73,80%
2022	13.983.495.196	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	6.779.732.563	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	17.330.500.000	17.330.500.000	8.748.020.682	3.881.161.598	3.881.161.598	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	17.330.500.000	17.330.500.000	8.748.020.682	3.881.161.598	3.881.161.598	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	17.330.500.000	17.330.500.000	8.748.020.682	3.881.161.598	3.881.161.598	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>17.330.500.000</b>	<b>17.330.500.000</b>	<b>8.748.020.682</b>	<b>3.881.161.598</b>	<b>3.881.161.598</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	17.330.500.00 0	17.330.500.00 0	17.330.500.00 0	17.330.500.00 0	17.330.500.00 0	17.330.500.00 0	17.330.500.00 0	17.330.500.00 0	17.330.500.00 0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	1,15 %	1,64 %	2,31 %	4,82 %	7,39 %	8,92 %	12,89 %	16,46 %	22,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	12,00 %	41,00 %	42,00 %	42,00 %	54,00 %	62,00 %	62,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	33,20 %	36,80 %	39,60 %	44,00 %	48,00 %	48,80 %	67,80 %	67,80 %	73,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	8.456.798.935	8.456.798.935	5.311.841.690	2.296.176.604	2.296.176.604
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	1.791.742.678	1.791.742.678	565.976.964	275.477.336	275.477.336
Total			10.248.541.613	10.248.541.613	5.877.818.654	2.571.653.940	2.571.653.940
Tecnologías de información y comunicaciones							
Total							
Tecnologías de información y comunicaciones							
Total							

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual	100	72,00	72,00 %
<b>Observaciones:</b> 01/10/2021 Al 30 de septiembre de 2021 se presenta un avance del 72% en el POA 2021.			
Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto	2	1,00	50,00 %
<b>Observaciones:</b> 01/10/2021 Al 30 de septiembre de 2021 se realizó 1 comité para la coordinación y supervisión del proyecto el primero 16 de febrero. El segundo se encuentra planeado para el segundo semestre del año 2021.			
Informes de seguimiento realizados	2	2,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> 01/10/2021 Al 30 de septiembre de 2021 se realizaron 2 informes: 1. Informe semestral del crédito con corte al 31 de diciembre 2020 presentado al BID. 2. Informe semestral del crédito con corte al 30 de junio 2021 presentado al BID.			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	17.330.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	22,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



**Proyecto:** Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273