

Nombre del proyecto:

Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional



Objetivo general:

Contribuir al fortalecimiento de la eficiencia de la ANDJE y las entidades del Sistema de Defensa Jurídica (SDJ) del Estado en términos de ahorros potenciales reales (relación condena/preensiones).

Código BPIN: 2019011000273

Sector: Justicia y del Derecho

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Entidad: Defensa Juridica


Responsable: NELSON ORLANDO POVEDA
CARDENAS

Horizonte: 2020 - 2026

Presupuesto 2022: \$ 13.983.495.196

Control Posterior: 09/12/2022

Seguimiento de: diciembre 2022



Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

PRODUCTOS

Documentos de planeación

Indicador	Meta Total 2020-2026	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	15,0000	0,0000	4,0000	4,0000	100,00 %
---	---------	--------	--------	--------	----------

Observaciones : 24/01/2023 Para el avance de cumplimiento de este indicador se presenta 4 informes: 1- auditoría externa y 2- la propuesta del Modelo de presupuestación por resultados. 3 - Informe comparativo crédito agencia e 4- informe PETI de arquitectura.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	PGN	\$905.295.196	\$232.000.000	\$132.625.000
Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	PGN	\$270.000.000	\$260.018.523	\$260.018.523
Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	PGN	\$1.363.000.000	\$1.363.000.000	\$1.093.220.083
TOTAL		\$2.538.295.196	\$1.855.018.523	\$1.485.863.606

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2020-2026	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	13,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
Observaciones : 24/01/2023 Para el cumplimiento de este indicador se reporta 2 documentos 1- lineamientos técnicos en el mes de septiembre de 2022 (coactivo y 2- Documento de diagnóstico, análisis y diseño del SGDEA.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	PGN	\$2.550.000.000	\$2.983.184.092	\$2.395.971.444	
Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	PGN	\$600.000.000	\$590.092.581	\$587.095.107	
TOTAL		\$3.150.000.000	\$3.573.276.673	\$2.983.066.551	

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Indicador	Meta Total 2020-2026	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Reportes e informes realizados - Unidad de Medida: Número	22,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
Observaciones : 08/11/2022. Para el avance de este indicador se reporta un estudio sobre la prevención del daño antijurídico y un estudio sobre las posturas asumidas por las compañías aseguradoras en los diferentes procesos contencioso administrativos tramitados por el Consejo de Estado					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar nuevos módulos de eKOGUI	PGN	\$1.772.875.786	\$1.636.843.010	\$1.480.531.836
Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	PGN	\$1.959.788.000	\$1.481.181.755	\$1.243.100.959
Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	PGN	\$230.000.000	\$714.107.682	\$679.234.871
Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	PGN	\$925.000.000	\$1.481.999.999	\$1.372.193.999
Desarrollar protecciones de ciberseguridad	PGN	\$1.209.496.620	\$1.706.089.670	\$1.574.328.963
Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	PGN	\$2.198.039.594	\$1.534.977.884	\$1.024.113.903
TOTAL		\$8.295.200.000	\$8.555.200.000	\$7.373.504.530

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2026

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	0	9.171.272.524	4.213.353.524	3.807.720.545	3.807.720.545	3.807.720.545	Financiero 90,37% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	9.464.444.537	9.464.444.537	9.464.444.537	Financiero 54,61% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2022-Dic	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	12.537.683.143	11.842.434.687	9.553.263.701	Financiero 84,69% Físico 100,00% Gestión 99,20%
2023	15.026.550.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (26/01/2023)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	13.983.495.196	13.983.495.196	12.537.683.143	11.842.434.687	9.553.263.701	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	13.983.495.196	13.983.495.196	12.537.683.143	11.842.434.687	9.553.263.701	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	13.983.495.196	13.983.495.196	12.537.683.143	11.842.434.687	9.553.263.701	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	13.983.495.196	13.983.495.196	12.537.683.143	11.842.434.687	9.553.263.701	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196
Avance Financiero	0,00 %	3,87 %	13,74 %	18,90 %	22,26 %	30,93 %	39,61 %	44,22 %	48,70 %	55,19 %	62,40 %	84,69 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	34,00 %	37,00 %	50,00 %	81,00 %	81,00 %	100,00 %
Avance gestion	21,00 %	29,40 %	33,80 %	37,80 %	41,80 %	60,80 %	71,80 %	90,00 %	94,00 %	94,00 %	96,00 %	99,20 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	4.136.475.250	4.216.798.715	2.986.618.552	2.181.143.915	2.181.143.915
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	315.100.000	930.000.000	407.994.428	64.994.429	64.994.429
	Servicios	Aportes Nacion	315.100.000	4.721.014.059	3.195.670.604	2.504.838.591	2.504.838.591
Total			4.766.675.250	9.867.812.774	6.590.283.583	4.750.976.935	4.750.976.935
Tecnologías de información y comunicaciones	Total						
Tecnologías de información y comunicaciones	Total						

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual	100	98,41	98,41 %
Observaciones: 23/01/2023. A la fecha este indicador presenta un avance del 98.41% en el cumplimiento de las metas de las actividades establecidas en el POA para el año 2022.			
Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto	2	2,00	100,00 %
Observaciones: 02/12/2022 Se realizó un comité para la coordinación y supervisión del proyecto en el primer semestre del año. El segundo se realizó en el mes de agosto del 2022.			
Informes de seguimiento realizados	2	2,00	100,00 %
Observaciones: 02/12/2022 El primer informe del seguimiento del proyecto se radico ante el BID el 31 de enero de 2022 y el segundo el 29 de julio de 2022.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	13.983.495.196	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	84,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2022	Valor inicial 2022 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2022 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273