

Nombre del proyecto:

Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional



Objetivo general:


Contribuir al fortalecimiento de la eficiencia de la ANDJE y las entidades del Sistema de Defensa Jurídica (SDJ) del Estado en términos de ahorros potenciales reales (relación condena/preensiones).

Código BPIN: 2019011000273

Sector: Justicia y del Derecho

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Entidad: Defensa Juridica
 Responsable: MARIA JOSE YEPES GIRALDO
 Horizonte: 2020 - 2023
 Presupuesto 2022: \$ 13.983.495.196
 Control Posterior: 21/06/2022
 Seguimiento de: junio 2022



Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

PRODUCTOS

Documentos de planeación

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	8,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,00 %
---	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : 06/07/2022. Para el cumplimiento de este indicador se presentará 1 documento el primer semestre de 2022 (reporte mes julio) y 3 documentos el segundo semestre de 2022.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	PGN	\$905.295.196	\$232.000.000	\$70.750.000
Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	PGN	\$270.000.000	\$260.018.523	\$135.612.805
Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	PGN	\$1.363.000.000	\$1.363.000.000	\$370.252.219
TOTAL		\$2.538.295.196	\$1.855.018.523	\$576.615.024

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	10,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
--	---------	--------	--------	--------	--------

Observaciones : 06/07/2022, Para el cumplimiento de este indicador los dos documentos de lineamientos técnicos están programados para el segundo semestre de 2022.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	PGN	\$2.550.000.000	\$3.013.184.092	\$1.338.701.662
Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	PGN	\$600.000.000	\$560.092.581	\$61.908.924
TOTAL		\$3.150.000.000	\$3.573.276.673	\$1.400.610.586

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Indicador	Meta Total 2020-2023	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Reportes e informes realizados - Unidad de Medida: Número	12,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : 06/07/2022, Los dos reportes e informes realizados se encuentran programados para el segundo semestre de 2022.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar nuevos módulos de eKOGUI	PGN	\$1.772.875.786	\$1.646.494.512	\$822.535.235
Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	PGN	\$1.959.788.000	\$1.481.528.265	\$433.250.103
Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	PGN	\$230.000.000	\$916.109.670	\$87.158.184
Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	PGN	\$925.000.000	\$2.119.999.999	\$329.999.999
Desarrollar protecciones de ciberseguridad	PGN	\$1.209.496.620	\$1.146.089.670	\$675.106.885
Ejecutar el Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC	PGN	\$2.198.039.594	\$1.244.977.884	\$0
TOTAL		\$8.295.200.000	\$8.555.200.000	\$2.348.050.406

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	0	9.171.272.524	4.213.353.524	3.807.720.545	3.807.720.545	3.807.720.545	Financiero 90,37% Físico 100,00% Gestión 100,00%

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	17.330.500.000	17.330.500.000	17.330.500.000	9.464.444.537	9.464.444.537	9.464.444.537	Financiero 54,61%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2022-Jun	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	8.954.612.698	4.325.276.016	4.325.276.016	Financiero 30,93%  Físico 0,00%  Gestión 60,80% 
2023	15.026.550.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (6/07/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	13.983.495.196	13.983.495.196	8.954.612.698	4.325.276.016	4.325.276.016	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	13.983.495.196	13.983.495.196	8.954.612.698	4.325.276.016	4.325.276.016	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	13.983.495.196	13.983.495.196	8.954.612.698	4.325.276.016	4.325.276.016	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	13.983.495.196	13.983.495.196	8.954.612.698	4.325.276.016	4.325.276.016	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	13.983.495.196	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	3,87 %	13,74 %	18,90 %	22,26 %	30,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	21,00 %	29,40 %	33,80 %	37,80 %	41,80 %	60,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	4.136.475.250	4.876.792.235	3.289.659.072	1.842.225.244	1.842.225.244
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	315.100.000	70.000.000	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	315.100.000	4.758.505.059	2.814.377.777	1.461.736.193	1.461.736.193
Total			4.766.675.250	9.705.297.294	6.104.036.850	3.303.961.437	3.303.961.437

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual	100	77,00	77,00 %
Observaciones: 06/07/2022. A la fecha este indicador presenta un avance del 77% en el cumplimiento de las metas de las actividades establecidas en el POA para el año 2022.			
Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto	2	1,00	50,00 %

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: 06/07/2022. Se tiene realizado un comité para la coordinación y supervisión del proyecto en el primer semestre del año. El segundo se tiene programado para el segundo semestre del 2022.			
Informes de seguimiento realizados	2	1,00	50,00 %
Observaciones: 06/07/2022. El primer informe del seguimiento del proyecto se radico ante el BID el 31 de enero de 2022.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	13.983.495.196	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	30,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Anexos

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> Reporte avance corte 30 junio 2022

Proyecto: Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional - 2019011000273