

PANTALLAZOS REPORTE SIIF JUNIO 2023

PESTAÑA AVANCE ACTIVIDADES PRESUPUESTAL FLUJO DE CAJA Y METAS

DEVOLVER
Reporte avance ?
SIGUIENTE

Financiero y cantidades
Metas del producto
Regionalización
Focalización
Soportes

Validar

1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés
0,00 -
\$8.015.991.905,00
\$0,00
01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	690.221.582,59	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	

DEVOLVER
Reporte avance ?
SIGUIENTE

Financiero y cantidades
Metas del producto
Regionalización
Focalización
Soportes

Validar

1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios
0,00 -
\$12.138.312.847,00
\$0,00
01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	140.704.285	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	77.302.519	0,00	

DEVOLVER **Reporte avance ?** SIGUIENTE

Financiero y cantidades ● Metas del producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Validar

2.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa 0,00 - \$8.697.618.538,00 \$0,00 01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	1.398.362.351	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	582.427.743	0,00	

DEVOLVER **Reporte avance ?** SIGUIENTE

Financiero y cantidades ● Metas del producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Validar

2.1.2 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos 0,00 - \$4.143.793.804,00 \$0,00 01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	

DEVOLVER **Reporte avance ?** SIGUIENTE

Financiero y cantidades ● Metas del producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Validar

2.1.3 Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica 0,00 - \$7.837.066.028,00 \$0,00 01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	993.957.703	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	150.761.000		

DEVOLVER **Reporte avance ?** SIGUIENTE

Financiero y cantidades ● Metas del producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Validar

3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad 0,00 - \$4.545.828.128,00 \$0,00 01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	429.974.214	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	387.036.655		

DEVOLVER **Reporte avance** SIGUIENTE

Financiero y cantidades ● Metas del producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Validar

31.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad 0,00 - \$6.541.888.475,00 \$0,00 01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	537.388.480	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	123.389.910		

DEVOLVER **Reporte avance** SIGUIENTE

Financiero y cantidades ● Metas del producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Validar

31.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento 0,00 - \$8.188.533.312,00 \$0,00 01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	1.589.390.083	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00			

DEVOLVER **Reporte avance ?** SIGUIENTE

Financiero y cantidades ● Metas del producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Validar

31.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación 0,00 - \$16.163.471.433,00 \$0,00 01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	1.671.746.492	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	588.949.153		

DEVOLVER **Reporte avance ?** SIGUIENTE

Financiero y cantidades ● Metas del producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Validar

31.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui 0,00 - \$14.007.294.139,00 \$0,00 01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	655.843.435	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	384.515.355		

31.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios tic 0,00 - \$8.113.030.408,00 \$0,00 01/01/2020-31/12/2026

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/ Junio	0,00	0,00	103.612.691	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/ Junio /Presupuestal	0,00	0		