
REPORTE EN PIIP AVANCE DICIEMBRE 2023 

AVANCE FINANCIERO 

 

Sobre esta información que proviene directamente de PIIP, se evidencia que al 16 de enero fecha 

de inicio del reporte, no incorporaba las liberaciones de RPs 2023 que se hicieron efectivas en 

enero de 2024: 

Contrato CONTRATISTA TIC 
DEPENDEN

CIA 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
VLR RP 2023 

ENERO 2024 
REDUCCIONES 

BID 049 2023 LINKTIC SAS 
Aplicaciones/soft

ware 
OASTI 3/08/2023 1.038.872.287,00 -944.981.058,00 

BID 035 2023 
IFX Networks Colombia 

SAS 
Infraestructura OASTI 30/06/2023 413.998.570,00 -50.372.164,67 

BID 050 2023 L’AVENIR S.A.S. Servicios OASTI 15/08/2023 330.000.000,00 -0,01 

BID 031 2023 
Augusto Rafael 

Gutiérrez Rivera 
Servicios OASTI 22/06/2023 103.612.691,00 -0,01 

 

Al 23 enero ya está corregida la información en SUIFP con lo que el ejercicio cierra sin 

inconveniente: 



 

 

AVANCE ACTIVIDADES / PRESUPUESTAL / FLUJO DE CAJA. 

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos 

1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés 

 



 

 

 

1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y 
servicios 



 

 



 

 

Producto 2.1 Documentos de planeación 

 
2.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del 
programa 
 

 



 

 

 

2.1.2 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos 



 

 

 



 
 
2.1.3 Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados 
para la prevención y la defensa jurídica 

 



 

 

 

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica 

3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad 



 

 



 

 

3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad 

 



 

 

 

3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento 



 

 



 

 

3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de 
datos y herramienta de georeferenciación 

 

 



 

 

 

3.1.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui 



 

 



 

 

3.1.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios tic 

 



 

 

 

OBSERVACIONES 



 

 

 

METAS DE PRODUCTO 

Objetivo 1. 

 

Objetivo 2. 



 

Objetivo 3. 

 

 

AVANCE REGIONALIZACIÓN 

No desplegaba menú: 



 

23 enero se evidencia que ya se habilitó campo y se reporta: 

Producto 1.1 Documentos de planeación 

 



 

 

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  

 



 

 

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica 

 



 

Ok VALIDACIÒN REGIONALIZACIÒN FRENTE A AVANCE FISICO FINANCIERO 

 



 

 

FOCALIZACIÓN 

Categoría: Aplicaciones Software 

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  

 

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica  



 

 

Categoría: Infraestructura/Hardware 

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica 

 

 

 

Categoría: Servicios 

Producto 1.1 Documentos de planeación 



 

 

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos  

 

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica  



 

 

VALIDACIÓN FOCALIZACIÓN VS APROPIADO PLANEADO. NUEVA EN EL SISTEMA: 

 



 

SOPORTES: 

 

Validación final con todo OK: 



 


