

# PROYECTO: OPTIMIZACIÓN PROCESO DE EMBARGOS

Cliente: Área de Embargos – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

**EL PROBLEMA:** DÉBIL SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD A LAS SOLICITUDES DE EMBARGO

**FASE: DISEÑAR**

**LA SOLUCIÓN:** APEX (web app de Oracle) – 0 costo para la Entidad

## PROCESO & ESTADO:

### FASE DE DESARROLLO Y PONER EN MARCHA

- PENDIENTE **DESARROLLO / ADAPTACIÓN APEX** – BD ORACLE POR PARTE DE TI MINHACIENDA
- PENDIENTE PONER EN MARCHA CON LOS USUARIOS.

### FASE DE DISEÑO

- SE ELABORÓ DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y SE UNIFICÓ CAMPOS REQUERIDOS PARA NUEVA BD ORACLE Y APEX (DICIEMBRE)
- SE ANALIZÓ, CRUZÓ Y VALIDÓ LA INFORMACIÓN RELEVANTE FINALES PARA LA BD ORACLE (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)
- SE REALIZARON TALLERES, ENTREVISTAS Y REVISIÓN DE ARCHIVOS CON EL EQUIPO DE EMBARGOS (AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)

### FASE IDEAR

- SE EVALUARON ALTERNATIVAS INICIALES DE SOLUCIONES DISPONIBLE Y SE SELECCIONA APEX DE ORACLE (JUNIO)
- SE HIZO LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, DOLORES Y DESEOS (SEPTIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022 APROX)
- SE CONSTRUYÓ EL FLUJO DE TRABAJO A INTERVENIR (SEPTIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022 APROX)

