

<div>  <div> <b>DNP</b> <div> Departamento Nacional de Planeación </div> </div> </div>		<b>FICHA EBI</b> <b>SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP</b>	
<b>Código Bpin:</b> 2013011000105		<b>Nombre del Proyecto:</b> FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	

**VERSIÓN NO OFICIAL**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
<b>Horizonte</b>	2014 - 2019	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)</b>	
<b>Sector</b>	JUSTICIA Y DEL DERECHO	<b>Objetivo</b>	1051 - Buen gobierno
<b>Entidad Responsable</b>	121000-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	<b>Estrategia</b>	10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa
<b>Programa</b>	1205-DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	<b>Programa</b>	1205 - Defensa jurídica del Estado
<b>SubPrograma</b>	0800-INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA		

ESTADO DE LA FICHA		IMAGEN DEL PROYECTO	
<b>Estado</b>	Control de viabilidad técnico		
<b>Usuario Formulador</b>	RIVERO RODRIGUEZ ANA CAROLINA		
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2018-03-20 13:03:01		
<b>Fecha Control Posterior</b>			
<b>Solicitud de Formulación</b>	347046 - Sin trámites presupuestales		
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2018		
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A		
<b>Turno de trámite</b>	N/A		

INFORMACIÓN BÁSICA	
<b>Objetivo</b>	
MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO PARA DISMINUIR LOS PAGOS POR FALLOS DESFAVORABLES.	
<b>Problema</b>	
INSUFICIENTE EFECTIVIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	

**Código Bpin:** 2013011000105

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

**VERSIÓN NO OFICIAL**

### Descripción

En el CONPES 3250 de 2003 se recomendó la aprobación del Programa para el Fortalecimiento de la Defensa Legal de la Nación y la Valoración de Pasivos Contingentes como parte de un proceso amplio de modernización estatal. Con ello, se intentó dar forma a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2002-2006 (Ley 812 de 2003) en lo referente a la instauración de una política única de defensa judicial de la Nación. El PND siguiente (Ley 1151 de 2007) también reflejó interés en el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado al mencionar la gestión jurídica pública integral. En el marco de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 1444 de 2011, se crea mediante Decreto 4085 de 2011 se crean los la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado una agencia especializada en la defensa judicial de la Nación, cuyo objetivo es el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación. En línea con todo lo anterior, por medio de la Resolución 035 de 2013 expedida por la Dirección General de la ANDJUE, se adopta la plataforma estratégica de la Agencia en donde en su artículo cuarto se determina el direccionamiento de la Entidad, estableciendo como elementos importantes, la información estratégica, la prevención del daño, la defensa estratégica del Estado, la interacción efectiva con los grupos de interés, la generación y apropiación del conocimiento y la gestión pública efectiva e innovación. Con el fin de fortalecer la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se cuenta con el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO que se ejecutará en el marco de ejecución del Crédito N° 2755-OC/CO, el cual tiene concepto favorable a través del Conpes 3722 de 2012. El objetivo general del programa consiste en mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables. Los objetivos específicos son: (i) Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (ii) Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado; y (iii) Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado. Se tramita actualización 2016 – 2018, teniendo en cuenta la Circular Externa N° 7 del 25 de febrero expedida por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde dan las directrices para el proceso de elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2016 y el cual determina el escenario macroeconómico donde la TRM para el 2016 es de \$2.294 . Adicionalmente, se realiza una redistribución de los recursos en el 2015 que NO afectan el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en el marco de ejecución del crédito N° 2755-OC/CO. 16 septiembre 2016: Con turno 193262, se actualiza el proyecto teniendo en cuenta la cuota asignada en el POAI y que en el SUIFP dicha cuota se debe ver reflejada la apropiación vigente y no solo como solicitado. Se mantienen los valores por actividad entre la solicitud y la apropiación vigente, ya que el proyecto recibe el 100% de los recursos solicitados. 13 marzo 2017: Con turno 217227, se modifica la cadena de valor, indicadores y metas y focalización TIC. Así como se tramita una solicitud de vigencia futura. 29 marzo 2017: Con solciitud 217640, se realiza actualización 2018 sin trámite presupuestal. 19 septiembre 2017: Con solciitud 242461, se modifica para el 2017 la cadena de valor, metas y focalización TIC así como el ajuste en el 2018 a los recursos asignados por POAI, metas y focalización TIC. 21 diciembre 2017: Con solicitud 274504 se modifican los recursos del 2017 teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 21118 de 2017. 16 marzo 2018: Con solicitud 347046, se realiza actualización 2018 – 2019 sin trámite presupuestal

## BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

### Beneficiarios por Año

Tipo	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personas	47,661,787	48,203,405	48,747,708	49,291,609	49,291,609	50,375,194


## Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

## CADENA DE VALOR

**Objetivo Especifico:** Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

<div> <div>  <div> <b>DNP</b> <div> Departamento Nacional de Planeación </div> </div> </div> <div> <b>FICHA EBI</b>  <b>SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP</b> </div> </div> <div> <b>Código Bpin:</b> 2013011000105  <b>Nombre del Proyecto:</b> FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO </div>				
<b>VERSIÓN NO OFICIAL</b>				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	Diseñar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jul-01	2016-Dec-31
	Implementar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	Diagnosticar y analizar el marco normativo y organizacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-14	2015-Dec-31
	Diseñar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jul-01	2015-Dec-31
	Implementar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jul-01	2015-Dec-31
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	Diseñar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-14	2015-Dec-31
	Implementar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Dec-31	2016-Dec-31
Plan de fortalecimiento Institucional <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	Diseñar el plan de fortalecimiento Institucional <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Jan-12	2016-Dec-31
	Implementar el plan de fortalecimiento Institucional <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jun-01	2016-Dec-31
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 5.0000	Realizar el seguimiento y las evaluaciones requeridas a la ejecución del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Apr-01	2019-Mar-31
	Realizar las actividades técnicas, administrativas y financieras para la operación del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica <b>Etapas:</b> Inversión	N	2014-Mar-01	2019-Mar-31
<b>Objetivo Específico:</b> Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado				



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema de Gestión de Riesgos contra el fisco y del control de pagos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jan-01	2018-Dec-31
	Diagnosticar la metodología de estimación de riesgos y pasivos contingentes <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Jan-01	2016-Dec-31
	Diseñar el modelo de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Jan-01	2016-Dec-31
	Realizar un benchmarking de las metodologías internacionales de evaluación de riesgos contra el fisco y del control de pagos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Jan-01	2016-Dec-31
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	Definir el alcance del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jul-01	2016-Dec-31
	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jan-01	2018-Dec-31
	Determinar los criterios para la intervención de la ANDJE en la gestión de los casos internos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Diagnosticar los principales factores de litigiosidad en las entidades públicas del orden nacional <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-01	2014-Dec-31
	Diseñar un modelo de gestión estratégica de la defensa jurídica para las entidades del orden nacional <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Jan-13	2016-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado

2013011000105

## FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	Diseñar instructivos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Evaluar los actuales métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Implementar los instructivos alternativos de resolución de conflictos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jun-01	2016-Dec-31
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	Diseñar un plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Evaluar los instructivos de prevención del daño antijurídico vigentes para entidades del orden nacional <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-14	2016-Dec-31
	Implementar el plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jan-01	2017-Dec-31
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 20.0000	Diseñar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-May-01	2016-Jul-31
	Diseñar un instrumento de calificación de las capacidades técnicas de los servicios jurídicos de las entidades públicas <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-01	2014-Dec-31
	Evaluar las capacidades técnicas y profesionales de los servicios jurídicos de las entidades públicas <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-01	2016-Apr-30
	Implementar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jul-01	2017-Dec-31
Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	Diseñar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-May-01	2015-Jul-31
	Evaluar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-01	2015-Apr-30
	Implementar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Aug-01	2015-Dec-31
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	Evaluar los procedimientos actuales para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31
	Implementar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jan-01	2016-Dec-31

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000105  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	Rediseñar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31
Sistema Integrado de Gestión de Casos <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	Definir el alcance del sistema Integrado de Gestión de Casos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2014-Jan-01	2014-Dec-31
	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Realizar las actividades de interventoría a la implementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-01	2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	121000-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	Nación	0.00	5,910,365,208.00

Resumen Financiero PGN					
Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2014	0.00	0.00	0.00	3,178,000,000.00	3,046,431,682.00
2015	0.00	0.00	0.00	6,107,000,000.00	5,976,396,882.00
2016	0.00	0.00	0.00	6,848,850,829.00	6,848,850,829.00
2017	0.00	0.00	0.00	7,387,956,510.00	7,147,731,610.00
2018	0.00	0.00	0.00	5,910,365,208.00	5,910,365,208.00
2019	241,949,840.00	0.00	241,949,840.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda


Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo:Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 2.0000	Implementar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado	2,021,663,412.00	1,662,531,593.00	1,592,194,494.00
	<b>Total</b>	<b>2,021,663,412.00</b>	<b>1,662,531,593.00</b>	<b>1,592,194,494.00</b>
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 5.0000	Realizar las actividades técnicas, administrativas y financieras para la operación del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	787,605,920.00	765,523,200.00	765,523,200.00
	Realizar el seguimiento y las evaluaciones requeridas a la ejecución del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	237,014,420.00	259,097,140.00	259,097,140.00
	<b>Total</b>	<b>1,024,620,340.00</b>	<b>1,024,620,340.00</b>	<b>1,024,620,340.00</b>
<b>Objetivo:</b> Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 20.0000	Implementar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sistema Integrado de Gestión de Casos <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado	1,260,540,037.00	903,437,616.00	1,126,113,332.00
	Realizar las actividades de interventoría a la implementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado	285,460,562.00	205,880,135.00	215,487,875.00
	<b>Total</b>	<b>1,546,000,599.00</b>	<b>1,109,317,751.00</b>	<b>1,341,601,207.00</b>
<b>Objetivo:</b> Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema de Gestión de Riesgos contra el fisco y del control de pagos	2,368,950,310.00	1,571,794,161.00	1,571,794,161.00
	<b>Total</b>	<b>2,368,950,310.00</b>	<b>1,571,794,161.00</b>	<b>1,571,794,161.00</b>
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	426,721,849.00	542,101,363.00	380,155,006.00
	<b>Total</b>	<b>426,721,849.00</b>	<b>542,101,363.00</b>	<b>380,155,006.00</b>





<div> <div>  <div> <div>DNP</div> <div>Departamento Nacional de Planeación</div> </div> </div> <div> <div>FICHA EBI</div> <div>SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP</div> </div> </div> <div> <div>Código Bpin:</div> <div>2013011000105</div> </div> <div> <div>Nombre del Proyecto:</div> <div>FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO</div> </div>				
<div> <div> <div>VERSIÓN NO OFICIAL</div> </div> </div>				
Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema de Gestión de Riesgos contra el fisco y del control de pagos <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2016	126,033,312.00	126,033,312.00
		2017	672,837,498.00	672,837,498.00
		2018	721,104,451.00	721,104,451.00
	Diagnosticar la metodología de estimación de riesgos y pasivos contingentes <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2016	64,576,000.00	64,576,000.00
	Diseñar el modelo de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2016	64,576,000.00	64,576,000.00
	Realizar un benchmarking de las metodologías internacionales de evaluación de riesgos contra el fisco y del control de pagos <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2016	64,576,000.00	64,576,000.00
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	Definir el alcance del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jul-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2016	20,798,827.00	20,798,827.00
	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2016	184,543,881.00	184,543,881.00
	Determinar los criterios para la intervención de la ANDJE en la gestión de los casos internos <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31	2015	64,576,000.00	64,576,000.00
	Diseñar un modelo de gestión estratégica de la defensa jurídica para las entidades del orden nacional <b>Etapas: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-13 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2016	145,296,000.00	145,296,000.00
<div> <div>Objetivo Especifico:</div> <div>Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado</div> </div>				

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	Diseñar instructivos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2015	20,151,250.00	20,151,250.00
		2016	44,424,750.00	44,424,750.00
	Evaluar los actuales métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31	2015	96,864,000.00	96,864,000.00
	Implementar los instructivos alternativos de resolución de conflictos <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jun-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2016	363,240,000.00	363,240,000.00
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	Diseñar un plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2015	53,646,733.00	53,646,733.00
		2016	45,824,633.00	45,824,633.00
	Evaluar los instructivos de prevención del daño antijurídico vigentes para entidades del orden nacional <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-14 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2015	64,576,000.00	64,576,000.00
	Implementar el plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2017-Dec-31	2016	352,560,634.00	352,560,634.00
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional	Diseñar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-May-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Jul-31	2015	645,760,000.00	645,760,000.00
		2016	72,648,000.00	72,648,000.00
	Evaluar las capacidades técnicas y profesionales de los servicios jurídicos de las entidades públicas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Apr-30	2015	645,760,000.00	645,760,000.00
		2016	72,648,000.00	72,648,000.00
	Implementar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jul-01 <b>Fecha Final:</b> 2017-Dec-31	2015	332,876,011.00	332,876,011.00
		2016	728,067,771.00	728,067,771.00
		2017	928,378,229.00	928,378,229.00
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	Implementar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31	2016	484,320,000.00	484,320,000.00

Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	Rediseñar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2014-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31	2015	80,720,000.00	80,720,000.00
Sistema Integrado de Gestión de Casos	Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2015	501,752,886.00	501,752,886.00
		2016	682,866,939.00	682,866,939.00
		2017	739,063,704.00	739,063,704.00
		2018	657,794,073.00	657,794,073.00
	Realizar las actividades de interventoría a la implementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2015-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-31	2015	32,592,000.00	32,592,000.00
		2016	116,928,000.00	116,928,000.00
		2017	71,031,005.00	71,031,005.00
		2018	179,257,345.00	179,257,345.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE				5,910,365,208.00	0.00	0.00	5,910,365,208.00	0.00	0.00
<b>Total</b>				5,910,365,208.00	0.00	0.00	5,910,365,208.00	0.00	0.00

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2018**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	SERVICIOS	0.00	3,251,089,565.00	3,251,089,565.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,251,089,565.00</b>	<b>3,251,089,565.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018**

	Ponderación
Indicadores de Producto	85.00 %
Indicadores de Gestión	15.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**



# DNP

**Departamento  
Nacional  
de Planeación**

**Código Bpin:**

2013011000105

**Nombre del Proyecto:**

## FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0500G032 - Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
0800G057 - Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto <b>Unidad de Medida:</b> Número	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000
0800G137 - Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado diseñado <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	
0800G138 - Servicios jurídicos de las entidades públicas fortalecidos <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	0.0000	60.0000	20.0000	20.0000	0.0000	

### Indicadores de Producto - Meta Vigente

### Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

**Objetivo Especifico:** Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000105

**Nombre del Proyecto:**

## FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado	0800P222 - Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado diseñados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 5.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	5.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
	Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Implementados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	1.0000
		2017	0.0000
		2018	1.0000
		2019	0.0000
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Diseñado Diseñado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	1.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica	0800P221 - Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica diseñado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	1.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
	Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	1.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000



Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000105

**Nombre del Proyecto:**

## FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Plan de fortalecimiento Institucional	Plan de fortalecimiento Institucional Diseñado Diseñado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	1.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Realizado Realizado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 6.0000	2014	1.0000
		2015	1.0000
		2016	1.0000
		2017	1.0000
		2018	1.0000
		2019	1.0000

**Objetivo Especifico:** Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado



# DNP

**Departamento  
Nacional  
de Planeación**

**Código Bpin:**

2013011000105

**Nombre del Proyecto:**

## FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional	0800P224 - Modelo de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos diseñado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	1.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
	0800P245 - Componentes funcionales del Sistema implementados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 17.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	5.0000
		2017	5.0000
		2018	7.0000
		2019	0.0000
	Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	1.0000
		2019	0.0000
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	0800P223 - Modelo de información estratégica de la gestión de defensa jurídica diseñado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	1.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
	0800P245 - Componentes funcionales del Sistema implementados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 12.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	5.0000
		2017	0.0000
		2018	7.0000
		2019	0.0000



DNP

Departamento  
Nacional  
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

VERSIÓN NO OFICIAL

Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	0800P246 - Documento con el alcance funcional de sistema actualizado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	1.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
	Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Implementados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	1.0000
		2019	0.0000

**Objetivo Especifico:** Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado





VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Implementados Implementados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2014	0.0000
		2015	2.0000
		2016	2.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2014	0.0000
		2015	2.0000
		2016	2.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional	0800P220 - Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional diseñados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 20.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	20.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
	0800P244 - Entidades con la brecha de gestión reducida <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 15.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	15.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
	Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 20.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	20.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



# DNP

**Departamento  
Nacional  
de Planeación**

**Código Bpin:**

2013011000105

**Nombre del Proyecto:**

## FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	1.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	1.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
Sistema Integrado de Gestión de Casos	0800P245 - Componentes funcionales del Sistema implementados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 17.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	5.0000
		2017	5.0000
		2018	7.0000
		2019	0.0000
	9900P086 - Informes de interventoría presentados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 31.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	11.0000
		2017	10.0000
		2018	10.0000
		2019	0.0000
	Sistema Integrado de Gestión de Casos Implementado Implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000
		2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	1.0000
		2019	0.0000

### Indicadores de producto de programa



VERSIÓN NO OFICIAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Componentes funcionales del Sistema implementados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 12.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	5.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2018	7.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
	2016	5.0000	No	No
	2017	5.0000	No	No
	2018	7.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	5.0000	No	No
	2017	5.0000	No	No
	2018	7.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
Documento con el alcance funcional de sistema actualizado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	1.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
Entidades con la brecha de gestión reducida <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 15.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	15.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
Informes de interventoría presentados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 31.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	11.0000	No	No
	2017	10.0000	No	No
	2018	10.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000105

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

**VERSIÓN NO OFICIAL**

Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Implementados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	2.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado diseñados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 5.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	5.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Implementados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Modelo de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos diseñado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	1.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
Modelo de información estratégica de la gestión de defensa jurídica diseñado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	1.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Diseñado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No



VERSIÓN NO OFICIAL

Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Diseñado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2019	0.0000	Si	No
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica diseñado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	1.0000	No	No
	2016	0.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica Implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Plan de fortalecimiento Institucional Diseñado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	2.0000	Si	No
	2016	2.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional diseñados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 20.0000	2014	0.0000	No	No
	2015	0.0000	No	No
	2016	20.0000	No	No
	2017	0.0000	No	No
	2018	0.0000	No	No
	2019	0.0000	No	No
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional Implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 20.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	20.0000	Si	No



Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

VERSIÓN NO OFICIAL

Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional Implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 20.0000	2018	0.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional Implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Implementados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Sistema Integrado de Gestión de Casos Implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2014	0.0000	Si	No
	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No

Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Realizado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 6.0000	2014	1.0000	Si	No
	2015	1.0000	Si	No
	2016	1.0000	Si	No
	2017	1.0000	Si	No
	2018	1.0000	Si	No
	2019	1.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

POLÍTICAS TRANSVERSALES		
<div>Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018</div>		
<table> <tr> <th>Política</th></tr> <tr> <td>Tecnologías de información y comunicaciones</td></tr> </table>	Política	Tecnologías de información y comunicaciones
Política		
Tecnologías de información y comunicaciones		

FILTROS DE CALIDAD
<div>Observaciones del Proyecto</div>

2013011000105

## FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

## Control de Formulacion Tecnico

Fecha 2018-Mar-20 10:42:03

Para continuar con el tramite

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	



Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario

Ivan Ernesto Morales Celis

Cargo

JEFE OFICINA ASESORA


Fecha

2018-Mar-20 13:28:01

Observación

Se remite actualización del proyecto para programación 2019.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	



DNP

Departamento  
Nacional  
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000105

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

CAMBIOS REALIZADOS		
Grupo	Valor Actual	Valor Anterior