

No.	Dependencia Responsable	Actividad	Meta o Producto	Fecha final programada para la actividad	Fase del ciclo a la que corresponde (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento)	Se realizarán con instancias de participación legítima conformadas o en otros espacios de participación y cuales	Grupo de Valor	Canales a Utilizar	Metodología	Recursos, alianzas y convenios necesarios	Presupuesto	Etapos de ejecución de la actividad.											
												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	DGI	Realizar 136 eventos dentro del programa de gestión del cambio, estos eventos pueden ser capacitaciones, acompañamientos o mesas de trabajo	136 Eventos para la apropiación del uso del eKODUJ	31/12/2021	Implementación	Capacitaciones, acompañamientos o mesas de trabajo	Usuarios eKODUJ	Virtual - Presencial (opcional)	Presentaciones sobre el tema específico. Discusión sobre temas específicos del sistema.		N.A.		10 eventos		40 Eventos		70 eventos		90 eventos		120 Eventos		136 eventos
2	DDJI	Realizar campaña de sensibilización para comunicar laudos de inversión y evitar enfriamiento regulatorio	100% Campaña de sensibilización para comunicar laudos de inversión y evitar enfriamiento regulatorio	31/12/2021	Implementación	Foro de discusión	Entidades públicas	Virtual	Foro	Universidad o firma que se encargue de hacer el estudio	\$ 155.000.000,00			Propuesta de campaña de sensibilización			Socialización de laudo 1 de inversión mediante foro de discusión y			Socialización de laudo 2 de inversión mediante foro de discusión y	Estudio de los laudos de inversión y efectos de		Socialización de laudo 3 de inversión mediante foro de discusión y
3	DPE	Realizar 3 reuniones estratégicas con jefes de oficinas jurídica de entidades públicas del orden nacional	3 Reuniones estratégicas con jefes de oficinas jurídica de entidades públicas del orden nacional	31/12/2021	Diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento	Reuniones estratégicas	Entidades Públicas del Orden Nacional	Virtual - Presencial (opcional)	Foro		N.A.	1					1						1
4	DG - COMUNICACIONES	Realizar 4 encuentros 1 a 1 con periodistas, editores y/o directores	4 encuentros 1 a 1 con periodistas, editores y/o directores	30/11/2021	Implementación, evaluación y seguimiento	Encuentros	Todos los grupos de interés	Virtual - Presencial (opcional)	Entrevista		N.A.				1		1				1		1
5	DG - COMUNICACIONES	Realizar 1 encuentro con sector empresarial a través de la cámara de asuntos legales de la ANDI	1 encuentro con sector empresarial a través de la cámara de asuntos legales de la ANDI	30/10/2021	Implementación, evaluación y seguimiento	Encuentro	Todos los grupos de interés	Virtual - Presencial (opcional)	Foro		N.A.										1		
6	DG - COMUNICACIONES	Realizar 2 encuentros académicos	2 encuentros académicos	30/10/2021	Implementación, evaluación y seguimiento	Encuentros	Todos los grupos de interés	Virtual	Conferencia		N.A.				1						1		
7	DG - COMUNICACIONES	Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas	Evento de rendición de cuentas vigencia 2020, realizado	30/06/2021	Implementación, evaluación y seguimiento	Rendición de cuentas	Todos los grupos de interés	Virtual (YouTube) - Presencial	Audiencia Pública Participativa	Proveedor via streaming Lenguaje de señas	\$ 13.212.500,00						1						
8	OAP	Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad	Cuatro (4) informes publicados. (Cortes dic. 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	30/11/2021	Implementación, evaluación y seguimiento	Página web	Todos los grupos de interés	Virtual (Página web)	Carga de información, difusión y re alimentación.		N.A.	1			1						1		