

INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APOYO IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA COLOMBIA

Para la vigencia 2013 la ANDJE está ejecutando un proyecto de inversión denominado “APOYO IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA COLOMBIA” el cual tiene como apropiación total la suma de \$1.072 millones de pesos.

El proyecto cuenta con las siguientes actividades:

1. Apoyo a la puesta en marcha de la ANDJE: por medio de esta actividad no se han ejecutado recursos.

2. Mejora de la gestión del ciclo de defensa jurídica: actualmente los recursos de esta actividad se han ejecutado por la "Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos", en 13 contratos de prestación de servicios los cuales suman un valor de \$188.000.000, como principales productos de esta ejecución se encuentran:

- o Visitas a entidades públicas para establecer flujos de procesos de estas, diseño y estructura de formato de recaudo de información, información recaudada, hojas de cálculo de procesamiento de la información, informes.
- o Recolección información de los abogados en cada una de las entidades visitadas, esto contribuye al ciclo de la defensa en tanto nos permite conocer el recurso humano, sus especialidades y experiencia, y así mismo plantear soluciones para el mejoramiento de la defensa y de las entidades en este tema, en particular la carga procesal, criterios de selección, remuneración e incentivos.

- o Apoyo en la revisión y validación normativa y estructural para valorar estudio efectuados, y así determinar su aplicabilidad con miras a tener fundamentos para lograr un modelo de gestión de la defensa jurídica.

- o También se expidió CDP por valor de 69.600.000 en caminado a brindar apoyo a la Dirección de Políticas y Estrategias en el procesamiento y análisis estadístico de datos para identificación de las características procesales que se relacionan con el éxito de la Nación en las demandas en su contra. **IDEM para agosto, ya que lo único que sucedió fue el pago de la ya comprometido, y durante el mes de agosto no se contrató nada nuevo por esta actividad.**

3. Fortalecimiento de la gestión: Mediante esta actividad se realizara análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento del portal web, intranet y extranet de la agencia, para lo cual ya se publicó un proceso de selección en modalidad de licitación pública, en sistema SECOP, por valor de \$289.700.000 respaldado con CDP 10513; Por otra parte también se publicó el proceso para diseñar, formular, estructurar y desarrollar el plan estratégico de tecnología de la información PETI, por un valor de \$364.000.000 respaldado con CDP 16113. **IDEM para agosto, ya que lo único que sucedió fue el pago de la ya comprometido, y durante el mes de agosto no se contrató nada nuevo por esta actividad, sin embargo se adjudicó el PETI, y esta por generarse el compromiso en los primeros días de septiembre.**

4. Desarrollo de la estrategia de comunicaciones de la Agencia: actualmente mediante esta actividad se celebró contrato con objeto: Brindar apoyo a la Agencia en la definición de la estrategia de comunicaciones y sus mensajes de posicionamiento por valor de \$46.400.000 respaldado con CDP 9813. **IDEM para agosto, ya que lo único que sucedió fue el pago de la ya comprometido**

Teniendo como conclusión de lo mencionado, a 31 de agosto se presentan la siguientes cifras:

\$304.00.000 Comprometidos

\$653.700.000 Por comprometer

\$114.300.000 Disponibles