

GOV.CO

PIJP

Inicio

Banco de Proyectos

Mis procesos

Consola de procesos

Reportes por proceso

DNP

Política Nacional de Planeación

RIP

Política Nacional de Planeación

Inicio

Mis procesos

Reportes por proceso

DIANA MARCELA MEZA CALDERON

Inicio

Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: E-J-SYC-121000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-02-2023 Fecha fin: ID: 219216 BPIN: 201901000273 Período(s) abierto(s): 2025 Agosto(1)/08/2025 - 05/09/2025 ).

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecución Horizonte: 2020 - 2026 Valor total: \$94.106.863.370,00 Apropiación inicial: \$12.266.327.000,00 Apropiación vigente: \$12.266.327.000,00 Valor otras fuentes: Recursos disponibles: \$12.266.327.000,00 Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PJP, por tal razón no contiene este detalle de información Costo total del proyecto: \$94.106.863.370,00 Ejecutor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Fecha real de inicio: 01-01-2020 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MÁS

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades

Meta producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Fin reporte

DIAGRAMA CUCA

Avance Financiero

Preguntas Básicas

EDITAR

GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de actividades?

¿Fecha real de inicio de las actividades?

¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?

01/01/2020

22/01/2024

SI

NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

2025/Agosto

Periodos cerrados

Periodo

Q

Cerrado

2025/Junio

16/06/2025 - 07/07/2025

Ejecución acumulada \$

2.362.803.288,90

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión	12.266.327.000,00	12.266.327.000,00	8.357.556.295,00	1.961.027.798,00	1.961.027.798,00
Total	12.266.327.000,00	12.266.327.000,00	8.357.556.295,00	1.961.027.798,00	1.961.027.798,00

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión	0,00	0,00	401.775.490,90	401.775.490,90	401.775.490,90
Total	0,00	0,00	401.775.490,90	401.775.490,90	401.775.490,90

Esta información proviene de SIF Nación con corte al último día del mes de reporte 11:59 pm. Si evidencia inconsistencias, debe validar primero la información en los reportes de la plataforma SIF Nación, siguiendo la siguiente ruta: SIF Nación -> Gestión de Gastos (LPG) -> Reportes -> Ejecución -> Ejecución Presupuestal Agregada -> Decreto de Liquidación.

Ver instructivo reporte SIF

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto

2025/Agosto. 11/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interv... VER MÁS

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$19.526.106.735,00

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 2.1 Documentos de planeación

Costo total del producto \$16.524.274.671,00

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q... VER MÁS

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$58.056.481.964,00

Departamento Nacional de Planeación

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	4,00 - Número de informes - Procesos optimizados	\$678.796.202,75	22/01/2024- 07/01/2025

Detalles actividad
--------------------

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal   Resumen flujo de caja   Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	0,00	0,00
+	2022	587.095.104,00	0,00	0,00
+	2023	1.815.970.150,96	0,00	0,00
+	2024	0,00	0,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	4,00 - Número de informes - Procesos optimizados	\$678.796.202,75	22/01/2024 - 07/01/2025
1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	1,00 - número de soluciones informáticas implementadas - SGDE Implementado	\$8.169.735.950,00	22/01/2024 - 08/09/2024

Detalles actividad

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	172.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	172.300.000,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal   Resumen flujo de caja   Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	199.503.467,00	0,00	0,00
+	2021	1.355.675.756,00	0,00	0,00
+	2022	2.395.971.443,00	0,00	0,00
+	2023	1.004.193.770,00	0,00	0,00
+	2024	403.355.022,00	403.355.022,00	0,00
-	2025	172.300.000,00	172.300.000,00	0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de las líneas
Marzo	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	Corresponde a los desembolsos de los contratos 127 y 129 del PAA
Abril	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Correspondiente a las líneas 129, 125 y 127
Mayo	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Correspondientes a las líneas 125, 127 y 129 de 2025
Junio	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Correspondiente a tres adquisiciones 082-2025 135-2025 083-2025
Julio	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Desembolsos realizados con cargo a tres contratos: FORERO GARCIA DIEGO
Agosto	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,00	0,00	0,00	
= TOTAL	172.300.000,00	172.300.000,00	0,00	N/A

1.1.3 Diseñar e implementar estrategias para fortalecer las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica a nivel territorial

2,00 - Informes del SDJE

\$2.130.498.473,00

-

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	0,00	0,00
+	2024	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
2.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	93,00 - Número de informes - Informes gestión	\$53.709.343,81	22/01/2024- 21/01/2026

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	527.992.367,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	527.992.367,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	3,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	692.965.168,00	0,00	0,00
+	2021	990.733.308,00	0,00	0,00
+	2022	1.093.220.083,00	0,00	0,00
+	2023	1.383.012.079,00	0,00	0,00
+	2024	1.202.012.422,00	1.202.012.422,00	0,00
-	2025	527.992.367,00	527.992.367,00	0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	39.306.692,00	39.306.692,00	0,00	Las obligaciones corresponden a los pagos de cinco profesionales de la UEP
Marzo	91.109.666,00	91.109.666,00	0,00	Correspondiente a los pagos de los contratos: BID 003 2025, BID 001 2025,
Abril	93.943.000,00	93.943.000,00	0,00	Correspondiente a los desembolsos de la unidad ejecutora de programa
Mayo	155.747.009,00	155.747.009,00	0,00	Correspondiente a las obligaciones de los contratos de los consultores de la
Junio	73.943.000,00	73.943.000,00	0,00	Correspondiente a los pagos de 7 adquisiciones: BID 001 2025 BID 006
Julio	73.943.000,00	73.943.000,00	0,00	Costos derivados de la contratación de 5 consultores de la UEP
Agosto	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,00	0,00	0,00	
= TOTAL	527.992.367,00	527.992.367,00	0,00	N/A

21.2 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos

5,00 - Número -  
Informes de avance

\$269.709.080,00

22/01/2024-  
04/01/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	167.554.000,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	167.554.000,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	350.000.000,00	0,00	0,00
2021	873.136.940,00	0,00	0,00
2022	260.018.523,00	0,00	0,00
2023	398.831.415,99	0,00	0,00
2024	489.914.578,00	489.914.578,00	0,00
2025	167.554.000,00	167.554.000,00	0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de las líneas
Marzo	15.566.000,00	15.566.000,00	0,00	Correspondiente a los pagos de 105-2025 (línea 117 del PAA)
Abril	25.120.000,00	25.120.000,00	0,00	Corresponde a las líneas 108 y 117
Mayo	33.520.000,00	33.520.000,00	0,00	Corresponden a los contratos 116, 105 y 159 de 2025
Junio	37.120.000,00	37.120.000,00	0,00	Pagos asociados a tres adquisiciones: 116-2025 159-2025 105-2025
Julio	56.228.000,00	56.228.000,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	167.554.000,00	167.554.000,00	0,00	N/A

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	81.769.140,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	81.769.140,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	625.867.000,00	0,00	0,00
+	2021	638.050.000,00	0,00	0,00
+	2022	132.625.000,00	0,00	0,00
+	2023	993.957.694,94	0,00	0,00
+	2024	1.352.192.480,24	1.352.192.480,24	0,00
-	2025	81.769.140,00	81.769.140,00	0,00

Detalle 2025

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de la línea 24
Marzo	10.665.540,00	10.665.540,00	0,00	Correspondiente a los pagos del contrato 079-2025
Abril	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Correspondiente a la línea 24
Mayo	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Correspondiente al contrato de la línea 24 contrato 79
Junio	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Derivado del pago de una adquisición: 079-2025
Julio	17.775.900,00	17.775.900,00	0,00	Costos correspondientes a un contrato suscrito con ALVAREZ RODRIGUEZ
Agosto	0,00	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,00	0,00	0,00	
= TOTAL	81.769.140,00	81.769.140,00	0,00	N/A

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica  
Costo total del producto \$58.056.481.964,00



Actividades Total: 7

Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Modelo intibidad	\$1.835.311.748,00	22/01/2024- 01/01/2026



Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	131.077.447,00	0,00	0,00
+	2021	170.174.537,00	0,00	0,00
+	2022	679.234.870,00	0,00	0,00
+	2023	425.040.281,00	0,00	0,00
+	2024	0,00	0,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00



	Actividad	Cantidad total - Unidad medida - Complemento UM	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	1,00 - Número - Modelo intibilidad	\$1.835.311.748,00	22/01/2024- 01/01/2026
-	3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	5,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.120.212,80	22/01/2024- 04/01/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal   Resumen flujo de caja   Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	0,00	0,00
+	2021	424.909.730,00	0,00	0,00
+	2022	1.574.328.960,00	0,00	0,00
+	2023	487.016.315,33	0,00	0,00
+	2024	669.139.863,30	669.139.863,30	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00

+	31.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	5,00 - Número de servicios - Ciberseguridad	\$672.120.212,80	22/01/2024-04/01/2025
	31.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	6,00 - Número de informes - Uso lineamientos DJE	\$343.324.198,33	22/01/2024-01/01/2026

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS ⓘ

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	440.034.883,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	440.034.883,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES ⓘ

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	1,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal   Resumen flujo de caja   Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	481.195.215,00	0,00	0,00
+	2021	1.518.711.353,00	0,00	0,00
+	2022	1.372.193.999,00	0,00	0,00
+	2023	1.589.390.082,00	0,00	0,00
+	2024	1.756.000.000,00	1.756.000.000,00	0,00
+	2025	440.034.883,00	440.034.883,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00

3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación

63,00 - Número de informes - Analítica, Q

\$111.800.314,24

22/01/2024-12/11/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	308.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	308.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	3,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	334.864.702,00	0,00	0,00
2021	822.279.886,00	0,00	0,00
2022	1.243.100.959,00	0,00	0,00
2023	2.033.486.491,20	0,00	0,00
2024	1.596.361.829,00	1.596.361.829,00	0,00
2025	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00

Detalle 2025					
Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación	
Enero	0,00	0,00	0,00		
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de las líneas	
Marzo	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	Correspondiente a los pagos de los contratos: BID 007 2025, BID 008	
Abril	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	Correspondiente a las líneas 103, 104, 105 y 106	
Mayo	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	Correspondiente a los contratos BID 7, 8, 9 y 10	
Junio	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	Relacionados con los contratos: BID 007 2025 BID 008 2025 BID 009 2025	
Julio	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00		
Agosto	0,00	0,00	0,00		
Septiembre	0,00	0,00	0,00		
Octubre	0,00	0,00	0,00		
Noviembre	0,00	0,00	0,00		
Diciembre	0,00	0,00	0,00		
=	TOTAL	308.000.000,00	308.000.000,00	0,00	N/A

31.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui

194,00 - Número -  
Informes Tec EKOGUI

\$65.550.414,24

22/01/2024-  
01/01/2026

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	771.773.962,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	771.773.962,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	12,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	591.404.708,00	0,00	0,00
2021	2.529.035.338,00	0,00	0,00
2022	1.480.531.834,00	0,00	0,00
2023	1.207.476.383,00	0,00	0,00
2024	4.300.336.296,58	4.300.336.296,58	0,00
2025	771.773.962,00	771.773.962,00	0,00

Detalle 2025					
Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación	
Enero	0,00	0,00	0,00		
Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones a la fecha de corte. Se adelantó la contratación de las líneas	
Marzo	191.124.654,00	191.124.654,00	0,00	Correspondiente a los pagos de los contratos: BID 044 2024, BID 045	
Abril	451.375.490,90	49.600.000,00	401.775.490,90	Correspondientes a las líneas 123, 131, 133 y 135	
Mayo	-201.050.836,90	200.724.654,00	-401.775.490,90	Que corresponden a las líneas del PAA 123, 133, 135 (contratos BID 11, 12 y 13	
Junio	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	Obligaciones y pagos derivados de los siguientes contratos: BID 011 2025 BID	
Julio	240.724.654,00	240.724.654,00	0,00		
Agosto	0,00	0,00	0,00		
Septiembre	0,00	0,00	0,00		
Octubre	0,00	0,00	0,00		
Noviembre	0,00	0,00	0,00		
Diciembre	0,00	0,00	0,00		
=	TOTAL	771.773.962,00	771.773.962,00	0,00	N/A

31.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui

194,00 - Número - Informes Tec EKOGUI

\$65.550.414,24

22/01/2024-01/01/2026

31.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios tic

20,00 - Número - Informes serv. TIC

\$62.831.802,50

22/01/2024-22/12/2025

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR

GUARDAR

COSTOS

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2025/Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025/Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2025/Agosto	1,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Resumen cantidades

Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	400.842.836,00	0,00	0,00
2021	141.737.676,00	0,00	0,00
2022	1.024.113.903,00	0,00	0,00
2023	2.162.090.085,50	0,00	0,00
2024	264.651.169,41	264.651.169,41	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo

EDITAR GUARDAR

COSTOS

	Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
	2025/Agosto/Presupuestal	401.775.490,90	0,00	0,00	0,00	
	2025/Agosto/Flujo de caja	401.775.490,90	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES

	Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
	2025/Agosto	0,00	0,00	0,00	

Resumen costos y cantidades

Resumen presupuestal Resumen flujo de caja Resumen cantidades

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
⬆	2020	0,00	0,00	0,00
⬆	2021	0,00	0,00	0,00
⬆	2022	0,00	0,00	0,00
⬆	2023	0,00	0,00	0,00
⬆	2024	1.449.729.204,00	1.449.729.204,00	0,00
⬇	2025	401.775.490,90	0,00	401.775.490,90

Detalle 2025

	Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
	Enero	0,00	0,00	0,00	
	Febrero	0,00	0,00	0,00	
	Marzo	0,00	0,00	0,00	
	Abril	0,00	0,00	0,00	
	Mayo	401.775.490,90	0,00	401.775.490,90	Se realiza modificación y ajuste de los valores reportados en abril
	Junio	0,00	0,00	0,00	
	Julio	0,00	0,00	0,00	
	Agosto	0,00	0,00	0,00	
	Septiembre	0,00	0,00	0,00	
	Octubre	0,00	0,00	0,00	
	Noviembre	0,00	0,00	0,00	
	Diciembre	0,00	0,00	0,00	
=	TOTAL	401.775.490,90	0,00	401.775.490,90	N/A



**Proceso:** EJ-SYC-121000-0001 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 14-02-2023 **Fecha fin:** ID: 219216 **BPIN:** 2019011000273 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Agosto(11/08/2025 - 05/09/2025 ),

**Nombre de proyecto:** IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL **Entidad:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO **Sector:** Justicia y del derecho **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2020 - 2026 **Valor total:** \$94.106.863.370,00 **Apropiación inicial:** \$12.266.327.000,00 **Apropiación vigente:** \$12.266.327.000,00 **Valor otras fuentes:** **Recursos disponibles:** \$12.266.327.000,00 **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este detalle de información **Costo total del proyecto:** \$94.106.863.370,00 **Ejecutor:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO **Fecha real de inicio:** 01-01-2020 **PND:** (2022-2026) [Colombia Potencia Mundial de la Vida](#)

VER MGA

Inicio

1

Fin

DEVOLVER

Reporte avance ?

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○

Diagrama Curva S

Avance meta producto

Abierto

2025/Agosto. 11/08/2025 - 05/09/2025

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos -

Etapas Inversión Costo total del producto \$ 19.526.106.735,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 23/12/2026

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 2.2.1 Documentos de planeación -

Etapas Inversión Costo total del producto \$ 16.524.274.671,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2025

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Producto 3.3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica -

Etapas Inversión Costo total del producto \$ 58.056.481.964,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 03/12/2026

Objetivo 1  
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos -  
Etapa Inversión Costo total del producto \$ 19.526.106.735,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 23/12/2026

Indicadores Total: 1

Indicador principal Documentos de lineamientos técnicos realizados  
Unidad de medida Número Meta total 15,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado  
14,0000

Detalle Indicador principal

Avance Indicador principal

EDITAR

GUARDAR

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
	2025/Agosto	2,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el periodo.

Resumen Indicador principal

	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
+	2020	2,0000	2,0000
+	2021	2,0000	2,0000
+	2022	2,0000	2,0000
+	2023	5,0000	4,0000
+	2024	2,0000	2,0000
-	2025	1,0000	2,0000

Detalle 2025

	Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
	Enero	0,0000	
	Febrero	0,0000	
	Marzo	0,0000	
	Abril	0,0000	
	Mayo	0,0000	
	Junio	2,0000	Se presentan dos productos, así: (i) Circular Externa No.05 del 19 de Mayo 2025 que corresponde a lineamientos para la
	Julio	0,0000	
	Agosto	0,0000	
	Septiembre	0,0000	
=	Total	2,0000	



**Objetivo 2**  
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

**Producto 2.2.1** Documentos de planeación -  
**Etap**a Inversión **Costo total del producto** \$ 16.524.274.671,00 **Fecha inicio** 01/01/2024 **Fecha fin** 31/12/2025

Indicadores Total: 1

**Indicador principal** Documentos de planeación realizados  
**Unidad de medida** Número **Meta total** 15,0000 **Es acumulativo** Si

**Total avance reportado**  
11,0000

**Detalle Indicador principal**

**Avance Indicador principal**

EDITAR

GUARDAR

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
	2025/Agosto	0,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el periodo. //

**Resumen Indicador principal**

	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
+	2020	1,0000	1,0000
+	2021	2,0000	2,0000
+	2022	4,0000	4,0000
+	2023	2,0000	2,0000
+	2024	2,0000	2,0000
-	2025	2,0000	0,0000

Objetivo 3  
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Producto 3.3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica -  
Etapas Inversión Costo total del producto \$ 58.056.481.964,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 03/12/2026



Indicadores Total: 1

Indicador principal Reportes e informes realizados  
Unidad de medida Número Meta total 24,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado  
19,0000



Detalle Indicador principal

Avance Indicador principal

EDITAR

GUARDAR


	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
	2025/Agosto	2,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el periodo. //

Resumen Indicador principal

	Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
+	2020	4,0000	4,0000
+	2021	2,0000	2,0000
+	2022	2,0000	2,0000
+	2023	4,0000	4,0000
+	2024	5,0000	5,0000
+	2025	4,0000	2,0000

Detalle 2025

	Periodo	Avance ejecutado para el mes	Observación
	Enero	0,0000	//
	Febrero	0,0000	//
	Marzo	1,0000	Se aporta el Informe de Litigiosidad Trimestral 2024 IV (DGI) //
	Abril	0,0000	//
	Mayo	1,0000	Se adjunta el soporte del Informe de Litigiosidad 2025-I correspondiente al primer trimestre del año en curso //
	Junio	0,0000	//
	Julio	0,0000	//
	Agosto	0,0000	//
	Septiembre	0,0000	//
=	Total	2,0000	



Avance regionalización

Abierto

2025/Agosto, 11/08/2025 - 05/09/2025

Fuente: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión

Período	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2025/Enero	Valores de la fuente	3.724.876.285,00	0,00	0,00
2025/Febrero	Valores de la fuente	5.361.800.918,00	39.306.692,00	39.306.692,00
2025/Marzo	Valores de la fuente	5.686.000.918,00	428.172.552,00	428.172.552,00
2025/Abril	Valores de la fuente	7.679.508.667,00	729.836.452,00	729.836.452,00
2025/Mayo	Valores de la fuente	7.755.940.667,00	1.257.329.015,00	1.257.329.015,00
2025/Junio	Valores de la fuente	8.357.556.295,00	1.961.027.798,00	1.961.027.798,00
2025/Julio	Valores de la fuente	9.660.222.939,00	2.469.424.352,00	2.469.424.352,00
2025/Agosto	Valores de la fuente	9.660.303.276,00	2.883.104.835,00	2.801.104.835,00
2025/Enero	Regionalizado Acumulado a	3.724.876.285,00	0,00	0,00
2025/Febrero	Regionalizado Acumulado a	5.361.800.918,00	39.306.692,00	39.306.692,00
2025/Marzo	Regionalizado Acumulado a	5.686.000.918,00	428.172.552,00	428.172.552,00
2025/Abril	Regionalizado Acumulado a	7.679.508.667,00	729.836.452,00	729.836.452,00
2025/Mayo	Regionalizado Acumulado a	7.755.940.667,00	1.257.329.015,00	1.257.329.015,00
2025/Junio	Regionalizado Acumulado a	8.357.556.295,00	1.961.027.798,00	1.961.027.798,00

Tecnologías de información y comunicaciones

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - Inversión - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Resumen de valores acumulados	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2025/Enero	Valores de la fuente	3.724.876.285,00	0,00	0,00
2025/Febrero	Valores de la fuente	5.361.800.918,00	39.306.692,00	39.306.692,00
2025/Marzo	Valores de la fuente	5.686.000.918,00	428.172.552,00	428.172.552,00
2025/Abril	Valores de la fuente	7.679.508.667,00	729.836.452,00	729.836.452,00
2025/Mayo	Valores de la fuente	7.755.940.667,00	1.257.329.015,00	1.257.329.015,00
2025/Junio	Valores de la fuente	8.357.556.295,00	1.961.027.798,00	1.961.027.798,00
2025/Julio	Valores de la fuente	9.660.222.939,00	2.469.424.352,00	2.469.424.352,00
2025/Agosto	Valores de la fuente	9.660.303.276,00	2.883.104.835,00	2.801.104.835,00
2025/Enero	Focalizado	0,00	0,00	0,00
2025/Febrero	Focalizado	0,00	0,00	0,00
2025/Marzo	Focalizado	676.800.000,00	84.600.000,00	84.600.000,00
2025/Abril	Focalizado	789.625.000,00	197.425.000,00	197.425.000,00
2025/Mayo	Focalizado	2.649.500.000,00	184.800.000,00	184.800.000,00
2025/Junio	Focalizado	4.071.218.570,00	792.775.308,00	792.775.308,00