

Abierto

2024/Enero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Febrero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Marzo. 01/04/2023 - 05/04/2024

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que intervi... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$19.599.761.389,00

Actividades

Total: 2

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	0,00 -	\$6.323.558.487,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No se cuenta con compromisos para
2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No se cuenta con compromisos para
2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No se cuenta con compromisos para
2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	No se cuenta con compromisos para
2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

	Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
+	2020	0,00	0,00
+	2021	0,00	0,00
+	2022	0,00	0,00
+	2023	0,00	1,00
+	2024	0,00	0,00
+	2025	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00

Abierto

2024/Enero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Febrero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Marzo. 01/04/2023 - 05/04/2024

Objetivo 1

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que intervi... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos

Costo total del producto \$19.599.761.389,00

-

Actividades Total: 2

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés	0,00 -	\$6.323.558.487,00	\$0,00	-
-	1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios	0,00 -	\$13.276.202.902,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

	Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

	Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
	2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades Resumen presupuestal Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	199.503.467,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	1.355.675.756,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	2.395.971.443,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	1.004.193.770,00	0,00	0,00
+	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 2.1 Documentos de planeación

Costo total del producto \$18.132.369.518,00

Actividades

Total: 3

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
2.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	0,00 -	\$9.408.933.814,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2024/Enero	0,00	0,00	0,60	Avance de la UEP entrega del informe
2024/Febrero	0,00	0,60	0,70	Avance de las actividades a cargo de
2024/Marzo	0,00	1,30	0,80	Avance de las actividades a cargo de

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	84.506.667,00	84.506.667,00	0,00	Obligaciones y pagos de la UEP
2024/Marzo/Presupuestal	0,00	84.506.667,00	84.506.667,00	84.506.667,00	0,00	Obligaciones y pagos de la UEP
2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	84.506.667,00	84.506.667,00	0,00	Obligaciones y pagos de la UEP
2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	84.506.667,00	84.506.667,00	84.506.667,00	0,00	Obligaciones y pagos de la UEP

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
2020	0,00	692.965.168,00	0,00	0,00
2021	0,00	990.733.308,00	0,00	0,00
2022	0,00	1.093.220.083,00	0,00	0,00
2023	0,00	1.383.012.079,00	0,00	0,00
2024	0,00	169.013.334,00	169.013.334,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 2
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 2.1 Documentos de planeación
Costo total del producto \$18.132.369.518,00

Actividades Total: 3

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	2.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa	0,00 -	\$9.408.933.814,00	\$0,00	-
-	2.1.2 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	0,00 -	\$3.154.837.676,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR GUARDAR

Cantidades

	Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

	Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
	2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades Resumen presupuestal Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	873.136.940,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	260.018.523,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	398.831.415,99	0,00	0,00
+	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 2

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 2.1

Documentos de planeación

Costo total del producto \$18.132.369.518,00

Actividades

Total: 3

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	2.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoria del programa	0,00 -	\$9.408.933.814,00	\$0,00	-
+	2.1.2 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos	0,00 -	\$3.154.837.676,00	\$0,00	-
-	2.1.3 Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica	0,00 -	\$5.568.598.028,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

	Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Sin avance

Costos

	Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
	2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	22.077.000,00	22.077.000,00	0,00	Se reportan las obligaciones del
	2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	22.077.000,00	22.077.000,00	0,00	Se reportan las obligaciones del

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	625.867.000,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	638.050.000,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	132.625.000,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	993.957.694,94	0,00	0,00
+	2024	0,00	22.077.000,00	22.077.000,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 3
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica
Costo total del producto \$60.660.351.610,00

Actividades Total: 7

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	0,00 -	\$3.340.671.091,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades Resumen presupuestal Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
±	2020	0,00	131.077.447,00	0,00	0,00
±	2021	0,00	170.174.537,00	0,00	0,00
±	2022	0,00	679.234.870,00	0,00	0,00
±	2023	0,00	425.040.281,00	0,00	0,00
±	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
±	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
±	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 3.1

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$60.660.351.610,00

Actividades

Total: 7

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	0,00 -	\$3.340.671.091,00	\$0,00	-
-	3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	0,00 -	\$6.637.659.750,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

	Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

	Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
	2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	424.909.730,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	1.574.328.960,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	487.016.315,33	0,00	0,00
+	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 3.1

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$60.660.351.610,00

Actividades

Total: 7

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	0,00 -	\$3.340.671.091,00	\$0,00	-
+	3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	0,00 -	\$6.637.659.750,00	\$0,00	-
-	3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	0,00 -	\$7.712.530.488,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	481.195.215,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	1.518.711.353,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	1.372.193.999,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	1.589.390.082,00	0,00	0,00
+	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q...[VER MÁS](#)

Producto 3.1

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$60.660.351.610,00

Actividades

Total: 7

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	0,00 -	\$3.340.671.091,00	\$0,00	-
+	3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	0,00 -	\$6.637.659.750,00	\$0,00	-
+	3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	0,00 -	\$7.712.530.488,00	\$0,00	-
-	3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	0,00 -	\$12.375.132.450,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

	Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Sin avance

Costos

	Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
	2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	135.700.000,00	135.700.000,00	0,00	Se reportan las obligaciones del
	2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	135.700.000,00	135.700.000,00	0,00	Se reportan las obligaciones del

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	334.864.702,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	822.279.886,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	1.243.100.959,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	2.033.486.491,20	0,00	0,00
+	2024	0,00	135.700.000,00	135.700.000,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 3
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica
Costo total del producto \$60.660.351.610,00

Actividades Total: 7

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	0,00 -	\$3.340.671.091,00	\$0,00	-
+	3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	0,00 -	\$6.637.659.750,00	\$0,00	-
+	3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	0,00 -	\$7.712.530.488,00	\$0,00	-
+	3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	0,00 -	\$12.375.132.450,00	\$0,00	-
-	3.1.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui	0,00 -	\$22.188.977.636,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

	Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Sin avance

Costos

	Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
	2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Se reportan las obligaciones del
	2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Se reportan las obligaciones del

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades Resumen presupuestal Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
±	2020	0,00	591.404.708,00	0,00	0,00
±	2021	0,00	2.529.035.338,00	0,00	0,00
±	2022	0,00	1.480.531.834,00	0,00	0,00
±	2023	0,00	1.207.476.383,00	0,00	0,00
±	2024	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
±	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
±	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 3.1

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$60.660.351.610,00

Actividades

Total: 7

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	0,00 -	\$3.340.671.091,00	\$0,00	-
+	3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	0,00 -	\$6.637.659.750,00	\$0,00	-
+	3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	0,00 -	\$7.712.530.488,00	\$0,00	-
+	3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	0,00 -	\$12.375.132.450,00	\$0,00	-
+	3.1.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui	0,00 -	\$22.188.977.636,00	\$0,00	-
-	3.1.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios tic	0,00 -	\$6.228.673.400,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

	Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Sin avance
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	No se presenta avance en cantidades

Costos

	Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
	2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Se registran las obligaciones del
	2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones en el periodo
	2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Se registran las obligaciones del

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades

Resumen presupuestal

Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo programado para la vigencia (\$)	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
+	2020	0,00	400.842.836,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	141.737.676,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	1.024.113.903,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	2.162.090.085,50	0,00	0,00
+	2024	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades q... [VER MÁS](#)

Producto 3.1

Servicio de información en materia de defensa jurídica

Costo total del producto \$60.660.351.610,00

Actividades

Total: 7

	Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
+	3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad	0,00 -	\$3.340.671.091,00	\$0,00	-
+	3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad	0,00 -	\$6.637.659.750,00	\$0,00	-
+	3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento	0,00 -	\$7.712.530.488,00	\$0,00	-
+	3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación	0,00 -	\$12.375.132.450,00	\$0,00	-
+	3.1.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui	0,00 -	\$22.188.977.636,00	\$0,00	-
+	3.1.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios tic	0,00 -	\$6.228.673.400,00	\$0,00	-
-	3.1.7 Gestionar y analizar la documentación electrónica asociada al SDJ	0,00 -	\$2.176.706.795,00	\$0,00	-

Detalles actividad

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR

GUARDAR

Cantidades

	Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	

Costos

	Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
	2024/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024/Febrero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024/Marzo/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Proceso: EJ-SYC-121000-0001 Fecha: 14-02-2023 Tipo: Reporte avance ejecución
ID: 219216 BPIN: 2019011000273 Período abierto: 2024 Enero, 2024 Febrero, 2024 Marzo, Fecha inicio reporte: 01/04/2023, 01/04/2023, 01/04/2023, Fecha límite reporte: 05/04/2024, 05/04/2024, 05/04/2024

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecucion Horizonte: 2020 - 2026
Valor total: \$99.264.345.740,00 Apropriación inicial: \$15.477.000.000,00 Apropriación vigente: \$15.477.000.000,00 Recursos disponibles: \$12.534.960.715,00
Vigencias futuras: \$2.942.039.285,00 Alcance y metas del proyecto: Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 Costo total del proyecto: \$99.264.345.740,00 Ejecutor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO Fecha real de inicio: 01-01-2020 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida -Asociación en proceso de revisión sectorial-

VER MGA



DEVOLVER

Reporte avance ?

Revisión: 0

SIGUIENTE



Validar

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI

Avance regionalización

Abierto

2024/Enero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Febrero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Marzo. 01/04/2023 - 05/04/2024

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión

	Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	2024/Enero	Valores de la fuente	2.560.294.419,00	0,00	0,00
	2024/Febrero	Valores de la fuente	3.624.991.692,00	84.506.667,00	84.506.667,00
	2024/Marzo	Valores de la fuente	4.610.161.695,00	391.790.334,00	391.790.334,00
	2024/Abril	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
	2024/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	2.560.294.419,00	0,00	0,00
	2024/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	3.624.991.692,00	84.506.667,00	84.506.667,00
	2024/Marzo	Regionalizado Acumulado a Marzo	4.610.161.695,00	391.790.334,00	391.790.334,00
	2024/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril	4.610.161.695,00	391.790.334,00	391.790.334,00

Objetivos y productos

Objetivo 1 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de planeación - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión Costo total producto: \$18.132.369.518,00 Fecha inicio: 01/01/2020 Fecha fin: 31/12/2026

Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
+	Bogotá			
-	Nacional			

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos

EDITAR

GUARDAR

Del mes

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
	2024/Enero	595.958.339,00	0,00	0,00	Se avanza en la celebración de contratos
	2024/Febrero	191.064.000,00	84.506.667,00	84.506.667,00	Se avanza en la suscripción de
	2024/Marzo	687.170.003,00	106.583.667,00	106.583.667,00	Se avanza en la suscripción de

Metas

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes
	2024/Enero	0,0000	0,0000	Sin avance
	2024/Febrero	0,0000	0,0000	Sin avance
	2024/Marzo	0,0000	0,0000	Escriba su observación

Resumen recursos y metas

Resumen regionalización recursos

Resumen regionalización metas

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
+	2020	0,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	0,00	0,00
+	2023	2.762.801.189,93	2.762.801.189,93	2.632.214.189,93
+	2024	1.474.192.342,00	191.090.334,00	191.090.334,00
=	Total	4.236.993.531,93	2.953.891.523,93	2.823.304.523,93

Objetivos y productos

Objetivo 1 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de planeación - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$18.132.369.518,00 **Fecha inicio:** 01/01/2020 **Fecha fin:** 31/12/2026



Objetivo 2 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE [VER MÁS](#)

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$19.599.761.389,00 **Fecha inicio:** 01/01/2020 **Fecha fin:** 31/12/2026



Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
	Bogotá				
	Nacional				

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos

EDITAR

GUARDAR

Del mes

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones	
	2024/Enero	403.355.022,00	0,00	0,00	Compromiso de un contrato celebrado en	
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	

Metas

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes	
	2024/Enero	0,0000	0,0000	Sin avance	
	2024/Febrero	0,0000	0,0000	Sin avance	
	2024/Marzo	0,0000	0,0000	Escriba su observación	

Resumen recursos y metas

Resumen regionalización recursos

Resumen regionalización metas

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	
	2023	2.820.163.920,96	2.820.163.920,96	1.660.282.661,76	
	2024	403.355.022,00	0,00	0,00	
	Total	3.223.518.942,96	2.820.163.920,96	1.660.282.661,76	

Objetivos y productos

Objetivo 1 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Documentos de planeación - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión Costo total producto: \$18.132.369.518,00 Fecha inicio: 01/01/2020 Fecha fin: 31/12/2026



Objetivo 2 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE [VER MÁS](#)

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión Costo total producto: \$19.599.761.389,00 Fecha inicio: 01/01/2020 Fecha fin: 31/12/2026



Objetivo 3 Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica [VER MÁS](#)

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica - [VER MÁS](#)

Etapas: Inversión Costo total producto: \$60.660.351.610,00 Fecha inicio: 01/01/2020 Fecha fin: 31/12/2026



Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
	Bogotá				
	Nacional				

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos

EDITAR

GUARDAR

Del mes

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones	
	2024/Enero	1.560.981.058,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Febrero	873.633.273,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Marzo	298.000.000,00	200.700.000,00	200.700.000,00	Escriba su observación	

Metas

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes	
	2024/Enero	0,0000	0,0000	Sin avance	
	2024/Febrero	0,0000	0,0000	Sin avance	
	2024/Marzo	0,0000	0,0000	Sin avance	

Resumen recursos y metas

Resumen regionalización recursos

Resumen regionalización metas

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	
	2020	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	
	2023	7.783.426.182,03	7.783.426.182,03	7.264.972.316,03	
	2024	2.732.614.331,00	200.700.000,00	200.700.000,00	
	Total	10.516.040.513,03	7.984.126.182,03	7.465.672.316,03	

Inicio > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-121000-0001 **Fecha:** 14-02-2023 **Tipo:** Reporte avance ejecución
ID: 219216 **BPIN:** 2019011000273 **Periodo abierto:** 2024 Enero, 2024 Febrero, 2024 Marzo, **Fecha inicio reporte:** 01/04/2023, 01/04/2023, 01/04/2023, **Fecha límite reporte:** 05/04/2024, 05/04/2024, 05/04/2024

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL **Entidad:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO **Sector:** Justicia y del derecho **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2020 - 2026
Valor total: \$99.264.345.740,00 **Apropiación inicial:** \$15.477.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$15.477.000.000,00 **Recursos disponibles:** \$12.534.960.715,00
Vigencias futuras: \$2.942.039.285,00 **Alcance y metas del proyecto:** Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$99.264.345.740,00 **Ejecutor:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO **Fecha real de inicio:** 01-01-2020 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida -Asociación en proceso de revisión sectorial-

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Reporte avance ?

Revisión: 0

SIGUIENTE



Validar

Financiero y cantidades ☒ Metas del producto ☒ Regionalización ☒ Focalización ☐ Soportes ☒ ☒ Iniciativas PPI ☐

Focalización de políticas

Abierto

2024/Enero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Febrero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Marzo. 01/04/2023 - 05/04/2024

Tecnologías de información y comunicaciones

Tecnologías de información y comunicaciones ?

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Resumen de valores acumulados	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/Enero	Valores de la fuente	2.560.294.419,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Valores de la fuente	3.624.991.692,00	84.506.667,00	84.506.667,00
2024/Marzo	Valores de la fuente	4.610.161.695,00	391.790.334,00	391.790.334,00
2024/Abril	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Enero	Focalizado	1.964.336.080,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Focalizado	2.774.336.080,00	0,00	0,00
2024/Marzo	Focalizado	2.774.336.080,00	0,00	0,00
2024/Abril	Focalizado	2.774.336.080,00	0,00	0,00

Objetivo 1 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 1.1 Documentos de planeación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 18.132.369.518,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026



Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación	
	Bogotá				
<div></div>					
	Nacional				



Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR

GUARDAR

Recursos

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación	
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	<div></div>
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	<div></div>
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	<div></div>

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación	
	2024/Enero	0,0000	0,0000		N/A	Escriba su observación	<div></div>
	2024/Febrero	0,0000	0,0000		N/A	Escriba su observación	<div></div>
	2024/Marzo	0,0000	0,0000		N/A	Escriba su observación	<div></div>

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con Indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios

La política involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos

Resumen focalización Metas

Resumen focalización beneficiarios

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	2020	0,00	0,00	0,00
<div></div>				
	2021	0,00	0,00	0,00
<div></div>				
	2022	0,00	0,00	0,00
<div></div>				
	2023	0,00	0,00	0,00
<div></div>				
	2024	0,00	0,00	0,00
<div></div>				
	2025	0,00	0,00	0,00
<div></div>				
	2026	0,00	0,00	0,00
<div></div>				
<div></div>	Total	0,00	0,00	0,00

Objetivo 1 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 1.1 Documentos de planeación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 18.132.369.518,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026

+|

Objetivo 2 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos - Etapa Inversión Costo total producto \$ 19.599.761.389,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026

-|

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación	
Bogotá				
Nacional				

Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR

GUARDAR

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación	
2024/Enero	403.355.022,00	0,00	0,00	Comprometido 2023 con VF 2024	
2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación	
2024/Enero	0,0000	0,0000		N/A	Escriba su observación	
2024/Febrero	0,0000	0,0000		N/A	Escriba su observación	
2024/Marzo	0,0000	0,0000		N/A	Escriba su observación	

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con Indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios

La política involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos

Resumen focalización Metas

Resumen focalización beneficiarios

Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	2.684.886.611,96	2.684.886.611,96	1.525.005.352,76
2024	403.355.022,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
Total	3.088.241.633,96	2.684.886.611,96	1.525.005.352,76

Categoría:Aplicaciones / Software

Subcategoría:N/A

Reporte avance focalización

Objetivo 1Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 1.1 Documentos de planeación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 18.132.369.518,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026

Objetivo 2Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos - Etapa Inversión Costo total producto \$ 19.599.761.389,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026

Objetivo 3Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica - Etapa Inversión Costo total producto \$ 60.660.351.610,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026

Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación	
	Bogotá				
	Nacional				

Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITARGUARDAR

Recursos

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación	
	2024/Enero	1.560.981.058,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Febrero	418.000.000,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación	
	2024/Enero	0,0000	0,0000		N/A	N/A	Escriba su observación
	2024/Febrero	0,0000	0,0000		N/A	N/A	Escriba su observación
	2024/Marzo	0,0000	0,0000		N/A	N/A	Escriba su observación

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios

La política involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos

Resumen focalización Metas

Resumen focalización beneficiarios

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	93.891.229,00	93.891.229,00	93.891.229,00
	2024	1.978.981.058,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
	Total	2.072.872.287,00	93.891.229,00	93.891.229,00

Categoría: Infraestructura/Hardware
Subcategoría: N/A

Reporte avance focalización

Objetivo 1 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 1.1 Documentos de planeación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 18.132.369.518,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026



Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación	
	Bogotá				
+	Nacional				



Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR

GUARDAR

Recursos

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación	
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación	
	2024/Enero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	
	2024/Febrero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios

La política involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos

Resumen focalización Metas

Resumen focalización beneficiarios

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	2020	0,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	0,00	0,00
+	2024	0,00	0,00	0,00
+	2025	0,00	0,00	0,00
+	2026	0,00	0,00	0,00
=	Total	0,00	0,00	0,00

Objetivo 1 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 1.1 Documentos de planeación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 18.132.369.518,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026



Objetivo 2 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos - Etapa Inversión Costo total producto \$ 19.599.761.389,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026



Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación	
--	--------------	-----------	--------------------	------------	--

Bogotá



Nacional



Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR

GUARDAR

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación
2024/Enero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación
2024/Febrero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación
2024/Marzo	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios

La política involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos

Resumen focalización Metas

Resumen focalización beneficiarios

Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica - Etapa Inversión Costo total producto \$ 60.660.351.610,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Bogotá			
Nacional			

Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR

GUARDAR

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación
2024/Enero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación
2024/Febrero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación
2024/Marzo	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios

La politica involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos

Resumen focalización Metas

Resumen focalización beneficiarios

Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	1.537.989.066,84	1.537.989.066,84	1.468.600.571,84
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
Total	1.537.989.066,84	1.537.989.066,84	1.468.600.571,84

Objetivo 1 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 1.1 Documentos de planeación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 18.132.369.518,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026

Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación	
	Bogotá				
	Nacional				

Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR

GUARDAR

Recursos

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación	
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación	
	2024/Enero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	
	2024/Febrero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios

La política involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos				Resumen focalización Metas		Resumen focalización beneficiarios	
	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$			
	2020	0,00	0,00	0,00			
	2021	0,00	0,00	0,00			
	2022	0,00	0,00	0,00			
	2023	540.441.415,99	540.441.415,99	486.591.415,99			
	2024	0,00	0,00	0,00			
	2025	0,00	0,00	0,00			
	2026	0,00	0,00	0,00			
	Total	540.441.415,99	540.441.415,99	486.591.415,99			

Objetivo 1 Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 1.1 Documentos de planeación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 18.132.369.518,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026

+|

Objetivo 2 Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos - Etapa Inversión Costo total producto \$ 19.599.761.389,00 Fecha inicio 01/01/2020 Fecha fin 31/12/2026

-|

Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación	
--	--------------	-----------	--------------------	------------	--

Bogotá

+|

Nacional

-|

Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR

GUARDAR

Recursos

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación	
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación	
	2024/Enero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	
	2024/Febrero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios

La política involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos

Resumen focalización Metas

Resumen focalización beneficiarios

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	2020	0,00	0,00	0,00
+				
	2021	0,00	0,00	0,00
+				
	2022	0,00	0,00	0,00
+				
	2023	57126.048,00	57126.048,00	57126.048,00
+				
	2024	0,00	0,00	0,00
+				
	2025	0,00	0,00	0,00
+				
	2026	0,00	0,00	0,00
+				
=	Total	57126.048,00	57126.048,00	57126.048,00

Categoría:

Servicios

Subcategoría:

N/A

Reporte avance focalización

Objetivo 1

Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

Producto 1.1

Documentos de planeación - Etapa Inversión

Costo total producto \$ 18.132.369.518,00

Fecha inicio 01/01/2020

Fecha fin 31/12/2026

Objetivo 2

Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

Producto 2.1

Documentos de lineamientos técnicos - Etapa Inversión

Costo total producto \$ 19.599.761.389,00

Fecha inicio 01/01/2020

Fecha fin 31/12/2026

Objetivo 3

Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

Producto 3.1

Servicio de información en materia de defensa jurídica - Etapa Inversión

Costo total producto \$ 60.660.351.610,00

Fecha inicio 01/01/2020

Fecha fin 31/12/2026

Localizaciones

	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación	
	Bogotá				
	Nacional				

Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR

GUARDAR

Recursos

	Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación	
	2024/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Febrero	392.000.000,00	0,00	0,00	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación	

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

	Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación	
	2024/Enero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	
	2024/Febrero	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	
	2024/Marzo	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación	

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con Indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios

La política involucrada no focaliza en beneficiarios.

Resumen avance focalización

Resumen focalización recursos

Resumen focalización Metas

Resumen focalización beneficiarios

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	2.867.098.715,98	2.867.098.715,98	2.473.065.284,98
	2024	392.000.000,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
	Total	3.259.098.715,98	2.867.098.715,98	2.473.065.284,98

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-121000-0001

Fecha: 14-02-2023

Tipo: Reporte avance ejecución

ID: 219216

BPIN: 2019011000273

Periodo abierto: 2024 Enero, 2024 Febrero, 2024 Marzo,

Fecha inicio reporte: 01/04/2023, 01/04/2023, 01/04/2023,

Fecha límite reporte: 05/04/2024, 05/04/2024, 05/04/2024

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Sector: Justicia y del derecho

Estado: En Ejecucion

Horizonte: 2020 - 2026

Valor total: \$99.264.345.740,00

Apropiación inicial: \$15.477.000.000,00

Apropiación vigente: \$15.477.000.000,00

Recursos disponibles: \$12.534.960.715,00

Vigencias futuras: \$2.942.039.285,00

Alcance y metas del proyecto: Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023

Costo total del proyecto: \$99.264.345.740,00

Ejecutor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Fecha real de inicio: 01-01-2020

PND: (2022-2026)

Colombia

Potencia Mundial de la Vida

-Asociación en proceso de revisión sectorial-

VER MGA

Inicio

1

2

Fin

DEVOLVER

Reporte avance

Revisión: 0

SIGUIENTE

Validar

Financiero y cantidades

Metas del producto

Regionalización

Focalización

Soportes

Iniciativas PPI

Documentos del paso actual

Carga documentos

Archivo* Se permiten archivos de tipo jpg, jpeg, mp4, pdf, zip y rar. Peso máximo 50 M

EXAMINAR

Tipo documento*

Vigencia / Periodo

Descripción* (Máximo 180 caracteres)

Archivos cargados

AGREGAR

Vigencia / Periodo		Tipo de documento	Documento	Descripcion	Total 17		
2023 - May		Documento soporte de seguimiento	Informe Utilizosidad cuarto trimestre 310123.odf 8/6/2023, 6:56:39 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Soporte avance cumplimiento producto 3 reportes e informes que			
2023 - May		Documento soporte de seguimiento	Informe Utilizosidad primer trimestre 030523.pdf 8/6/2023, 6:56:57 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Soporte avance cumplimiento producto 3 reportes e informes que			
2023 - Jun		Documento soporte de seguimiento	ANEXO FINAL SOLICITUD PRORROGA - 280523.pdf 4/7/2023, 3:55:19 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Anexo técnico de planeación que sustenta la solicitud de ampliación de			
2023 - Jun		Documento soporte de seguimiento	Entregable 3 Modelo de Gestión de Conocimiento ANDJE v2023.odf 4/7/2023, 3:56:01 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Documento lineamiento: modelo de gestión del conocimiento			
2023 - Jul		Documento soporte de seguimiento	Resumen ejecutivo 2023.pdf 28/8/2023, 4:08:29 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA:MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Informe al primer semestre de 2023-DNP			
2023 - Ago		Documento soporte de seguimiento	20230831 Informe Utilizosidad segundo trimestre 2023 310723.pdf 5/9/2023, 15:19:19, R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Soporte avance Producto 31 Servicio de Información en materia de defensa			
2023 - Oct		Documento soporte de seguimiento	Resumen ejecutivo 2023.pdf 1/11/2023, 15:32:23, R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA:MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Resumen ejecutivo a la fecha			
2023 - Nov		Documento soporte de seguimiento	Resumen ejecutivo 2023 NOV.pdf 6/12/2023, 8:57:05 a. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA:MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Resumen ejecutivo a la fecha			
2024 - Ene		Documento soporte de seguimiento	11 Lineamientos técnicos Plan de Arquitectura de Datos.pdf 16/1/2024, 2:11:53 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Soporte Indicador Lineamientos técnicos			
2024 - Ene		Documento soporte de seguimiento	21 Documentos de Planeación Lineamiento Flujos.pdf 16/1/2024, 2:13:00 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Soporte cumplimiento meta de producto Documentos de planeacion			
2024 - Ene		Documento soporte de seguimiento	21 Documentos de planeación Modelo de requisitos para la gestion de documentos electronicos MOREQ.pdf 16/1/2024, 2:13:13 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Soporte cumplimiento meta de producto Documentos de planeacion			
2024 - Ene		Documento soporte de seguimiento	21 Documentos de planeación SISTEMA DE CONSERVACIÓN- SIC.pdf 16/1/2024, 2:13:30 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Soporte cumplimiento meta de producto Documentos de planeacion			
2024 - Ene		Documento soporte de seguimiento	31 Servicio de Información en materia de defensa juridica Informe trimestral de Utilizosidad.pdf 16/1/2024, 2:14:02 p. m., R_Gestor del proyecto PAOLA ANDREA:GONZALEZ TORRES paola.gonzalez@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	Soporte cumplimiento meta de producto Reportes e Informes			
2023 - Dic		Documento soporte de seguimiento	INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID DICIEMBRE 2023 (rev.UEPBID).pdf 29/1/2024, 2:42:55 p. m., R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA:MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	INFORME EJECUCIÓN DEL CREDITO BID			
2024 - Ene		Documento soporte de seguimiento	20240208 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID ENERO 2024.pdf 6/3/2024, 11:39:42, R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA:MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	20240208 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID ENERO 2024			
2024 - Feb		Documento soporte de seguimiento	20240208 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID FEBRERO 2024.pdf 6/3/2024, 11:40:01, R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA:MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	20240208 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID FEBRERO 2024			
2024 - Mar		Documento soporte de seguimiento	20240208 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID MARZO 2024.pdf 5/4/2024, 18:46:07, R_Gestor del proyecto DIANA MARCELA:MEZA CALDERON diana.meza@defensajuridica.gov.co Unidad administrativa especial agencia nacional de defensa juridica del estado	20240405 INFORME EJECUCIÓN DEL CRÉDITO BID MARZO 2024			

Observaciones generales

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres)

EDITAR

GUARDAR

Observación

05/04/2024: Se reporta el avance físico financiero en la única actividad con avance al 31 de marzo y se reportan los pagos ejecutados asociados a dicha actividad.