

Ejecución Presupuestal



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



ENERO 2015



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



Comentarios

- Durante el mes de Enero la ANDJE ejecutó por compromisos el 6% (\$344 millones) de los recursos de inversión asignados al proyecto de “Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado” (BID); esto con el fin de contratar los servicios profesionales especializados de la Unidad Ejecutora del Programa. A la fecha no se obligaron recursos.
- Por parte del proyecto BID, se expidió la Resolución 002 del 02 de enero de 2015 por la cual se efectúa la desagregación del presupuesto de este proyecto para la presente vigencia.
- Durante el mes de Enero se entró en etapa de alistamiento para iniciar el proceso de solicitud de vigencias futuras en el proyecto de inversión del BID. Se espera que durante el mes de febrero se envíe para aprobación del MJD, el DNP y el MHCP dicho trámite.
- Se establecieron los Acuerdos de Desempeño del proyecto del BID, el cual proyecta la ejecución de los recursos del proyecto durante la actual vigencia.