

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO



Programa ANDJE - BID

## Objetivo general:

MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO PARA DISMINUIR LOS PAGOS POR FALLOS DESFAVORABLES.

Código BPIN: 2013011000105

Sector: Justicia y del Derecho

Entidad: Defensa Juridica

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

Responsable: Marvell Aydee Aranguren López

Horizonte: 2014 - 2019

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 31/12/2018


Seguimiento de: noviembre 2018

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa : Defensa jurídica del Estado



## &gt; Cadena de Valor

## OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado

## PRODUCTOS

Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica

Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,9871	98,71 %

**Observaciones :** 5/12/18: 17 módulos desarrollados, de 17 programados. En corrección incidencias de módulo "Actualización Judiciales"

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar un modelo de gestión estratégica de la defensa jurídica para las entidades del orden nacional	PGN	\$0	\$0	\$0
Diagnosticar los principales factores de litigiosidad en las entidades públicas del orden nacional	PGN	\$0	\$0	\$0
Determinar los criterios para la intervención de la ANDJE en la gestión de los casos internos	PGN	\$0	\$0	\$0
Definir el alcance del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	PGN	\$542.101.363	\$380.155.006	\$380.155.006
<b>TOTAL</b>		<b>\$542.101.363</b>	<b>\$380.155.006</b>	<b>\$380.155.006</b>

Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones</b> : 05/12/2018: Se desarrollo aplicativo del reporte de Pasivo Contingente para las Entidades					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar un benchmarking de las metodologías internacionales de evaluación de riesgos contra el fisco y del control de pagos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diagnosticar la metodología de estimación de riesgos y pasivos contingentes	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar el modelo de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema de Gestión de Riesgos contra el fisco y del control de pagos	PGN	\$1.571.794.161	\$1.571.794.161	\$916.314.227	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.571.794.161</b>	<b>\$1.571.794.161</b>	<b>\$916.314.227</b>	

Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

PRODUCTOS					
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	1,0000	0,9900	99,00 %
<b>Observaciones</b> : 5/12/18: Se ejecutaron contratos de consultores					

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado	PGN	\$1.662.531.593	\$1.592.194.494	\$1.473.434.917	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.662.531.593</b>	<b>\$1.592.194.494</b>	<b>\$1.473.434.917</b>	
Plan de fortalecimiento Institucional					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Plan de fortalecimiento Institucional Diseñado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> PRODUCTO NO PLANEADO PARA LA VIGENCIA					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar el plan de fortalecimiento Institucional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el plan de fortalecimiento Institucional	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Diseñado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> PRODUCTO NO PLANEADO PARA LA VIGENCIA					

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diagnosticar y analizar el marco normativo y organizacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> PRODUCTO NO PLANEADO PARA LA VIGENCIA					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Realizado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,9400	94,00 %
<b>Observaciones :</b> 3/12/18:Avance contratos consultores pertenecientes a UEP					

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar las actividades técnicas, administrativas y financieras para la operación del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	PGN	\$765.523.200	\$765.523.200	\$566.255.665
Realizar el seguimiento y las evaluaciones requeridas a la ejecución del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	PGN	\$259.097.140	\$259.097.140	\$85.962.360
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.024.620.340</b>	<b>\$1.024.620.340</b>	<b>\$652.218.025</b>

Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado

PRODUCTOS					
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones : PRODUCTO NO PLANEADO PARA LA VIGENCIA</b>					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Evaluar los instructivos de prevención del daño antijurídico vigentes para entidades del orden nacional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar un plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)					

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> PRODUCTO NO PLANEADO PARA LA VIGENCIA					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Evaluar los actuales métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar instructivos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar los instructivos alternativos de resolución de conflictos	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> PRODUCTO NO PLANEADO PARA LA VIGENCIA					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Evaluar los procedimientos actuales para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	PGN	\$0	\$0	\$0	
Rediseñar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes					



SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

## PRODUCTOS

Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> PRODUCTO NO PLANEADO PARA LA VIGENCIA					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Evaluar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	PGN		\$0	\$0	\$0
Diseñar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	PGN		\$0	\$0	\$0
Implementar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	PGN		\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional

Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> PRODUCTO NO PLANEADO PARA LA VIGENCIA					

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar un instrumento de calificación de las capacidades técnicas de los servicios jurídicos de las entidades públicas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Evaluar las capacidades técnicas y profesionales de los servicios jurídicos de las entidades públicas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	
Sistema Integrado de Gestión de Casos					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Sistema Integrado de Gestión de Casos Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,9871	98,71 %
<b>Observaciones :</b> 5/12/18: 17 módulos desarrollados de 17 programados. en corrección incidencias de módulo "Actualización Judiciales"					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir el alcance del sistema Integrado de Gestión de Casos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado	PGN	\$903.437.616	\$1.126.113.332	\$800.288.218	
Realizar las actividades de interventoría a la implementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado	PGN	\$205.880.135	\$215.487.875	\$192.154.790	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.109.317.751</b>	<b>\$1.341.601.207</b>	<b>\$992.443.008</b>	

&gt; Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

&gt;&gt; Resumen Financiero 2014 - 2019

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2014-Dic	5.708.200.000	3.178.000.000	3.046.431.682	3.043.581.682	2.498.821.682	1.713.958.907	<b>Financiero</b> 82,02% <b>Físico</b> 0,00% <b>Gestión</b> 90,10%
2015-Dic	6.106.942.719	6.107.000.000	5.976.396.882	5.967.759.115	5.967.759.115	3.958.248.259	<b>Financiero</b> 99,86% <b>Físico</b> 29,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2016-Dic	6.848.850.829	6.848.850.829	6.848.850.829	6.844.951.650	6.208.414.438	6.208.414.438	<b>Financiero</b> 90,65% <b>Físico</b> 48,00% <b>Gestión</b> 95,00%
2017-Dic	7.387.956.510	7.387.956.510	7.147.731.610	6.936.386.839	6.936.386.839	6.276.162.054	<b>Financiero</b> 97,04% <b>Físico</b> 39,00% <b>Gestión</b> 100,00%
2018-Nov	7.387.956.510	5.910.365.208	5.910.365.208	5.548.600.212	4.414.565.183	4.414.565.183	<b>Financiero</b> 74,69% <b>Físico</b> 98,00% <b>Gestión</b> 99,10%
2019	228.541.120	0	0	0	0	0	<b>Financiero</b> 0,00% <b>Físico</b> 0,00% <b>Gestión</b> 0,00%

## >> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/11/2018)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	5.910.365.208	5.910.365.208	5.548.600.212	4.414.565.183	4.414.565.183	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total PGN</b>	142.700.000.000	117.533.791.981	106.461.539.573	103.648.413.290	89.370.589.686	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>142.700.000.000</b>	<b>117.533.791.981</b>	<b>106.461.539.573</b>	<b>103.648.413.290</b>	<b>89.370.589.686</b>	<b>Apr. Vigente</b> 0,00 <b>Pago</b> 0,00

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

## &gt;&gt; Evolución 2018

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	5.910.365.208	5.910.365.208	5.910.365.208	5.910.365.208	5.910.365.208	5.910.365.208	5.910.365.208	5.910.365.208	5.910.365.208	5.910.365.208	5.910.365.208	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	6,98 %	15,79 %	21,81 %	32,05 %	36,71 %	42,45 %	51,32 %	60,93 %	66,72 %	74,69 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	2,00 %	2,00 %	2,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	48,00 %	54,00 %	67,00 %	98,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	13,50 %	18,00 %	24,30 %	33,30 %	33,30 %	33,30 %	33,30 %	68,00 %	77,00 %	83,30 %	99,10 %	0,00 %

## &gt;&gt; Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	3.251.089.565	3.251.089.565	2.891.955.114	2.276.045.942	2.276.045.942
Total			3.251.089.565	3.251.089.565	2.891.955.114	2.276.045.942	2.276.045.942

## &gt; Metas de Producto (BIS)

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado

**PRODUCTOS**

Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica

Indicador BIS	% Peso 2018	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Meta Rezagada 2017	Avance Rezago 2018	Cumplimiento 2018
Componentes funcionales del Sistema implementados	100,00 %	12,0000	0,0000	7,0000	6,7800	0,0000	0,0000	96,86 %

**Observaciones:** 5/12/18: Se desarrollaron 7 de los 7 módulos programados. En corrección incidencias de módulo "Actualización Judiciales"

Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional

Indicador BIS	% Peso 2018	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Meta Rezagada 2017	Avance Rezago 2018	Cumplimiento 2018
Componentes funcionales del Sistema implementados	100,00 %	17,0000	3,0000	7,0000	6,7800	2,0000	2,0000	96,86 %

**Observaciones:** 5/12/18: Avance rezago:Lago de Datos y Seguimiento a Pagos. Avance 2018: Gest de la Defensa. Se desarrollaron 7 de los 7 módulos programados. En corrección incidencias de módulo "Actualización Judiciales"

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

## OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado

## PRODUCTOS

Sistema Integrado de Gestión de Casos

Indicador BIS	% Peso 2018	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Meta Rezagada 2017	Avance Rezago 2018	Cumplimiento 2018
Componentes funcionales del Sistema implementados	80,00 %	17,0000	3,0000	7,0000	6,7800	2,0000	2,0000	96,86 %
<b>Observaciones:</b> 5/12/18: Avance rezago:Lago de Datos y Seguimiento a Pagos. Avance 2018: Gest de la Defensa. Se desarrollaron 7 módulos de los 7 programados. En corrección incidencias de módulo "Actualización Judiciales"								
Informes de interventoría presentados	20,00 %	31,0000	0,0000	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	100,00 %
<b>Observaciones:</b> 5/12/18: Informes presentados por Organización Axon								

## &gt; Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual	100	99,00	99,00 %
<b>Observaciones:</b> Avance PEP-POA a Noviembre 30/18			
Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto	2	2,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> Se realizó en noviembre de 2018, segundo Comité que contó con Director Gral de ANDJE, BID, DNP			

## &gt; Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

SPI detalle de proyecto

enero,31, 2019 10:55 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	5.910.365.208	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	74,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## > Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2018	Valor inicial 2018 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2018 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105