

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO



Programa ANDJE - BID

Objetivo general:

MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO PARA DISMINUIR LOS PAGOS POR FALLOS DESFAVORABLES.

Código BPIN: 2013011000105

Sector: Justicia y del Derecho

Entidad: Defensa Juridica

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

Responsable: ANA CAROLINA RODRIGUEZ
RIVERO

Horizonte: 2014 - 2019

Presupuesto 2017: \$

Control Posterior: 30/05/2017


Seguimiento de: junio 2017

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia
administrativa

Programa : Defensa jurídica del Estado



SPI detalle de proyecto

octubre,11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado

PRODUCTOS

Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica

Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica Implementados - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar un modelo de gestión estratégica de la defensa jurídica para las entidades del orden nacional	PGN	\$0	\$0	\$0
Diagnosticar los principales factores de litigiosidad en las entidades públicas del orden nacional	PGN	\$0	\$0	\$0
Determinar los criterios para la intervención de la ANDJE en la gestión de los casos internos	PGN	\$0	\$0	\$0
Definir el alcance del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del sistema de información estratégica de la gestión de defensa jurídica	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional

Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional Implementado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

SPI detalle de proyecto

octubre,11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar un benchmarking de las metodologías internacionales de evaluación de riesgos contra el fisco y del control de pagos	PGN	\$0	\$0	\$0
Diagnosticar la metodología de estimación de riesgos y pasivos contingentes	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar el modelo de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos	PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema de Gestión de Riesgos contra el fisco y del control de pagos	PGN	\$1.037.561.581	\$1.050.407.078	\$428.953.000
TOTAL		\$1.037.561.581	\$1.050.407.078	\$428.953.000

Apoyar la instalación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

PRODUCTOS					
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado Implementados - Unidad de Medida: Número	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar los macroprocesos para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

Plan de fortalecimiento Institucional

Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Plan de fortalecimiento Institucional Diseñado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

SPI detalle de proyecto

octubre, 11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar el plan de fortalecimiento Institucional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el plan de fortalecimiento Institucional	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Diseñado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diagnosticar y analizar el marco normativo y organizacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el modelo institucional de operación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica Implementado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00 %

SPI detalle de proyecto

octubre,11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el Modelo óptimo de la gestión del ciclo de defensa jurídica	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Soporte a la gestión operativa del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica Realizado - Unidad de Medida: Número	6,00	0,00	1,00	0,50	50,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar las actividades técnicas, administrativas y financieras para la operación del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	PGN	\$747.535.264	\$732.522.592	\$303.142.592	
Realizar el seguimiento y las evaluaciones requeridas a la ejecución del programa de fortalecimiento de la defensa jurídica	PGN	\$60.540.000	\$60.538.880	\$27.400.000	
TOTAL		\$808.075.264	\$793.061.472	\$330.542.592	

Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado

PRODUCTOS					
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Plan de mejora de la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional Implementado - Unidad de Medida: Número	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

SPI detalle de proyecto

octubre,11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Evaluar los instructivos de prevención del daño antijurídico vigentes para entidades del orden nacional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar un plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el plan de mejora para la prevención del daño antijurídico para entidades del orden nacional	PGN	\$405.600.000	\$0	\$0	
TOTAL		\$405.600.000	\$0	\$0	
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Instructivos de métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación) Implementados - Unidad de Medida: Número	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Evaluar los actuales métodos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar instructivos alternativos de resolución de conflictos (conciliación)	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar los instructivos alternativos de resolución de conflictos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Procedimiento para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa Implementado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Evaluar los procedimientos actuales para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	PGN	\$0	\$0	\$0	
Rediseñar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar los procedimientos para la gestión de la defensa de los casos complejos, rutinarios y de la jurisdicción externa	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	
Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes Implementado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Evaluar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el procedimiento de la gestión de los pagos ante resoluciones firmes	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional Implementado - Unidad de Medida: Número	20,00	0,00	20,00	10,00	50,00 %

SPI detalle de proyecto

octubre, 11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar un instrumento de calificación de las capacidades técnicas de los servicios jurídicos de las entidades públicas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Evaluar las capacidades técnicas y profesionales de los servicios jurídicos de las entidades públicas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar los planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas	PGN	\$1.457.354.903	\$1.850.109.406	\$451.089.075	
TOTAL		\$1.457.354.903	\$1.850.109.406	\$451.089.075	
Sistema Integrado de Gestión de Casos					
Indicador	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Cumplimiento 2017
Sistema Integrado de Gestión de Casos Implementado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir el alcance del sistema Integrado de Gestión de Casos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollar e Implementar la plataforma tecnológica del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado	PGN	\$3.543.728.282	\$3.524.689.935	\$1.174.224.893	
Realizar las actividades de interventoría a la implementación del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado	PGN	\$135.636.480	\$169.688.619	\$71.031.005	
TOTAL		\$3.679.364.762	\$3.694.378.554	\$1.245.255.898	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2014 - 2019

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

SPI detalle de proyecto

octubre,11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2014-Dic	5.708.200.000	3.178.000.000	3.046.431.682	3.043.581.682	2.498.821.682	1.713.958.907	Financiero 82,02% Físico 0,00% Gestión 90,10%
2015-Dic	6.106.942.719	6.107.000.000	5.976.396.882	5.967.759.115	5.967.759.115	3.958.248.259	Financiero 99,86% Físico 29,00% Gestión 100,00%
2016-Dic	6.848.850.829	6.848.850.829	6.848.850.829	6.844.951.650	6.208.414.438	6.208.414.438	Financiero 90,65% Físico 48,00% Gestión 95,00%
2017-Jun	7.387.956.510	7.387.956.510	7.387.956.510	5.233.672.130	2.455.840.565	2.455.840.565	Financiero 33,24% Físico 17,89% Gestión 42,75%
2018	7.387.956.510	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2019	228.541.120	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2017)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	7.387.956.510	7.387.956.510	5.233.672.130	2.455.840.565	2.455.840.565	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	7.387.956.510	7.387.956.510	5.233.672.130	2.455.840.565	2.455.840.565	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	7.387.956.510	7.387.956.510	5.233.672.130	2.455.840.565	2.455.840.565	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

SPI detalle de proyecto

octubre, 11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

>> Evolución 2017

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	7.387.956.510	7.387.956.510	7.387.956.510	7.387.956.510	7.387.956.510	7.387.956.510	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	3,79 %	12,48 %	19,62 %	26,74 %	33,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	3,00 %	3,00 %	17,00 %	17,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	2,25 %	4,50 %	4,50 %	13,05 %	38,70 %	42,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	490.642.500	490.642.500	85.128.625	85.128.625	85.128.625
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	418.603.455	418.603.455	249.400.890	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	2.993.580.813	2.993.580.813	2.000.805.640	1.160.127.273	1.160.127.273
Total			3.902.826.768	3.902.826.768	2.335.335.155	1.245.255.898	1.245.255.898

> Metas de Producto (BIS)

SPI detalle de proyecto

octubre, 11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la gestión de la información estratégica de la defensa jurídica del estado

PRODUCTOS

Sistema de gestión de riesgos contra el fisco y del control de pagos para entidades del orden nacional

Indicador BIS	% Peso 2017	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Meta Rezagada 2016	Avance Rezago 2017	Cumplimiento 2017
Componentes funcionales del Sistema implementados	100,00 %	16,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica del estado

PRODUCTOS

Planes de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades públicas del orden nacional

Indicador BIS	% Peso 2017	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Meta Rezagada 2016	Avance Rezago 2017	Cumplimiento 2017
Entidades con la brecha de gestión reducida	100,00 %	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Sistema Integrado de Gestión de Casos

Indicador BIS	% Peso 2017	Meta Total 2014-2019	Acumulado 2014- 2016	Meta 2017	Avance 2017	Meta Rezagada 2016	Avance Rezago 2017	Cumplimiento 2017
Componentes funcionales del Sistema implementados	70,00 %	16,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Informes de interventoría presentados	30,00 %	33,00	0,00	11,00	5,00	0,00	0,00	45,45 %

[> Metas de Gestión](#)

SPI detalle de proyecto

octubre, 11, 2017 11:25 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cumplimiento De Las Tareas Establecidas En El Plan Operativo Anual	100	45,00	45,00 %
Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto	2	0,00	0,00 %
Servicios jurídicos de las entidades públicas fortalecidos	20	10,00	50,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	7.387.956.510	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	33,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - 2013011000105