

REPORTE EN PIIP AVANCE SEPTIEMBRE 2023

AVANCE ACTIVIDADES / PRESUPUESTAL / FLUJO DE CAJA.

Producto 1.1 Documentos de lineamientos técnicos

1.1.1 Diseñar e implementar la herramienta para la gestión de grupos de interés

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Si bien no hay contratos celebrados,
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	
2023/Junio	0,00	0,00	0,08	Se avanzó en la implementación de la
2023/Julio	0,00	0,08	0,00	Para el siguiente trimestre se reportará
2023/Agosto	0,00	0,08	0,00	Para el siguiente trimestre se reportará
2023/Septiembre	0,00	0,08	0,00	El corte trimestral a septiembre se hace en

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Julio/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	pagos en el periodo Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	656.088.891,76	Se paga el 100% del Licenciamiento y
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	656.088.891,76	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	656.088.891,76	Se paga el 100% del Licenciamiento y
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	656.088.891,76	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo

1.1.2 Realizar el diagnóstico y optimización del portafolio actual de productos y servicios

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

DEVOLVER **Reporte avance** SIGUIENTE

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,33	Se recibió el modelo de gestión de
2023/Abril	0,00	0,33	0,00	
2023/Mayo	0,00	0,33	0,00	
2023/Junio	0,00	0,33	0,00	El grupo de talento humano viene
2023/Julio	0,00	0,33	0,00	
2023/Agosto	0,00	0,33	0,00	Se sigue avanzando en el modelo de gestión
2023/Septiembre	0,00	0,33	0,00	Se realizará reporte de avance en octubre

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

DEVOLVER **Reporte avance** SIGUIENTE

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	56.058.822,00	21.243.697,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Julio/Presupuestal	0,00	77.302.519,00	18.899.159,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	96.201.678,00	14.067.227,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	110.268.905,00	7.815.126,00	Obligación y pago realizado en el periodo
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	19.042.016,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	19.042.016,00	9.521.008,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	28.563.024,00	27.495.798,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	56.058.822,00	21.243.697,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	77.302.519,00	18.899.159,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	96.201.678,00	14.067.227,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	110.268.905,00	7.815.126,00	Obligación y pago en el periodo

Producto 2.1 Documentos de planeación

2.1.1 Brindar soporte para la administración, evaluación y auditoría del programa

Conexión: Oracle Access Manag x | agencia de defensa jurídica del x | Agencia Nacional de Defensa Ju x | Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Geoproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

DEVOLVER **Reporte avance** SIGUIENTE

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,04	Se avanza en las actividades propias de
2023/Marzo	0,00	0,04	0,06	Se avanza en las actividades propias de
2023/Abril	0,00	0,10	0,06	Se avanza en las actividades propias de
2023/Mayo	0,00	0,16	0,11	Se avanza en las actividades propias de
2023/Junio	0,00	0,27	0,11	Se avanza en las actividades propias de
2023/Julio	0,00	0,38	0,06	Se avanza en las actividades propias de
2023/Agosto	0,00	0,44	0,08	Se avanza en las actividades propias de
2023/Septiembre	0,00	0,52	0,09	Se avanza en las actividades propias de

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	

Conexión: Oracle Access Manag x | agencia de defensa jurídica del x | Agencia Nacional de Defensa Ju x | Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Geoproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

DEVOLVER **Reporte avance** SIGUIENTE

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

2023/Mayo/Presupuestal	0,00	262.001.031,00	147.167.226,00	Obligaciones del periodo 147.167.226 y
2023/Junio/Presupuestal	0,00	409.168.257,00	173.259.486,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Julio/Presupuestal	0,00	582.427.743,00	90.148.336,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	672.576.079,00	122.244.700,00	
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	794.820.779,00	128.307.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	60.974.948,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	60.974.948,00	109.974.948,00	Obligaciones del periodo 109.974.948 y
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	170.949.896,00	91.051.135,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	262.001.031,00	147.167.226,00	Obligaciones del periodo 147.167.226 y
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	409.168.257,00	173.259.486,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	582.427.743,00	90.148.336,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	672.576.079,00	122.244.700,00	
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	794.820.779,00	128.307.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo

2.1.2 Diseñar e implementar el modelo de arquitectura de datos

Conexión: Oracle Access Manag... x | agencia de defensa jurídica del... x | Agencia Nacional de Defensa Ju... x | Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy | Gmail | YouTube | Maps | VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Avance: No hay avance dado que se depende
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	
2023/Junio	0,00	0,00	0,00	Avance: No hay avance dado que se depende
2023/Julio	0,00	0,00	0,00	
2023/Agosto	0,00	0,00	0,00	Se inicia la ejecución de la actividad y se
2023/Septiembre	0,00	0,00	0,00	Se reportará avance en octubre

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia	Obligado acumulado al mes anterior	Obligado reporte del mes	Observación
-----------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------

Conexión: Oracle Access Manag... x | agencia de defensa jurídica del... x | Agencia Nacional de Defensa Ju... x | Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy | Gmail | YouTube | Maps | VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

2023/Junio/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	pagos en el periodo
2023/Julio/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	14.831.416,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	14.831.416,00	22.077.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	14.831.416,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	14.831.416,00	22.077.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo

Resumen cantidades y costos

2.1.3 Diseñar e implementar el modelo integral de gestión por resultados para la prevención y la defensa jurídica

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Avance: Las dos consultorías
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	
2023/Junio	0,00	0,00	0,28	Avance en primer semestre de 2023 de
2023/Julio	0,00	0,28	0,00	
2023/Agosto	0,00	0,28	0,00	Se continúa avanzando en el robustecimiento
2023/Septiembre	0,00	0,28	0,00	Se reportará avance en octubre

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Mayo/Presupuestal	0,00	22.077.000,00	46.607.000,00	el periodo
2023/Junio/Presupuestal	0,00	68.684.000,00	82.077.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Julio/Presupuestal	0,00	150.761.000,00	94.154.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	244.915.000,00	72.077.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	316.992.000,00	22.077.000,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	22.077.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	22.077.000,00	0,00	
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	22.077.000,00	46.607.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	68.684.000,00	82.077.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	150.761.000,00	94.154.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	244.915.000,00	72.077.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	316.992.000,00	22.077.000,00	

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica

3.1.1 Desarrollar e implementar la arquitectura de integración e interoperabilidad

Conexión: Oracle Access Manag... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,70	Avance: Por parte de la Agencia se
2023/Abril	0,00	0,70	0,00	
2023/Mayo	0,00	0,70	0,00	
2023/Junio	0,00	0,70	0,30	Por parte de la Agencia se desarrollaron
2023/Julio	0,00	1,00	0,00	
2023/Agosto	0,00	1,00	0,00	Se reportará avance en el mes de octubre
2023/Septiembre	0,00	1,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	

21/03/2023 Se incluye

Conexión: Oracle Access Manag... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

2023/Junio/Presupuestal	0,00	318.229.914,00	68.806.741,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Julio/Presupuestal	0,00	387.036.655,00	8.400.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	395.436.655,00	29.603.626,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	425.040.281,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	33.069.693,00	21/03/2023 Se incluye valor de lo obligado
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	33.069.693,00	99.987.345,00	14/04/2023 Se reporta obligaciones para el
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	133.057.038,00	50.003.626,00	04/05/2023 Se reporta obligaciones para el
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	183.060.664,00	135.169.250,00	8 Jun: obligaciones y pagos mayo 2023
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	318.229.914,00	68.806.741,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	387.036.655,00	8.400.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	395.436.655,00	29.603.626,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	425.040.281,00	0,00	

3.1.2 Desarrollar protecciones de ciberseguridad

Conexión: Oracle Access Mana x agencia de defensa jurídica del x Agencia Nacional de Defensa Ju x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,03	
2023/Marzo	0,00	0,03	0,03	
2023/Abril	0,00	0,06	0,03	Se da continuidad a la gestión y monitoreo de
2023/Mayo	0,00	0,09	0,00	Se estructuró el proyecto de SOC-NOC
2023/Junio	0,00	0,09	0,00	Se estructuró el proyecto de SOC-NOC
2023/Julio	0,00	0,09	0,00	Se adjudica contrato de ciberseguridad con lo
2023/Agosto	0,00	0,09	0,00	Se reportará avance en el mes de octubre
2023/Septiembre	0,00	0,09	0,00	Se reportará avance en el mes de octubre

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación

Conexión: Oracle Access Mana x agencia de defensa jurídica del x Agencia Nacional de Defensa Ju x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

2023/Mayo/Presupuestal	0,00	123.389.910,00	0,00	8 Jun: sin obligaciones ni pagos en mayo 2023
2023/Junio/Presupuestal	0,00	123.389.910,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Julio/Presupuestal	0,00	123.389.910,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	123.389.910,00	37.966.747,50	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	161.356.657,50	77.099.695,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	41.129.970,00	21/03/2023 se incluye las obligaciones del
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	41.129.970,00	41.129.970,00	14/04/2023 Se reporta obligaciones para el
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	82.259.940,00	41.129.970,00	04/05/2023 Se reporta obligaciones para el
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	123.389.910,00	0,00	8 Jun: sin obligaciones ni pagos en mayo 2023
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	123.389.910,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	123.389.910,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	123.389.910,00	37.966.747,50	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	161.356.657,50	77.099.695,00	

3.1.3 Diagnosticar, optimizar e implementar la estrategia de conocimiento

Conexión: Oracle Access Mana... x | agencia de defensa jurídica del... x | Agencia Nacional de Defensa Ju... x | Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	En el marco de la mesa de trabajo del Grupo de
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	
2023/Junio	0,00	0,00	0,14	Avance al 30 de junio 14%; En el marco de la
2023/Julio	0,00	0,14	0,00	
2023/Agosto	0,00	0,14	0,00	Se reportará avance en el mes de octubre
2023/Septiembre	0,00	0,14	0,00	

Costos

Programado para la Obligado acumulado al mes Obligado reporte del mes

Conexión: Oracle Access Mana... x | agencia de defensa jurídica del... x | Agencia Nacional de Defensa Ju... x | Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

2023/Junio/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Julio/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	0,00	90.000.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	90.000.000,00	0,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos en el periodo
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	0,00	90.000.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	90.000.000,00	0,00	

Resumen cantidades y costos

3.1.4 Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georeferenciación

Conexión: Oracle Access Manag x | agencia de defensa jurídica del x | Agencia Nacional de Defensa Ju x | Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy | Gmail | YouTube | Maps | VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Avance cantidades y costos del periodo EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	
2023/Mayo	0,00	0,00	0,37	Sobre la fase II los siguientes avances: o AI
2023/Junio	0,00	0,37	0,13	Sobre la fase II al 30 de Junio del 2023, se tiene
2023/Julio	0,00	0,50	0,00	
2023/Agosto	0,00	0,50	0,00	Se reportará avance en el mes de octubre
2023/Septiembre	0,00	0,50	0,00	Se reportará avance en el mes de octubre

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	

Conexión: Oracle Access Manag x | agencia de defensa jurídica del x | Agencia Nacional de Defensa Ju x | Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy | Gmail | YouTube | Maps | VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Mayo/Presupuestal	0,00	307.246.127,99	133.035.998,00	Obligaciones y pagos realizados en el
2023/Junio/Presupuestal	0,00	440.282.125,99	148.667.027,99	Obligaciones y pagos realizados en el
2023/Julio/Presupuestal	0,00	588.949.153,98	129.058.219,00	Obligaciones y pagos realizados en el
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	718.007.372,98	113.800.514,36	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	831.807.887,34	405.155.500,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	93.174.131,99	Obligaciones y pagos realizados en el
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	93.174.131,99	107.035.998,00	Obligaciones y pagos realizados en el
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	200.210.129,99	107.035.998,00	Obligaciones y pagos realizados en el
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	307.246.127,99	133.035.998,00	Obligaciones y pagos realizados en el
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	440.282.125,99	148.667.027,99	Obligaciones y pagos realizados en el
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	588.949.153,98	129.058.219,00	Obligaciones y pagos realizados en el
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	718.007.372,98	113.800.514,36	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	831.807.887,34	405.155.500,00	Obligaciones y pagos en el periodo

3.1.5 Diseñar e implementar nuevos módulos de ekogui

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Avance cantidades y costos del periodo

EDITAR GUARDAR

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Avance 1 de enero al 31 de marzo: Se entregó el
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	
2023/Junio	0,00	0,00	0,00	Se mantiene el avance en 10% por cuanto la
2023/Julio	0,00	0,00	0,00	Se mantiene el avance en 10% por cuanto la
2023/Agosto	0,00	0,00	0,00	Se reportará avance en el mes de octubre
2023/Septiembre	0,00	0,00	0,00	Se reportará avance en el mes de octubre

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Junio/Presupuestal	0,00	300.352.284,00	84.163.071,00	el periodo
2023/Julio/Presupuestal	0,00	384.515.355,00	84.163.071,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	468.678.426,00	107.800.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	576.478.426,00	209.191.229,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	47.863.071,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	47.863.071,00	84.163.071,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	132.026.142,00	84.163.071,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	216.189.213,00	84.163.071,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	300.352.284,00	84.163.071,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	384.515.355,00	84.163.071,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	468.678.426,00	107.800.000,00	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	576.478.426,00	209.191.229,00	Obligaciones y pagos en el periodo

Resumen cantidades y costos

3.1.6 Ejecutar el plan de adquisiciones de infraestructura y servicios tic

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Cantidades

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Se está avanzando en la documentación
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	
2023/Junio	0,00	0,00	0,00	Avance 1er semestre: con la recepción el 26
2023/Julio	0,00	0,00	0,00	
2023/Agosto	0,00	0,00	0,00	Con la compra de compra para la
2023/Septiembre	0,00	0,00	0,00	

Costos

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Vigencia/Periodo/Tipo	Programado para la vigencia (\$)	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Observación
2023/Enero/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos
2023/Junio/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos
2023/Julio/Presupuestal	0,00	0,00	121.073.456,00	Obligada la Reserva Presupuestal por
2023/Agosto/Presupuestal	0,00	121.073.456,00	1.174.362.661,51	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Presupuestal	0,00	1.295.436.117,51	31.083.808,00	
2023/Enero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos
2023/Febrero/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos
2023/Marzo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos
2023/Abril/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos
2023/Mayo/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos
2023/Junio/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	Sin obligaciones ni pagos
2023/Julio/Flujo de caja	0,00	0,00	121.073.456,00	Obligada la Reserva Presupuestal por
2023/Agosto/Flujo de caja	0,00	121.073.456,00	1.174.362.661,51	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre/Flujo de caja	0,00	1.295.436.117,51	31.083.808,00	

OBSERVACIONES

Conexión: Oracle Access Mana x agencia de defensa jurídica del x Agencia Nacional de Defensa Ju Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00

Observaciones generales

Observación Reporte avance (Máximo 5.000 caracteres)

EDITAR GUARDAR

Observación

Se reporta el avance físico financiero de las 11 actividades del proyecto de inversión, resaltando que gracias al avance en las contrataciones logradas entre junio y septiembre, se pasó del 31% de recursos comprometidos al 82% lo que tendrá injerencia en el avance físico a reportar en los meses siguientes, especialmente en octubre que es cuando ya se materializan avances en lo que acá se denomina actividades pero que en la lógica vertical del programa BID son productos.

GOV.CO

Plataforma Integrada de Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio Enterritorio / Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 10001
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. Jornada continua

Contacto

Comunidades: +57 (0) 381 50 00
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 31
Correo Institucional: info@dnp.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@dnp.gov.co
Términos y condiciones
Política de privacidad y tratamientos de datos personales

AVANCE REGIONALIZACIÓN

Producto 11 Documentos de planeación

Conexión: Oracle Access Mana x agencia de defensa jurídica del x Agencia Nacional de Defensa Ju Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
2023/Enero	274.293.044,00	0,00	0,00	8 agosto: correcciones incorporadas
2023/Febrero	684.288.000,00	60.974.948,00	60.974.948,00	8 agosto: correcciones incorporadas
2023/Marzo	429.603.626,00	132.051.948,00	114.201.948,00	8 agosto: correcciones incorporadas
2023/Abril	274.563.000,00	91.051.135,00	91.051.135,00	8 agosto: correcciones incorporadas
2023/Mayo	276.714.676,00	193.774.226,00	211.624.226,00	8 agosto: correcciones incorporadas
2023/Junio	452.857.708,00	255.336.486,00	255.336.486,00	8 agosto: correcciones incorporadas
2023/Julio	88.810.678,00	184.302.336,00	184.302.336,00	8 agosto: se registran compromisos,
2023/Agosto	330.000.000,00	209.153.116,00	209.153.116,00	Se suscribe el contrato de modelo de gobierno
2023/Septiembre	-86.889.734,00	150.384.000,00	150.384.000,00	Contrato terminado anticipadamente y

Metas

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos

Conexión: Oracle Access Mana... | agencia de defensa jurídica del... | Agencia Nacional de Defensa Ju... | Backbone

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy | Gmail | YouTube | Maps | VORP - Google Drive

DEVOLVER | **Reporte avance** | SIGUIENTE

Financiero y cantidades | Metas del producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Validar

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
2023/Enero	67.980.000,00	0,00	0,00	8 agosto: se corrigen valores
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Marzo	93.000.000,00	19.042.016,00	19.042.016,00	8 agosto: se corrigen valores
2023/Abril	0,00	9.521.008,00	9.521.008,00	Escriba su observación
2023/Mayo	-20.275.715,00	27.495.798,00	27.495.798,00	8 agosto: se corrigen valores
2023/Junio	690.221.582,59	21.243.697,00	21.243.697,00	8 agosto: se corrigen valores
2023/Julio	-34.132.890,83	18.899.159,00	18.899.159,00	3 agosto: se reporta mes de julio
2023/Agosto	-5.426.976,00	670.156.118,76	670.156.118,76	Se disminuyen compromisos por
2023/Septiembre	0,00	7.815.126,00	7.815.126,00	Escriba su observación

Metas

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica

Conexión: Oracle Access Mana... | agencia de defensa jurídica del... | Agencia Nacional de Defensa Ju... | Backbone

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy | Gmail | YouTube | Maps | VORP - Google Drive

DEVOLVER | **Reporte avance** | SIGUIENTE

Financiero y cantidades | Metas del producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Validar

Del mes

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
2023/Enero	1.295.713.712,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	394.855.190,00	215.236.865,99	215.236.865,99	3 agosto se corrigen valores
2023/Marzo	523.155.149,00	332.316.384,00	332.316.384,00	Escriba su observación
2023/Abril	150.000.000,00	282.332.665,00	282.332.665,00	Escriba su observación
2023/Mayo	142.500.000,00	352.368.319,00	352.368.319,00	Escriba su observación
2023/Junio	2.481.731.344,00	301.636.839,99	301.636.839,99	3 agosto se corrigen valores
2023/Julio	1.958.711.047,51	221.621.290,00	221.621.290,00	agosto 3: reporte ejecución julio
2023/Agosto	1.069.071.686,99	1.553.533.549,37	1.553.533.549,37	Contrato celebrado para modulo de
2023/Septiembre	763.041.277,00	722.530.232,00	722.530.232,00	Contrato celebrado para levantar PETI 2024-2026

Metas

FOCALIZACIÓN

Categoría: Aplicaciones / Software

Producto 1.1 Documentos de planeación

Conexión: Oracle Access Mana | agencia de defensa jurídica de | Agencia Nacional de Defensa Ju | Backbone

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Reporte avance

Financiero y cantidades | Metas del producto | Regionalización | Focalización | Soportes

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	Sin compromisos, obligaciones o pagos en el periodo
2023/Junio	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Julio	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Agosto	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Septiembre	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación

Metas
Los campos Acumulado al mes anterior, meta, indicador, secuencia y/o Avance, meta, indicador, secuencia en el mes* sólo aplican para la política. Emitida de la

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos

Conexión: Oracle Access Mana | agencia de defensa jurídica de | Agencia Nacional de Defensa Ju | Backbone

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Reporte avance

Financiero y cantidades | Metas del producto | Regionalización | Focalización | Soportes

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR GUARDAR

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	Sin compromisos, obligaciones o pagos en el periodo
2023/Junio	690.221.582,59	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Julio	-34.132.690,83	0,00	0,00	Reduccion a la OC emitida en junio
2023/Agosto	0,00	656.088.891,76	656.088.891,76	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	Sin compromisos, obligaciones o pagos en el periodo
2023/Junio	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Julio	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Agosto	1.038.872.287,00	0,00	0,00	Se suscribe contrato para el desarrollo del módulo de
2023/Septiembre	0,00	93.891.229,00	93.891.229,00	Escriba su observación

Metas

Categoría: Infraestructura/Hardware

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Mayo	0,00	0,00	0,00	Sin compromisos, obligaciones o pagos en el periodo
2023/Junio	413.998.570,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Julio	1.174.362.661,51	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Agosto	0,00	1.212.329.409,01	1.212.329.409,01	Obligaciones y pagos en el periodo
2023/Septiembre	0,00	77.099.695,00	77.099.695,00	Escriba su observación

Categoría: Servicios

Producto 1.1 Documentos de planeación

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2023/Enero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Marzo	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Abril	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Mayo	145.180.000,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Junio	-3.570.000,00	16.660.000,00	16.660.000,00	reducción a contrato
2023/Julio	88.810.878,00	17.850.000,00	17.850.000,00	Escriba su observación
2023/Agosto	330.000.000,00	32.681.416,00	32.681.416,00	Se suscribe contrato de modelo de gobierno de datos
2023/Septiembre	-73.979.462,00	17.850.000,00	17.850.000,00	Escriba su observación

Producto 2.1 Documentos de lineamientos técnicos

Conexión: Oracle Access Mana... x agencia de defensa jurídica del... x Agencia Nacional de Defensa Ju... x Backbone x +

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Gesproy Gmail YouTube Maps VORP - Google Drive

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Validar

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2023/Enero	67.980.000,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Marzo	0,00	19.042.016,00	19.042.016,00	Escriba su observación
2023/Abril	0,00	9.521.008,00	9.521.008,00	Escriba su observación
2023/Mayo	-5.426.976,00	9.521.008,00	9.521.008,00	Escriba su observación
2023/Junio	0,00	9.521.008,00	9.521.008,00	Escriba su observación
2023/Julio	0,00	9.521.008,00	9.521.008,00	Escriba su observación
2023/Agosto	-5.426.976,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Septiembre	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación

Metas
Los cambios Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* v Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Eculidad de la

Producto 3.1 Servicio de información en materia de defensa jurídica

Conexión: Oracle Access Mana | agencia de defensa jurídica del | Agencia Nacional de Defensa | Backbone

pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Reporte avance

Financiero y cantidades | Metas del producto | Regionalización | Focalización | Soportes

Validar

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR GUARDAR

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2023/Enero	1.295.713.712,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	394.855.189,99	215.236.865,99	215.236.865,99	Escriba su observación
2023/Marzo	0,00	332.316.384,00	332.316.384,00	Escriba su observación
2023/Abril	0,00	282.332.665,00	282.332.665,00	Escriba su observación
2023/Mayo	142.500.000,00	326.368.319,00	326.368.319,00	Se suscriben 4 otros y se obliga y paga a 22 contratos
2023/Junio	103.612.691,00	260.005.810,00	260.005.810,00	Nuevo contrato celebrado y pagos realizados
2023/Julio	137176.446,00	178.621.290,00	178.621.290,00	Escriba su observación
2023/Agosto	30199.399,99	99.388.626,00	99.388.626,00	Escriba su observación
2023/Septiembre	763.041.277,00	91.883.808,00	91.883.808,00	Escriba su observación

VALIDACIÓN:

Conexión: Oracle Access Mana | agencia de defensa jurídica del | Agencia Nacional de Defensa | Backbone


pip.dnp.gov.co/Acciones/ConsultarAcciones

Reporte avance

Financiero y cantidades | Metas del producto | Regionalización | Focalización | Soportes

Validar

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2023/Enero	1.295.713.712,00	0,00	0,00	Escriba su observación
2023/Febrero	394.855.189,99	215.236.865,99	215.236.865,99	Escriba su observación
2023/Marzo	0,00	332.316.384,00	332.316.384,00	Escriba su observación
2023/Abril				Escriba su observación
2023/Mayo				Se suscriben 4 otros y se obliga y paga a 22 contratos
2023/Junio				Nuevo contrato celebrado y pagos realizados
2023/Julio				Escriba su observación
2023/Agosto	30199.399,99	99.388.626,00	99.388.626,00	Escriba su observación
2023/Septiembre	763.041.277,00	91.883.808,00	91.883.808,00	Escriba su observación



Éxito

¡Validación exitosa!

[ACEPTAR](#)

Metas
Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

Avance meta